

VALORIZACION Nº 11 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
PERIODO 03/06/2024 AL 15/06/2024

OBRA : "CREACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA FRONTERA – DISTRITO Y PROVINCIA DE SULLANA – PIURA"

UBICACION : SULLANA- PIURA
PRESUPUESTO

DATOS PARA LA FACTURACION

CONTRATANTE		CONTRATADO	
Razon Social	: LAN & GROUP CONSTRUCTORES SAC	Razon Social	SANTOS ANTEOR MORENO SANTILLAN
RUC	: 20530036481	RUC/ONJ	30410567682
Direccion	: CALLE LOS NOGALES Mz S1 L1 18 URB MIRAFLORES -CASTILLA . PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	CTA BCP:	57094603365007
		CTA DETRACCION:	00741321440
		Contrato:	Sub-Contrato CELULAR: 949422855

ITEM	DESCIPCION	UND	P.U	METRADOS			VALORES TOTALES FACTURADOS S/ SIN IGV		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1.00	COLUMNETAS LAB 1ER PISO (RUSTICO)	M2	40.00	3.77		3.77	150.84	0.00	150.84
2.00	COLUMNETAS LAB 2DO PISO (RUSTICO)	M2	40.00	20.72		20.72	828.80	0.00	828.80
3.00	COLUMNETAS LAB 3ER PISO (RUSTICO)	M2	40.00	20.39		20.39	815.44	0.00	815.44
4.00	COLUMNETAS PLUVIALES LAB 1ER PISO (RUSTICO)	M2	40.00	11.18		11.18	447.29	0.00	447.29
5.00	COLUMNETAS PLUVIALES LAB 2DO PISO (RUSTICO)	M2	40.00	11.18		11.18	447.29	0.00	447.29
6.00	COLUMNETAS PLUVIALES LAB 3ER PISO (RUSTICO)	M2	40.00	11.18		11.18	447.29	0.00	447.29
7.00	VIGAS DE CONFINAMIENTO LAB 1ER PISO (RUSTICO)	M2	40.00	9.47		9.47	378.77	0.00	378.77
8.00	VIGAS DE CONFINAMIENTO LAB 2DO PISO (RUSTICO)	M2	40.00	10.03		10.03	401.02	0.00	401.02
9.00	VIGAS DE CONFINAMIENTO LAB 3ER PISO (RUSTICO)	M2	40.00	10.27		10.27	410.80	0.00	410.80
10.00	VIGAS DE TECHO LAB 1ER PISO (CARAVISTA)	M2	58.50	-19.71		-19.71	-1153.20	0.00	-1153.20
11.00	VIGAS DE TECHO LAB 2DO PISO (CARAVISTA)	M2	58.50	98.02		98.02	5734.37	0.00	5734.37
12.00	VIGAS DE TECHO LAB 3ER PISO (CARAVISTA)	M2	58.50	98.02		98.02	5734.37	0.00	5734.37
13.00	LOSA ALIGERADA LAB 3ER PISO (RUSTICO)	M2	39.00	175.99		175.99	6863.73	0.00	6863.73
14.00	PLACAS LAB 3ER PISO (CARAVISTA)	M2	58.50	136.60		136.60	7991.10	0.00	7991.10
15.00	COLUMNETAS AULAS 1ER PISO (RUSTICO)	M2	40.00	30.07		30.07	1202.91	0.00	1202.91
16.00	COLUMNETAS AULAS 2DO PISO (RUSTICO)	M2	40.00	30.58		30.58	1223.34	0.00	1223.34
17.00	COLUMNETAS AULAS 3ER PISO (RUSTICO)	M2	40.00	16.87		16.87	674.76	0.00	674.76
18.00	COLUMNETAS PLUVIALES AULAS 1ER PISO (RUSTICO)	M2	40.00	16.88		16.88	675.16	0.00	675.16
19.00	COLUMNETAS PLUVIALES AULAS 2DO PISO (RUSTICO)	M2	40.00	16.78		16.78	671.09	0.00	671.09
20.00	COLUMNETAS PLUVIALES AULAS 3ER PISO (RUSTICO)	M2	40.00	16.89		16.89	675.66	0.00	675.66
21.00	VIGAS DE CONFINAMIENTO AULAS 1ER PISO (RUSTICO)	M2	40.00	14.50		14.50	580.01	0.00	580.01
22.00	VIGAS DE CONFINAMIENTO AULAS 2DO PISO (RUSTICO)	M2	40.00	14.55		14.55	582.19	0.00	582.19
23.00	VIGAS DE CONFINAMIENTO AULAS 3ER PISO (RUSTICO)	M2	40.00	10.91		10.91	436.49	0.00	436.49
24.00	VIGAS DE TECHO AULAS 1ER NIVEL (CARAVISTA)	M2	58.50	-4.93		-4.93	-288.42	0.00	-288.42
25.00	VIGAS DE TECHO AULAS 2DO NIVEL (CARAVISTA)	M2	58.50	-4.93		-4.93	-288.42	0.00	-288.42
26.00	VIGAS DE TECHO AULAS 3ER NIVEL (CARAVISTA)	M2	58.50	-4.93		-4.93	-288.42	0.00	-288.42
27.00	COLUMNETAS ADM 1ER PISO (RUSTICO)	M2	40.00	66.92		66.92	2676.89	0.00	2676.89
28.00	COLUMNETAS ADM 2DO PISO (RUSTICO)	M2	40.00	41.38		41.38	1655.14	0.00	1655.14
29.00	COLUMNETAS PLUVIALES ADM 1ER PISO (RUSTICO)	M2	40.00	2.33		2.33	93.00	0.00	93.00
30.00	COLUMNETAS PLUVIALES ADM 2DO PISO (RUSTICO)	M2	40.00	2.36		2.36	94.55	0.00	94.55
31.00	VIGAS DE CONFINAMIENTO ADM 1ER PISO (RUSTICO)	M2	40.00	7.74		7.74	305.61	0.00	305.61
32.00	VIGAS DE CONFINAMIENTO ADM 2DO PISO (RUSTICO)	M2	40.00	7.33		7.33	293.19	0.00	293.19
33.00	PLACAS ADM CIMENTACION (RUSTICO)	M2	39.00	-94.29		-94.29	-1337.23	0.00	-1337.23
34.00	PLACAS ADM 1ER PISO (RUSTICO)	M2	39.00	-22.03		-22.03	-859.09	0.00	-859.09
35.00	PLACAS ADM 2DO PISO (RUSTICO)	M2	39.00	8.54		8.54	333.06	0.00	333.06
36.00	PLACAS ADM 3ER PISO (CARAVISTA)	M2	58.50	1.31		1.31	76.46	0.00	76.46
37.00	PLACAS ADM 2DO PISO (CARAVISTA)	M2	58.50	6.60		6.60	385.81	0.00	385.81
38.00	ESCALERA 1 ER PISO ADM (RUSTICO)	M2	39.00	12.05		12.05	470.11	0.00	470.11
39.00	COLUMNETAS SS-HH 1ER PISO (RUSTICO)	M2	40.00	46.57	6.44	53.01	1862.76	257.60	2120.36
40.00	COLUMNETAS SS-HH 2DO PISO (RUSTICO)	M2	40.00	51.79	0.60	52.39	2071.42	24.18	2095.60
41.00	COLUMNETAS SS-HH 3ER PISO (RUSTICO)	M2	40.00	48.81	3.77	52.58	1952.26	150.80	2103.06
42.00	COLUMNETAS PLUVIALES SSHH 1ER PISO (RUSTICO)	M2	40.00	5.45		5.45	217.86	0.00	217.86
43.00	COLUMNETAS PLUVIALES SSHH 2DO PISO (RUSTICO)	M2	40.00	5.45		5.45	217.86	0.00	217.86
44.00	COLUMNETAS PLUVIALES SSHH 3ER PISO (RUSTICO)	M2	40.00	5.47		5.47	218.85	0.00	218.85
45.00	VIGA DE CONFINAMIENTO SS-HH 1ER PISO (RUSTICO)	M2	40.00	7.47		7.47	298.59	0.00	298.59
46.00	VIGA DE CONFINAMIENTO SS-HH 2DO PISO (RUSTICO)	M2	40.00	5.54		5.54	221.52	0.00	221.52
47.00	VIGA DE CONFINAMIENTO SS-HH 3ER PISO (RUSTICO)	M2	40.00	5.54		5.54	221.52	0.00	221.52
48.00	LOSA DE TECHO SSHH 3ER PISO (RUSTICO)	M2	39.00	75.01		75.01	2925.48	0.00	2925.48
49.00	VIGAS 2DO PISO SS-HH (RUSTICO)	M2	39.00	1.16		1.16	45.08	0.00	45.08
50.00	VIGAS 3ER PISO SS-HH (RUSTICO)	M2	39.00	42.71		42.71	1665.53	0.00	1665.53
51.00	PLACAS SSHH 3ER PISO (RUSTICO)	M2	39.00	48.43		48.43	1888.77	0.00	1888.77
52.00	PLACAS SSHH 3ER PISO (CARAVISTA)	M2	58.50	48.80		48.80	2854.80	0.00	2854.80
53.00	COLUMNAS SSHH 3ER PISO (RUSTICO)	M2	39.00	28.91		28.91	1127.49	0.00	1127.49
54.00	MUROS DE CISTERNA (RUSTICO)	M2	39.00	95.48		95.48	3723.72	0.00	3723.72
55.00	LOSA DE CISTERNA	M2	39.00	18.58		18.58	724.62	0.00	724.62
56.00	MUROS DE ASCENSOR CIMENTACION (RUSTICO)	M2	39.00	28.67		28.67	1117.97	0.00	1117.97
57.00	MUROS DE ASCENSOR 1ER PISO (RUSTICO)	M2	39.00	8.28		8.28	322.92	0.00	322.92
58.00	MUROS DE ASCENSOR 2DO PISO (RUSTICO)	M2	39.00	8.05		8.05	313.95	0.00	313.95
59.00	MUROS DE ASCENSOR 3ER PISO (RUSTICO)	M2	39.00	8.05		8.05	313.95	0.00	313.95
60.00	MUROS DE ASCENSOR 1ER PISO (CARAVISTA)	M2	58.50	36.57		36.57	2139.35	0.00	2139.35
61.00	MUROS DE ASCENSOR 2DO PISO (CARAVISTA)	M2	58.50	36.57		36.57	2139.35	0.00	2139.35
62.00	MUROS DE ASCENSOR 3ER PISO (CARAVISTA)	M2	58.50	36.57		36.57	2139.35	0.00	2139.35
63.00	LOSA ALIGERADA 1ER PISO ASCENSOR (RUSTICO)	M2	39.00	2.93		2.93	114.08	0.00	114.08
64.00	LOSA ALIGERADA 2DO PISO ASCENSOR (RUSTICO)	M2	39.00	2.93		2.93	114.08	0.00	114.08
65.00	LOSA ALIGERADA 3ER PISO ASCENSOR (RUSTICO)	M2	39.00	2.93		2.93	114.08	0.00	114.08
66.00	VIGAS 1ER PISO ASCENSOR (CARAVISTA)	M2	58.50	3.55		3.55	207.68	0.00	207.68
67.00	VIGAS 2DO PISO ASCENSOR (CARAVISTA)	M2	58.50	3.55		3.55	207.68	0.00	207.68
68.00	VIGAS 3ER PISO ASCENSOR (CARAVISTA)	M2	58.50	3.55		3.55	207.68	0.00	207.68
69.00	VEREDAS	M2	50.00	70.56	38.05	108.61	3528.08	1902.48	5430.56
70.00	BUZONETAS PRINCIPAL	M2	40.00	5.98		5.98	239.04	0.00	239.04
71.00	BUZONETAS DERIVADORAS	M2	40.00	5.36	5.36	10.72	214.40	214.40	428.80
72.00	CUNETAS	M2	50.00			23.04	0.00	1152.02	1152.02
TOTALES				1655.88	77.26	1733.09	75217.59	3701.47	78919.06

SUB TOTAL	S/ 3.701.47	
IGV (18%) - CON IGV	S/ 666.26	
TOTAL A FACTURAR	S/ 4.367.73	SOLES.
DETRACCION	S/ 175.00	
SALDO POR RETENCION ESTIMADA DEL 5%	S/ 218.39	
TOTAL NETO A PAGAR	S/ 3.974.35	SOLES.

CONSORCIO PROGRESO

Edgardo Alejandro Cruz Ocaña
REPRESENTANTE COMUN

Luis Francisco Arrieta Niño
INGENIERO CIVIL
REG. CIP. 63453
RESIDENTE DE OBRA