

GANETTI SAC
GANETTI COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 CAL. ANGAMOS 214 URB. SATIPO
 SATIPO - SATIPO - JUNIN

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20611760508
E001-4

Fecha de Emisión : 22/06/2024 Forma de pago: Crédito
 Señor(es) : CONSORCIO FOTOVOLTAICO
 RUC : 20611369523
 Dirección del Receptor de la factura : PRO. SAN MARTIN 226 HUANUCO HUANUCO HUANUCO
 Dirección del Cliente : PRO. SAN MARTIN 226 HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 02, DE LA OS NRO C.FOTOV/002-2024, DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO:AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARANON,REGION LORETO	13139.38	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRECE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE Y 38/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 13,139.38
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 13,139.38
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 13,139.38

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 13,139.38
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	05/07/2024	13,139.38						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL



CONSORCIO FOTOVOLTAICO



DOMICILIO LEGAL: Calle Manuel Ascencio Segura Mz. K LL 13C - Coop. Viña San Francisco - Santa Anita Tel: 01-5762667

OBRA : "ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO"

SEÑORES:
GANETTI COMPANY SAC

RUC 20611760508

DIRECCION CALANGAMOS NRO. 214 URB. SATIPO JUNIN - SATIPO - SATIPO

TELEFONO

ATENCION: Sr(la) ORGA ARAUJO ANTONY
COTIZACION No.

ORDEN DE
SERVICIO

No
C. FOTOV. / 002-2024

FECHA ORDEN

15-Ene-24

PLAZO DEL SERVICIO

150 DIAS CALENDARIOS

FACTURA:
CONSORCIO
FOTOVOLTAICO.

CONDICIONES DE PAGO

VALORIZACION MENSUAL

LUGAR DE SERVICIO

DEPARTAMENTO DE LORETO

CONDICIONES DE CONFO

APROBACION DE LA SUPERVISION Y
RESIDENTE DE OBRA

ITEM	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	IMPORTE	
				SI.	SI.
			<u>LINEA PRIMARIA y CENTRAL FOTOVOLTAICO</u>		
	1.00	GLB	REVISION, VALIDACION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LINEA PRIMARIA	3,666.26	3,666.26
	1.00	GLB	REVISION, VALIDACION Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE DE PLANOS CATASTRALES	26,230.32	26,230.32
	1.00	GLB	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE PLANOS DE SISTEMA FOTOVOLTAICO CENTRALIZADO	36,057.51	36,057.51

NOTAS:

- 1 EL SERVICIO SE REALIZARA EL 100%
- 2 EL PRECIO INCLUYE HASTA LA CONFORMIDAD DE LA SUPERVISION DE LA OGER Y EL RESIDENTE DE OBRA DEL CONSORCIO ENERGIA V
- 3 EL SERVICIO INCLUYE A TODO COSTO, ENTREGA DEL PERFIL TOPOGRAFICO, PLANOS DE LOTIZACION, PADRON DE USUARIOS A NIVEL DE REPLANTEO DE OBRA
- 4 SE APLICARA PENALIDAD POR DIA DE RETRAZO POR EL 0.250% DEL TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO POR CADA DIA
- 5 LA VALORIZACION DEL AVANCE DEL MES SERA APROBADA POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE LA OBRA
- 6 EL PROVEEDOR ACEPTA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA ORDEN DE SERVICIO, CON LA FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA RECEPCION DE OICHA ORDEN.

MUY IMPORTANTE: Srvase facturar a Nombre de CONSORCIO FOTOVOLTAICO, RUC 20611369523, Prolongacion San Martin N° 226 Huanuco

FACTURAR POR O/C HACIENDO MENCION A LA OBRA

VALOR VENTA SI.	65,954.09
DESCUENTO 2%	0.00
SUB TOTAL	65,954.09
IGV (10%) SI.	0.00
TOTAL SI.	65,954.09

ING. HENRY LOZANO LOZANO
CONSORCIO FOTOVOLTAICO

GANETTI COMPANY SAC
ANTONY ORGA ARAUJO
GERENTE GENERAL
ORGA ARAUJO ANTONY
GANETTI COMPANY SAC
CONFORMIDAD DE LA OIC

SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

1.0 PROYECTO	:	ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO
2.0 ORDEN DE SERVICIO N°	:	C. FOTOV./ 002-2024
3.0 PROVEEDOR ESPECIALIZADO	:	GANETTI COMPANY SAC
4.0 VALORIZACION	:	02
5.0 MES Y AÑO	:	Marzo-24
6.0 ENTIDAD PAGADORA	:	CONSORCIO FOTOVOLTAICO
7.0 CONCEPTO	:	Revisión, Validación y Levantamiento Topográfico de Línea Primaria Revisión, Validación y Levantamiento Topográfico de Planos Catastrales Levantamiento Topográfico de Planos de Sistema Fotovoltaico Centralizado

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)

Valorización Mensual	:	SI.	13,139.38
Reajuste	:	SI.	0.00
Deducciones y/o Otros	:	SI.	0.00
Valorización Bruta	:	SI.	13,139.38


AMORTIZACION DE ADELANTOS (B)

- Adelanto Directo	:	SI.	0.00
Total Amortizaciones:	:	SI.	0.00

VALORIZACION NETA (VN) = (A) - (B)	:	SI.	13,139.38
I.G.V.	:	SI.	0.00
TOTAL A FACTURAR	:	SI.	13,139.38

TOTAL NETO	:	SI.	13,139.38
-------------------	---	-----	------------------

GANETTI COMPANY SAC


ANTONY ORGA ARAUJO
GERENTE GENERAL

PROVEEDOR


COORDINADOR DE CONSORCIO FOTOVOLTAICO

PAGOS MASIVOS

Número de Orden 124
Tipo de Operación PAGO PLANILLA 240001 PROVEEDORES PROVEEDOR Y ALQUILER
Cuenta de Cargo 0011-0712-0100033853 SOLES
Fecha de Ejecución 24/06/2024 INMEDIATA
Número de Ctas. de Abono 1
Comisión Interbancaria(*) 2.50 SOLES
Importe total a cargar 13,139.38 SOLES

Relación de las cuentas de abono

Nro	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.
1	00320000300601044833	INTERBANK	GANETTI COMPANY SAC	R - 20611760508	13,139.38			0

