

GANETTI SAC
GANETTI COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 CAL. ANGAMOS 214 URB. SATIPO
 SATIPO - SATIPO - JUNIN

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20611760508
E001-5

Fecha de Emisión : 22/06/2024 Forma de pago: Crédito
 Señor(es) : CONSORCIO FOTOVOLTAICO
 RUC : 20611369523
 Dirección del Receptor de la factura : PRO. SAN MARTIN 226 HUANUCO
 HUANUCO HUANUCO
 Dirección del Cliente : PRO. SAN MARTIN 226
 HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO
 Tipo de Moneda : SOLES
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 02, DE LA OS NRO C.FOTOV/004-2024, DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO:AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATUM DEL MARANON,REGION LORETO	110745.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 110,745.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 110,745.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 110,745.00

Información del crédito :
 Monto neto pendiente de pago : S/ 110,745.00
 Total de Cuotas : 1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	06/07/2024	110,745.00

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



CONSORCIO FOTVOLTAICO



DOMICILIO LEGAL: Calle Manuel Ascencio Segura Mz. K Ll. 13C - Coop. Viña San Francisco - Santa Anita Tel: 01-5762067

OBRA : "ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO"

SEÑORES:
GANETTI COMPANY SAC

RUC 20611760508

DIRECCION CAL ANGAMOS NRO. 214 URB. SATIPO JUNIN - SATIPO - SATIPO

TELEFONO

ATENCION: Sr(ta) ORGA ARAUJO ANTONY

COTIZACION No.

ORDEN DE SERVICIO

No
C. FOTOV. / 004-2024

FECHA ORDEN

15-Ene-24

PLAZO DEL SERVICIO

150 DIAS CALENDARIOS

CONDICIONES DE PAGO

VALORIZACION MENSUAL

LUGAR DE SERVICIO

DEPARTAMENTO DE LORETO

CONDICIONES DE COMPO

ABROGACION DE LA SUPERVISION Y RESIDENTE DE OBRA

ITEM	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	IMPORTE	
				SI.	SI.
			<u>LINEA PRIMARIA y CENTRAL FOTVOLTAICO</u>		
	1.00	GLB	COSTO DE PERSONAL	554,000.00	554,000.00

NOTAS:

- EL SERVICIO SE REALIZARA EL 100%
- EL PRECIO INCLUYE HASTA LA CONFORMIDAD DE LA SUPERVISION DE LA DGER Y EL RESIDENTE DE OBRA DEL CONSORCIO ENERGIA Y
- EL SERVICIO INCLUYE A TODO COSTO, ENTREGA DEL PERFIL TOPOGRAFICO, PLANOS DE LOTIZACION, PADRON DE USUARIOS A NIVEL DE REPLANTEO DE OBRA
- SE APLICARA PENALIDAD POR DIA DE RETRAZO POR EL 0.250% DEL TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO POR CADA DIA
- LA VALORIZACION DEL AVANCE DEL MES SERA APROBADA POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE LA OBRA
- EL PROVEEDOR ACEPTA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA ORDEN DE SERVICIO, CON LA FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA RECEPCION DE DICHA ORDEN.

MUY IMPORTANTE: Sirvase facturar a Nombre de CONSORCIO FOTVOLTAICO, RUC 20611369523, Prolongacion San Martín N° 226 Huanuco

FACTURAR POR O/C HACIENDO MENCION A LA OBRA

VALOR VENTA SI.	554,000.00
DESCUENTO 2%	0.00
SUB TOTAL	554,000.00
IGV (18%) SI.	0.00
TOTAL SI.	554,000.00

GANETTI COMPANY SAC

 ANTONY ORGA ARAUJO
 GERENTE GENERAL

ORGA ARAUJO ANTONY
 GANETTI COMPANY SAC
 CONFORMIDAD DE LA O/C

ING. HENRY LOZANO LOZANO
 CONSORCIO FOTVOLTAICO

SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACION N° 02 POR EL COSTO DEL PERSONAL DEL PROYECTO

1.0 PROYECTO : ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO

2.0 ORDEN DE SERVICIO N° : C. FOTOV./ 004-2024

3.0 PROVEEDOR ESPECIALIZADO : GANETTI COMPANY SAC

4.0 VALORIZACION : 02

5.0 MES Y AÑO : Marzo-24

6.0 ENTIDAD PAGADORA : CONSORCIO FOTOVOLTAICO

7.0 CONCEPTO : Costo del Personal del Proyecto

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)


Valorización Mensual	:	SI.	110,745.00
Reajuste	:	SI.	0.00
Deducciones y/o Otros	:	SI.	0.00
Valorización Bruta	:	SI.	110,745.00

AMORTIZACION DE ADELANTOS (B)

- Adelanto Directo	:	SI.	0.00
Total Amortizaciones:	:	SI.	0.00

VALORIZACION NETA (VN) = (A) - (B)	:	SI.	110,745.00
I.G.V.	:	SI.	0.00
TOTAL A FACTURAR	:	SI.	110,745.00

TOTAL NETO	SI.	110,745.00
-------------------	-----	-------------------

GANETTI COMPANY SAC

 ANTONY ORGA ARAUJO
 GERENTE GENERAL

PROVEEDOR


 COORDINADOR DE CONSORCIO FOTOVOLTAICO

21-060009

BBVA

PAGOS MASIVOS

Número de Orden 224
Tipo de Operación PAGO PLANILLA 240001 PROVEEDORES PROVEEDOR Y ALQUILER
Cuenta de Cargo 0011-0712-0100033853 SOLES
Fecha de Ejecución 24/06/2024 INMEDIATA
Número de Ctas. de Abono 1
Comisión Interbancaria(*) 2.50 SOLES
Importe total a cargar 110,745.00 SOLES

Relación de las cuentas de abono

Nro	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.
1	00320000300601044833	INTERBANK	GANETTI COMPANY SAC	R - 20611760508	110,745.00			0

