



**“AÑO DEL BICENTENARIO DE LA CONSOLIDACION DE NUESTRA INDEPENDENCIA Y DE LA  
CONMOMERACION DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNIN Y AYACUCHO”**

**CARTA N° 001-2024- H&C /INGENIERIA SAC.**

**SEÑORES:**

**MEJESA S.R.L**

**ATENCION:**

**ING. ADOLFO ISMAEL MATTOS PIAGGIO.**

**ASUNTO : SOLICITUD DE PAGO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA  
PESADA.**

**REFERENCIA : CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA .**

**FECHA : HUANCAYO, 24 DE AGOSTO DEL 2024.**

Es grato dirigirme a usted, con la finalidad de solicitar el pago de las horas  
maquinarias trabajadas según el contrato de referencia. De las máquinas de mención:

**MAQUINARIAS:**

- MOTONIVELADORA
- RODILLO COMPACTADOR
- CARGADOR FRONTAL

**ADJUNTO:**

- PARTES DIARIOS
- CUADRO DE RESUMEN DE HORAS MAQUINARIA

**CUADRO DE RESUMEN Y MONTO DE FACTURA**

<b>TOTAL HORAS TRABAJADAS</b>	<b>30.9</b>	<b>TOTAL HORAS TRABAJADAS</b>	<b>58.5</b>	<b>TOTAL HORAS TRABAJADAS</b>	<b>40.1</b>
<b>COSTO POR HORA MAQUINA</b>	<b>S/. 160.00</b>	<b>COSTO POR HORA MAQUINA</b>	<b>S/. 160.00</b>	<b>COSTO POR HORA MAQUINA</b>	<b>S/. 100.00</b>
<b>COSTO TOTAL HORAS TRABAJADAS</b>	<b>S/. 4,944.00</b>	<b>COSTO TOTAL HORAS TRABAJADAS</b>	<b>S/. 9,360.00</b>	<b>COSTO TOTAL HORAS TRABAJADAS</b>	<b>S/. 4,010.00</b>
<b>IGV. 18%</b>	<b>S/. 889.92</b>	<b>IGV. 18%</b>	<b>S/. 1,684.80</b>	<b>IGV. 18%</b>	<b>S/. 721.80</b>
<b>MONTO TOTAL POR FACTURAR</b>	<b>S/. 5,833.92</b>	<b>MONTO TOTAL POR FACTURAR</b>	<b>S/. 11,044.80</b>	<b>MONTO TOTAL POR FACTURAR</b>	<b>S/. 4,731.80</b>
<b>MONTO TOTAL POR FACTURAR :</b>			<b>S/. 21,610.52</b>		

Agradeciendo la atención que deberá merecer el presente, cumplo con remitir la  
presente y se haga extensivo a las personas inmersas; aprovecho la oportunidad para  
expresarles las muestras de mi especial consideración.

Atentamente,

**GRUPO H&C INGENIERIA Y  
CONSTRUCCION S.A.C.**  
*Nilton C. Hinostroza Camarena*  
Atentamente GENERAL





**GRUPO INGENIERIA Y  
CONSTRUCCION S.A.C**

---



➤ **MOTONIVELADORA**







**GRUPO H & C INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**  
CALLE TULIPANES MZA. B2 LOTE 16  
URB. SAN ANTONIO - CARABAYLLO - LIMA - LIMA  
CEL.: 949844646 - correo: hyc.ingenieriaconst@gmail.com  
RUC.: 20609343720

Nº 000151

**PARTE DIARIO DE MÁQUINAS**

Unidad: Motoniveladora Marca: Volvo  
Nº Placa: ..... Fecha: 13-08-24  
Operador/Conductor: HUMBERTO DELGADO.V.  
Proyecto: .....

	COMENZÓ	TERMINÓ	HORAS EFECTIVAS KILOMETRAJE TOTAL
MAÑANA			
TARDE	<u>04589.3</u>	<u>04595.6</u>	<u>6.3hrs</u>
TOTAL			

**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**

Petróleo	<u>30 GLNS.</u>	
Gasolina	<u>—</u>	<u>—</u>
Aceite Motor	<u>—</u>	<u>—</u>
Otros	<u>—</u>	<u>—</u>

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

Se hace trabajos de  
construcción de material  
oficinal.

OBSERVACIONES: .....

[Signature] OPERADOR  
[Signature] RES. OBRA  
[Signature] CONTROL MAQUINARIA  
CESAR MEÑO







**GRUPO H & C INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**

CALLE TULIPANES MZA. B2 LOTE 16  
URB. SAN ANTONIO - CARABAYLLO - LIMA - LIMA  
CEL.: 949844646 - correo: hyc.ingenieriaconst@gmail.com

RUC.: 20609343720 **Nº 000152**

**PARTE DIARIO DE MÁQUINAS**

Unidad: Motomveladora Marca: Volvo  
Nº Placa: ..... Fecha: 14-08-24  
Operador/Conductor: Humberto Delgado Velasquez  
Proyecto: .....

	COMENZÓ	TERMINÓ	HORAS EFECTIVAS KILOMETRAJE TOTAL
MAÑANA	<u>04595.1</u>	<u>04600.0</u>	<u>5 hrs</u>
TARDE			
<b>TOTAL</b>			


**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**


Petróleo	<u>25</u>	<u>6 lvs.</u>
Gasolina	-	-
Aceite Motor	-	-
Otros	-	-


**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

se hace trabajos de  
construccion con material  
aprovado.

**OBSERVACIONES:** .....

  
OPERADOR

  
RES. OBRA

  
CONTROL MAQUINARIA  
CESAR MEONB







**GRUPO H & C INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**

CALLE TULIPANES MZA. B2 LOTE 16  
URB. SAN ANTONIO - CARABAYLLO - LIMA - LIMA  
CEL.: 949844646 - correo: hyc.ingenieriaconst@gmail.com

RUC.: 20609343720

**Nº 000153**

**PARTE DIARIO DE MÁQUINAS**

Unidad: Motorveladora Marca: Volvo  
Nº Placa: ..... Fecha: 15.08.24  
Operador/Conductor: Humberto Edgardo Velazquez  
Proyecto: .....

	COMENZÓ	TERMINÓ	HORAS EFECTIVAS KILOMETRAJE TOTAL
MAÑANA			
TARDE	<u>046 00.7</u>	<u>046 08.17</u>	<u>7.5 hrs</u>
TOTAL			

**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**

Petróleo	<u>25 GNS.</u>		
Gasolina	<u>—</u>		
Aceite Motor	<u>—</u>		
Otros	<u>—</u>		

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

Se hace trabajos de  
conformacion de material  
aprovechado. es 7.4 horas

OBSERVACIONES: .....

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
RES. OBRA

[Signature]  
CONTROL MAQUINARIA  
CESAR MEROÑO







**GRUPO H & C INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**

CALLE TULIPANES MZA. B2 LOTE 16  
URB. SAN ANTONIO - CARABAYLLO - LIMA - LIMA  
CEL.: 949844646 - correo: hyc.ingenieriayconst@gmail.com

RUC.: 20609343720 N° 000154

**PARTE DIARIO DE MÁQUINAS**

Unidad: Motobulvadora Marca: Volvo  
N° Placa: ..... Fecha: 16.08.24  
Operador/Conductor: Humberto Delgado Vargas  
Proyecto: .....

	COMENZÓ	TERMINÓ	HORAS EFECTIVAS KILOMETRAJE TOTAL
MAÑANA			
TARDE	<u>04608.3</u>	<u>04615.7</u>	<u>7.4 hrs</u>
TOTAL			

**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**

Petróleo	<u>25 GMS</u>	
Gasolina		
Aceite Motor		
Otros		

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

Se hace trabajos de  
confirmación de material  
afirmado.

OBSERVACIONES: .....

[Signature]  
OPERADOR

RES. OBRA

CONTROL MAQUINARIA

[Signature]  
Humberto Delgado







**GRUPO H & C INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**

CALLE TULIPANES MZA. B2 LOTE 16  
URB. SAN ANTONIO - CARABAYLLO - LIMA - LIMA  
CEL.: 949844646 - correo: hyc.ingenieriayconst@gmail.com  
RUC.: 20609343720

Nº 000155

**PARTE DIARIO DE MÁQUINAS**

Unidad: motofurcadora Marca: Volvo  
Nº Placa: ..... Fecha: 17.08.24  
Operador/Conductor: Humberto Delgado Velazquez  
Proyecto: .....

	COMENZÓ	TERMINÓ	HORAS EFECTIVAS KILOMETRAJE TOTAL
MAÑANA	04615.9	04620.8	4.9
TARDE			
TOTAL			

**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**

Petróleo	<u>25 GNL</u>	
Gasolina		
Aceite Motor		
Otros		

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

Se hace trabajos de  
conformacion de plataformas  
con estriado.

OBSERVACIONES: .....

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
RES. OBRA

[Signature]  
CONTROL MAQUINARIA









**CUADRO DE RESUMEN DE HOROMETRO**

<b>RODILLO VIBRATORIO SD - 70/77</b>			
<b>FECHA</b>	<b>HORA INCIO</b>	<b>HORA FINAL</b>	<b>TOTAL</b>
13/08/2024	192.6	194.3	1.7
14/08/2024			0
15/08/2024	194.9	199.2	4.3
16/08/2024	199.2	203.2	4
17/08/2024			
<b>DOMINGO</b>			
19/08/2024	203.4	208.6	5.2
20/08/2024	208.6	215	6.4
21/08/2024	215	221.1	6.1
22/08/2024	221.1	224.4	3.3
23/08/2024	224.4	229.4	5
24/08/2024	230.7	234.8	4.1
<b>TOTAL HORAS TRABAJADAS</b>			<b>40.1</b>
<b>COSTO POR HORA MAQUINA</b>			<b>S/. 100.00</b>
<b>COSTO TOTAL HORAS TRABAJADAS</b>			<b>S/. 4,010.00</b>
<b>IGV. 18%</b>			<b>S/. 721.80</b>
<b>MONTO TOTAL POR FACTURAR</b>			<b>S/. 4,731.80</b>







**GRUPO H & C INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**

CALLE TULIPANES MZA. B2 LOTE 16  
URB. SAN ANTONIO - CARABAYLLO - LIMA - LIMA  
CEL.: 949844646 - correo: hyc.ingenieriaconst@gmail.com

RUC.: 20609343720 **Nº 000160**

**PARTE DIARIO DE MÁQUINAS**

Unidad: Rodillo Marca: Ingersoll Rand  
Nº Placa: SD 70/77 Fecha: 13/08/24  
Operador/Conductor: De la O Muñoz Waldir  
Proyecto: \_\_\_\_\_

	COMENZÓ	TERMINÓ	HORAS EFECTIVAS KILOMETRAJE TOTAL
MAÑANA			
TARDE	<u>192.6</u>	<u>194.3</u>	
TOTAL			<u>1.7</u>

**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**

Petróleo	<u>2 baldes</u>	
Gasolina		
Aceite Motor		
Otros		

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

Compactación de suelo  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
RES. OBRA

[Signature]  
CONTROL MAQUINARIA





**GRUPO H & C INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**

CALLE TULIPANES MZA. B2 LOTE 16  
URB. SAN ANTONIO - CARABAYLLO - LIMA - LIMA  
CEL.: 949844646 - correo: hyc.ingenieraiayconst@gmail.com

RUC.: 20609343720 **Nº 000161**

**PARTE DIARIO DE MÁQUINAS**

Unidad: Rodillo Marca: Ingersoll  
Nº Placa: S.D. Fecha: 08-08-24  
Operador/Conductor: Juan Gutierrez  
Proyecto: .....

	COMENZÓ	TERMINÓ	HORAS EFECTIVAS KILOMETRAJE TOTAL
MAÑANA			<u>194.9</u>
TARDE			<u>199.2</u>
TOTAL			<u>4.3</u>

**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**

Petróleo		
Gasolina		
Aceite Motor		
Otros		

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**OBSERVACIONES:** .....

Juan Gutierrez  
OPERADOR

[Signature]  
RES. OBRA

[Signature]  
CONTROL MAQUINARIA







**GRUPO H & C INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**

CALLE TULIPANES MZA. B2 LOTE 16  
URB. SAN ANTONIO - CARABAYLLO - LIMA - LIMA  
CEL.: 949844646 - correo: hyc.ingenieriayconst@gmail.com

RUC.: 20609343720

Nº 000162

**PARTE DIARIO DE MÁQUINAS**

Unidad: Rodillo Marca: Ingersoll  
Nº Placa: S.D. - 70 Fecha: 16-08-24  
Operador/Conductor: Juan Gutierrez  
Proyecto: .....

	COMENZÓ	TERMINÓ	HORAS EFECTIVAS KILOMETRAJE TOTAL
MAÑANA			199.2
TARDE			203.2
TOTAL			4

**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**

Petróleo	10.6ln	
Gasolina		
Aceite Motor		
Otros		

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

OBSERVACIONES: .....

Juan Gutierrez  
OPERADOR

RES. OBRA

[Signature]  
CONTROL MAQUINARIA





**GRUPO H & C INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**

CALLE TULIPANES MZA. B2 LOTE 16  
URB. SAN ANTONIO - CARABAYLLO - LIMA - LIMA  
CEL.: 949844646 - correo: hyc.ingenieriaconst@gmail.com  
RUC.: 20609343720

**Nº 000163**

**PARTE DIARIO DE MÁQUINAS**

Unidad: RODILLO Marca: WILGERSON RDND  
Nº Placa: . Fecha: 19-08-24  
Operador/Conductor: ERICK ROSAS OS 10 CRUZ  
Proyecto:

	COMENZÓ	TERMINÓ	HORAS EFECTIVAS KILOMETRAJE TOTAL
MAÑANA			203.4
TARDE			208.6
TOTAL			5.2

**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**

Petróleo		
Gasolina		
Aceite Motor		
Otros		

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

CONDUCCIÓN DE PLATAFORMA

OBSERVACIONES:

Erick  
OPERADOR

[Signature]  
RES. OBRA

[Signature]  
CONTROL MAQUINARIA







**GRUPO H & C INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**

CALLE TULIPANES MZA. B2 LOTE 16  
URB. SAN ANTONIO - CARABAYLLO - LIMA - LIMA  
CEL.: 949844646 - correo: hyc.ingenieriaconst@gmail.com

RUC.: 20609343720 **Nº 000164**

**PARTE DIARIO DE MÁQUINAS**

Unidad: ROPILO Marca: INGRESSOL RONA

Nº Placa: ..... Fecha: 20-08-24

Operador/Conductor: ERIC ROJAS OG 10 CEE

Proyecto: .....

	COMENZÓ	TERMINÓ	HORAS EFECTIVAS KILOMETRAJE TOTAL
MAÑANA			208.6
TARDE			215.0
TOTAL			6.4

**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**

Petróleo	<u>10 GIN</u>	
Gasolina		
Aceite Motor		
Otros		

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

CONDUCCIÓN DE PLOTTER

OBSERVACIONES: .....

Eric  
OPERADOR

RES. OBRA

[Signature]  
CONTROL MAQUINARIA





**GRUPO H & C INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**

CALLE TULIPANES MZA. B2 LOTE 16  
URB. SAN ANTONIO - CARABAYLLO - LIMA - LIMA  
CEL.: 949844646 - correo: hyc.ingenieriayconst@gmail.com  
RUC.: 20609343720

Nº 000165

**PARTE DIARIO DE MÁQUINAS**

Unidad: Rodillo Marca: INGERSOLL RAND

Nº Placa: ..... Fecha: 21-08-14

Operador/Conductor: Erick Rojas de la Cruz

Proyecto: .....

	COMENZÓ	TERMINÓ	HORAS EFECTIVAS KILOMETRAJE TOTAL
MAÑANA			215.0
TARDE			221.1
TOTAL			6.1

**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**

Petróleo	10 GLN	
Gasolina		
Aceite Motor		
Otros		

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

CONSTRUCCION DE PLATAFORMA

OBSERVACIONES: .....

[Signature]  
OPERADOR

RES. OBRA

[Signature]  
CONTROL MAQUINARIA  
[Signature]







**GRUPO H & C INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**

CALLE TULIPANES MZA. B2 LOTE 16  
URB. SAN ANTONIO - CARABAYLLO - LIMA - LIMA  
CEL.: 949844646 - correo: hyc.ingenieraiayconst@gmail.com

RUC.: 20609343720

Nº 000166

**PARTE DIARIO DE MÁQUINAS**

Unidad: RODILLO Marca: INGERSOLL RAND

Nº Placa: ..... Fecha: 22-07-24

Operador/Conductor: ERICK POJOS DE LO CRUZ

Proyecto: .....

	COMENZÓ	TERMINÓ	HORAS EFECTIVAS KILOMETRAJE TOTAL
MAÑANA			221.1
TARDE			224.4
TOTAL			3.3

**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**

Petróleo	10 GLN	
Gasolina		
Aceite Motor		
Otros		

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

CONDUCCIÓN DE PLATAFORMA

OBSERVACIONES: .....

[Signature]

OPERADOR

[Signature]

RES. OBRA

CONTROL MAQUINARIA







**GRUPO H & C INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**

CALLE TULIPANES MZA. B2 LOTE 16  
URB. SAN ANTONIO - CARABAYLLO - LIMA - LIMA  
CEL.: 949844646 - correo: hyc.ingenieraiyconst@gmail.com  
RUC.: 20609343720

Nº 000167

**PARTE DIARIO DE MÁQUINAS**

Unidad: Podrillo Marca: INGERSOLL RAND  
Nº Placa: ..... Fecha: 23-08-24  
Operador/Conductor: Enck Rojas de la Cruz  
Proyecto: .....

	COMENZÓ	TERMINÓ	HORAS EFECTIVAS KILOMETRAJE TOTAL
MAÑANA			224.4
TARDE			229.4
TOTAL			5.0

**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**

Petróleo		
Gasolina		
Aceite Motor		
Otros		

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

Conducción de platóforma

OBSERVACIONES: .....

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
RES. OBRA

[Signature]  
CONTROL MAQUINARIA





**GRUPO H & C INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**

CALLE TULIPANES MZA. B2 LOTE 16  
URB. SAN ANTONIO - CARABAYLLO - LIMA - LIMA  
CEL.: 949844646 - correo: hyc.ingenieriaconst@gmail.com

RUC.: 20609343720

Nº 000168

**PARTE DIARIO DE MÁQUINAS**

Unidad: ROO 110 Marca: INGERSOLL RAND

Nº Placa: ..... Fecha: 24-08-24

Operador/Conductor: CRICK POTAS DE LO CER

Proyecto: .....

	COMENZÓ	TERMINÓ	HORAS EFECTIVAS KILOMETRAJE TOTAL
MAÑANA			230.7
TARDE			234.8
TOTAL			4.10

**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**

Petróleo		
Gasolina		
Aceite Motor		
Otros		

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

CONEXIÓN DE PLATAFORMA

OBSERVACIONES: .....

OPERADOR

RES. OBRA

CONTROL MAQUINARIA







**GRUPO INGENIERIA Y  
CONSTRUCCION S.A.C**

---





**CUADRO DE RESUMEN DE HOROMETRO**

<b>CARGADOR FRONTAL 120 G</b>			
<b>FECHA</b>	<b>HORA INCIO</b>	<b>HORA FINAL</b>	<b>TOTAL</b>
13/08/2024	14956.6	14962.8	6.2
14/08/2024	14963.1	14969.1	6
15/08/2024	14969.3	14974	4.7
16/08/2024	14974	14980.3	6.3
17/08/2024	14980.9	14986.1	5.2
<b>DOMINGO</b>			
19/08/2024	14986	14989.9	3.9
20/08/2024	14990.2	14996.8	6.6
21/08/2024	14997.1	15002.2	5.1
22/08/2024	15002.7	15008.2	5.5
23/08/2024	15008.8	15014	5.2
24/08/2024	15014.4	15018.2	3.8
<b>TOTAL HORAS TRABAJADAS</b>			<b>58.5</b>
<b>COSTO POR HORA MAQUINA</b>			<b>S/. 160.00</b>
<b>COSTO TOTAL HORAS TRABAJADAS</b>			<b>S/. 9,360.00</b>
<b>IGV. 18%</b>			<b>S/. 1,684.80</b>
<b>MONTO TOTAL POR FACTURAR</b>			<b>S/. 11,044.80</b>







**GRUPO H & C INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**

CALLE TULIPANES MZA. B2 LOTE 16  
URB. SAN ANTONIO - CARABAYLLO - LIMA - LIMA  
CEL.: 949844646 - correo: hyc.ingenieriaconst@gmail.com

RUC.: 20609343720 **Nº 000170**

**PARTE DIARIO DE MÁQUINAS**

Unidad: Cargador Frontal Marca: Volvo  
Nº Placa: L 120 G Fecha: 13-8-24  
Operador/Conductor: Carlos Vasquez R.  
Proyecto: .....

	COMENZÓ	TERMINÓ	HORAS EFECTIVAS KILOMETRAJE TOTAL
MAÑANA	<u>14956.4</u>		
TARDE		<u>14962.8</u>	
TOTAL			<u>6.2</u>

**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**

Petróleo	<u>20 Galones</u>	
Gasolina		
Aceite Motor		
Otros		

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

Cargado de Desmonta  
con tras volquetes  
.....  
.....

OBSERVACIONES: .....

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
RES. OBRA

CONTROL MAQUINARIA







**GRUPO H & C INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**

CALLE TULIPANES MZA. B2 LOTE 16  
URB. SAN ANTONIO - CARABAYLLO - LIMA - LIMA  
CEL.: 949844646 - correo: hyc.ingenieriaconst@gmail.com

RUC.: 20609343720

Nº 000171

**PARTE DIARIO DE MÁQUINAS**

Unidad: Cargador Marca: Volvo  
Nº Placa: L 120 G Fecha: 14-08-24  
Operador/Conductor: Carlos Vasquez Reyes  
Proyecto: .....

	COMENZÓ	TERMINÓ	HORAS EFECTIVAS KILOMETRAJE TOTAL
MAÑANA	14.963.1	14.969.1	6.
TARDE			
TOTAL			6 Horas


**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**


Petróleo	4 baldes	
Gasolina		
Aceite Motor		
Otros		

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

Traslado de Polichis y  
carga de desmonte  
corte de terreno

OBSERVACIONES: .....

  
OPERADOR

  
RES. OBRA

CONTROL MAQUINARIA







**GRUPO H & C INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**  
CALLE TULIPANES MZA. B2 LOTE 16  
URB. SAN ANTONIO - CARABAYLLO - LIMA - LIMA  
CEL.: 949844646 - correo: hyc.ingenieriayconst@gmail.com  
RUC.: 20609343720

**Nº 000172**

**PARTE DIARIO DE MÁQUINAS**

Unidad: Cargador Frontal Marca: Volvo  
Nº Placa: L 120 G Fecha: 19-08-24  
Operador/Conductor: Carlos Vasquez Reyes  
Proyecto: .....

	COMENZÓ	TERMINÓ	HORAS EFECTIVAS KILOMETRAJE TOTAL
MAÑANA	149693		
TARDE		149740	4.70
TOTAL			

**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**

Petróleo	20 Galones	
Gasolina		
Aceite Motor		
Otros		

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

- Mesclado y cargado de caliche  
con 2 Volquetes  
extendido de caliche

OBSERVACIONES: .....

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
RES. OBRA

CONTROL MAQUINARIA





**GRUPO H & C INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**

CALLE TULIPANES MZA. B2 LOTE 16  
URB. SAN ANTONIO - CARABAYLLO - LIMA - LIMA  
CEL.: 949844646 - correo: hyc.ingenieriaconst@gmail.com  
RUC.: 20609343720

Nº 000173

**PARTE DIARIO DE MÁQUINAS**

Unidad: Cargador frontal Marca: Volvo  
Nº Placa: L 120 G Fecha: 16-08-24  
Operador/Conductor: Carlos Vasquez R.  
Proyecto: .....

	COMENZÓ	TERMINÓ	HORAS EFECTIVAS KILOMETRAJE TOTAL
MAÑANA	14974.0		
TARDE		14980.3	
TOTAL			6.30

**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**

Petróleo	20 l.	
Gasolina		
Aceite Motor		
Otros		

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

Cambio de caliche con 3 volquetes  
Corte de terreno Sector 2.  
estendido de caliche.

**OBSERVACIONES:** .....

[Signature] OPERADOR  
[Signature] RES. OBRA  
[Signature] CONTROL MAQUINARIA







**GRUPO H & C INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**

CALLE TULIPANES MZA. B2 LOTE 16  
URB. SAN ANTONIO - CARABAYLLO - LIMA - LIMA  
CEL.: 949844646 - correo: hyc.ingenieriaconst@gmail.com

RUC.: 20609343720 **Nº 000174**

**PARTE DIARIO DE MÁQUINAS**

Unidad: Cargador frontal Marca: VOIVO  
Nº Placa: L. 120 G Fecha: 17-08-24  
Operador/Conductor: Carlos Vasquez R.  
Proyecto: .....

	COMENZÓ	TERMINÓ	HORAS EFECTIVAS KILOMETRAJE TOTAL
MAÑANA	14980.9		
TARDE		14986.1	
TOTAL			3.2

**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**

Petróleo	20 Gl.	
Gasolina		
Aceite Motor		
Otros		

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

Extendido de Calichi  
Careo de Caliche.  
Reparación calle 28 de Julio.  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**OBSERVACIONES:** .....



OPERADOR

RES. OBRA

CONTROL MAQUINARIA









**GRUPO H & C INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**  
CALLE TULIPANES MZA. B2 LOTE 16  
URB. SAN ANTONIO - CARABAYLLO - LIMA - LIMA  
CEL.: 949844646 - correo: hyc.ingenieriayconst@gmail.com  
RUC.: 20609343720

Nº 000175

**PARTE DIARIO DE MÁQUINAS**

Unidad: Carbador frontal Marca: Volvo  
Nº Placa: L 120 G Fecha: 19-08-24  
Operador/Conductor: Carlos Vasquez Reyes  
Proyecto: .....

	COMENZÓ	TERMINÓ	HORAS EFECTIVAS KILOMETRAJE TOTAL
MAÑANA	14986.		
TARDE		14989.9	
TOTAL			3.9

**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**

Petróleo	20. G.	
Gasolina		
Aceite Motor		
Otros		

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

estándido y Acarreo de  
AFirmado.

OBSERVACIONES: .....

Carlos Vasquez Reyes  
OPERADOR

Carlos Vasquez Reyes  
RES. OBRA

CONTROL MAQUINARIA







**GRUPO H & C INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**

CALLE TULIPANES MZA. B2 LOTE 16  
URB. SAN ANTONIO - CARABAYLLO - LIMA - LIMA  
CEL.: 949844646 - correo: hyc.ingenieriaconst@gmail.com

RUC.: 20609343720 **Nº 000176**

**PARTE DIARIO DE MÁQUINAS**

Unidad: Cargador Frontal Marca: JOIVO  
Nº Placa: L 120 G Fecha: 20-08-24  
Operador/Conductor: Carlos Vasquez Reyes  
Proyecto: .....

	COMENZÓ	TERMINÓ	HORAS EFECTIVAS KILOMETRAJE TOTAL
MAÑANA	14990.2		
TARDE		14996.8	
TOTAL			6.6

**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**


Petróleo	20. GL.	
Gasolina		
Aceite Motor		
Otros		

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

Corte y Carguio de Demonte  
Traslado de Afirmado.

OBSERVACIONES: .....

  
OPERADOR

  
RES. OBRA

CONTROL MAQUINARIA







**GRUPO H & C INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**

CALLE TULIPANES MZA. B2 LOTE 16  
URB. SAN ANTONIO - CARABAYLLO - LIMA - LIMA  
CEL.: 949844646 - correo: hyc.ingenieriaconst@gmail.com

RUC.: 20609343720

Nº 000177

**PARTE DIARIO DE MÁQUINAS**

Unidad: Cargador Frontal Marca: Volvo

Nº Placa: L 120 G Fecha: 21-08-24

Operador/Conductor: Carlos Vasquez Rojas

Proyecto: .....

	COMENZÓ	TERMINÓ	HORAS EFECTIVAS KILOMETRAJE TOTAL
MAÑANA	14997.1		
TARDE		15002.2	
TOTAL			5.1

**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**

Petróleo		
Gasolina		
Aceite Motor		
Otros		

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

Corte y Cargado de Desmonte

OBSERVACIONES: .....

  
OPERADOR

  
RES. OBRA

CONTROL MAQUINARIA







**GRUPO H & C INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**

CALLE TULIPANES MZA. B2 LOTE 16  
URB. SAN ANTONIO - CARABAYLLO - LIMA - LIMA  
CEL.: 949844646 - correo: hyc.ingenieriayconst@gmail.com

RUC.: 20609343720

Nº 000178

**PARTE DIARIO DE MÁQUINAS**

Unidad: Cargador frontal Marca: Volvo  
Nº Placa: L. 120 G. Fecha: 22.08.24  
Operador/Conductor: Carlos Vasquez Reyes  
Proyecto: .....

	COMENZÓ	TERMINÓ	HORAS EFECTIVAS KILOMETRAJE TOTAL
MAÑANA	15002.7		
TARDE		15008.2	
TOTAL			5.5

**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**

Petróleo		
Gasolina		
Aceite Motor		
Otros		

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

Cerco de desmonte y  
estendido de Afimado

OBSERVACIONES: .....

  
OPERADOR

  
RES. OBRA CONTROL MAQUINARIA







**GRUPO H & C INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**

CALLE TULIPANES MZA. B2 LOTE 16  
URB. SAN ANTONIO - CARABAYLLO - LIMA - LIMA  
CEL.: 949844646 - correo: hyc.ingenieriayconst@gmail.com

RUC.: 20609343720

Nº 000179

**PARTE DIARIO DE MÁQUINAS**

Unidad: Cargador Frontal Marca: Volvo  
Nº Placa: L. 120 G. Fecha: 23.08.24  
Operador/Conductor: Carlos Vasquez Reyes  
Proyecto: .....

	COMENZÓ	TERMINÓ	HORAS EFECTIVAS KILOMETRAJE TOTAL
MAÑANA	<u>15008.8</u>		
TARDE		<u>15014.0</u>	
TOTAL			<u>5.2</u>

**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**

Petróleo	<u>3. Valdes</u>	
Gasolina		
Aceite Motor		
Otros		

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

Traslado de ~~A~~Firmado y  
Cargado de ~~A~~Firmado

OBSERVACIONES: .....

[Signature]  
OPERADOR

[Signature]  
RES. OBRA

CONTROL MAQUINARIA







**GRUPO H & C INGENIERÍA Y  
CONSTRUCCIÓN S.A.C.**

CALLE TULIPANES MZA. B2 LOTE 16  
URB. SAN ANTONIO - CARABAYLLO - LIMA - LIMA  
CEL.: 949844646 - correo: hyc.ingenieriaconst@gmail.com

RUC.: 20609343720 N° 000180

**PARTE DIARIO DE MÁQUINAS**

Unidad: Cargador Frontal Marca: VOWO  
N° Placa: L 120 G. Fecha: 24-08-24  
Operador/Conductor: Carlos Vasquez Reyes  
Proyecto: .....

	COMENZÓ	TERMINÓ	HORAS EFECTIVAS KILOMETRAJE TOTAL
MAÑANA	15014.4		
TARDE		15018.2	3.8
TOTAL			


**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS**

Petróleo		
Gasolina		
Aceite Motor		
Otros		

**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**OBSERVACIONES:** .....

  
OPERADOR

RES. OBRA

CONTROL MAQUINARIA

