



RUC: 10439498531  
GUIA DE ENTREGA  
DE MATERIALES

Nº 000823

FECHA: 04 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas

UNIDAD: N° 19 PLACA: B3X-838

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	.....
ARENA GRUESA	.....
ARENA FINA	.....
ARENA DE APOYO	.....
AFIRMADO	.....
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	.....
PIEDRA ZARANDEADA	.....
PIEDRA ZANJA	.....
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	.....
TIERRA DE CHACRA	.....
GRAVILLA 1/4"	.....

FIRMA OPERADOR: Samuel Acuña  
 FIRMA ENCARGADO DE OBRA: Yekson Amaya  
 FIRMA RECEPCIÓN LOGÍSTICA: Yekson Amaya



RUC: 10439498531  
GUIA DE ENTREGA  
DE MATERIALES

Nº 000824

FECHA: 04 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas

UNIDAD: N° 19 PLACA: B3X-838

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	.....
ARENA GRUESA	.....
ARENA FINA	.....
ARENA DE APOYO	.....
AFIRMADO	.....
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	.....
PIEDRA ZARANDEADA	.....
PIEDRA ZANJA	.....
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	.....
TIERRA DE CHACRA	.....
GRAVILLA 1/4"	.....

FIRMA OPERADOR: Samuel Acuña  
 FIRMA ENCARGADO DE OBRA: Yekson Amaya  
 FIRMA RECEPCIÓN LOGÍSTICA: Yekson Amaya

RUC: 10439498531  
GUIA DE ENTREGA  
DE MATERIALES

Nº 000826

FECHA:

05 09 24



VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas  
UNIDAD: Volg PLACA: B3X-878

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	.....
ARENA GRUESA	.....
ARENA FINA	.....
ARENA DE APOYO	.....
AFIRMADO	.....
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	.....
PIEDRA ZARANDEADA	.....
PIEDRA ZANJA	.....
ELIMINACIÓN DE DESMONTES	.....
TIERRA DE CHACRA	.....
GRAVILLA 1/4"	.....

Fecha: 05/09/24  
**RECIBIDO**  
SANC ALICANTO S.A.  
GENERALES S.A.L.

Firma Operador: Somuel Achulla  
Firma Encargado de Obra: Somuel Achulla  
Firma Recepción Logística: Yeterson Muro

RUC: 10439498531  
GUIA DE ENTREGA  
DE MATERIALES

Nº 000825

FECHA:

05 09 24



VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas  
UNIDAD: Volg PLACA: B3X-878

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	.....
ARENA GRUESA	.....
ARENA FINA	.....
ARENA DE APOYO	.....
AFIRMADO	.....
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	.....
PIEDRA ZARANDEADA	.....
PIEDRA ZANJA	.....
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	.....
TIERRA DE CHACRA	.....
GRAVILLA 1/4"	.....

Fecha: 05/09/24  
**RECIBIDO**  
SANC ALICANTO S.A.  
GENERALES S.A.L.

Firma Operador: Somuel Achulla  
Firma Encargado de Obra: Somuel Achulla  
Firma Recepción Logística: Yeterson Muro

RUC: 10439498531  
GUIA DE ENTREGA  
DE MATERIALES

Nº 000827

FECHA: 05 09 24



VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Canteite  
RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas

UNIDAD: 4019 PLACA: B3X-828

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	.....
ARENA GRUESA	.....
ARENA FINA	.....
ARENA DE APOYO	.....
AFIRMADO	.....
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	.....
PIEDRA ZARANDEADA	.....
PIEDRA ZANJA	.....
ELIMINACIÓN DE DESMONTES	.....
TIERRA DE CHACRA	.....
GRAVILLA 1/4"	.....

Firma Operador: Samuel Alvará

Firma Encargado de Obra: Yeferson Muro

Firma Recepción Logística: Yeferson Muro

RUC: 10439498531  
GUIA DE ENTREGA  
DE MATERIALES

Nº 000828

FECHA: 05 09 24



VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Canteite  
RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas

UNIDAD: 4019 PLACA: B3X-828

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	.....
ARENA GRUESA	.....
ARENA FINA	.....
ARENA DE APOYO	.....
AFIRMADO	.....
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	.....
PIEDRA ZARANDEADA	.....
PIEDRA ZANJA	.....
ELIMINACIÓN DE DESMONTES	.....
TIERRA DE CHACRA	.....
GRAVILLA 1/4"	.....

Firma Operador: Samuel Alvará

Firma Encargado de Obra: Yeferson Muro

Firma Recepción Logística: Yeferson Muro

RUC: 10439498531  
GUIA DE ENTREGA  
DE MATERIALES



VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas  
UNIDAD: Volg PLACA: B3X-878

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: Colegio Virgen del Carmen  
CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	.....
ARENA GRUESA	.....
ARENA FINA	.....
ARENA DE APOYO	.....
AFIRMADO	.....
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	<u>15</u>
PIEDRA ZARANDEADA	.....
PIEDRA ZANJA	.....
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	.....
TIERRA DE CHACRA	.....
GRAVILLA 1/4"	.....

FIRMA OPERADOR: Sarmel Nombre y Apellido  
FIRMA ENCARGADO DE OBRA: Yeferson Nombre y Apellido  
FIRMA RECEPCION LOGISTICA: Miguel Nombre y Apellido

RUC: 10439498531  
GUIA DE ENTREGA  
DE MATERIALES



VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas  
UNIDAD: Volg PLACA: B3X-878

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: Colegio Virgen del Carmen  
CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	.....
ARENA GRUESA	.....
ARENA FINA	.....
ARENA DE APOYO	.....
AFIRMADO	.....
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	<u>15</u>
PIEDRA ZARANDEADA	.....
PIEDRA ZANJA	.....
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	.....
TIERRA DE CHACRA	.....
GRAVILLA 1/4"	.....

FIRMA OPERADOR: Sarmel Nombre y Apellido  
FIRMA ENCARGADO DE OBRA: Yeferson Nombre y Apellido  
FIRMA RECEPCION LOGISTICA: Miguel Nombre y Apellido



RUC: 10439498531  
GUIA DE ENTREGA  
DE MATERIALES

Nº 000831

FECHA:

05 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas

UNIDAD: Vol 19 PLACA: Box - 878

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	.....
ARENA GRUESA	.....
ARENA FINA	.....
ARENA DE APOYO	.....
AFIRMADO	.....
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	15
PIEDRA ZARANDEADA	.....
PIEDRA ZANJA	.....
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	.....
TIERRA DE CHACRA	.....
GRAVILLA 1/4"	.....

*Samuel*  
FIRMA OPERADOR  
Nombre y Apellido

Samuel  
ACUÑA

.....  
FIRMA ENCARGADO DE OBRA  
Nombre y Apellido

.....  
Yekison  
Mendez

.....  
FIRMA RECEPCIÓN LOGÍSTICA  
Nombre y Apellido

.....  
Yekison  
Mendez



RUC: 10439498531  
GUIA DE ENTREGA  
DE MATERIALES

Nº 000832

FECHA:

05 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas

UNIDAD: Vol 19 PLACA: Box - 898

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	.....
ARENA GRUESA	.....
ARENA FINA	.....
ARENA DE APOYO	.....
AFIRMADO	.....
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	.....
PIEDRA ZARANDEADA	.....
PIEDRA ZANJA	.....
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	.....
TIERRA DE CHACRA	.....
GRAVILLA 1/4"	.....

*Samuel*  
FIRMA OPERADOR  
Nombre y Apellido

Samuel  
ACUÑA

.....  
FIRMA ENCARGADO DE OBRA  
Nombre y Apellido

.....  
Yekison  
Mendez

.....  
FIRMA RECEPCIÓN LOGÍSTICA  
Nombre y Apellido

.....  
Yekison  
Mendez



RUC: 10439498531  
**GUIA DE ENTREGA  
 DE MATERIALES**

Nº **000833**

FECHA: 06 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 AL POR MAYOR Y MENOR. ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
 Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: *San Carlos Contratistas*  
 UNIDAD: *NOLA* PLACA: *B3X-878*

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: *Colegio Virgen del Carmen*  
 CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	.....
ARENA GRUESA	.....
ARENA FINA	.....
ARENA DE APOYO	.....
AFIRMADO	.....
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	.....
PIEDRA ZARANDEADA	.....
PIEDRA ZANJA	.....
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	.....
TIERRA DE CHACRA	.....
GRAVILLA 1/4"	.....

FIRMA OPERADOR: *Samuel* Nombre y Apellido  
 FIRMA ENCARGADO DE OBRA: *Samuel* Nombre y Apellido  
 FIRMA RECEPCIÓN LOGÍSTICA: *Yeferson* Nombre y Apellido



RUC: 10439498531  
**GUIA DE ENTREGA  
 DE MATERIALES**

Nº **000834**

FECHA: 06 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 AL POR MAYOR Y MENOR. ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
 Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: *San Carlos Contratistas*  
 UNIDAD: *NOLA* PLACA: *B3X-878*

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: *Colegio Virgen del Carmen*  
 CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	.....
ARENA GRUESA	.....
ARENA FINA	.....
ARENA DE APOYO	.....
AFIRMADO	.....
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	.....
PIEDRA ZARANDEADA	.....
PIEDRA ZANJA	.....
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	.....
TIERRA DE CHACRA	.....
GRAVILLA 1/4"	.....

FIRMA OPERADOR: *Samuel* Nombre y Apellido  
 FIRMA ENCARGADO DE OBRA: *Samuel* Nombre y Apellido  
 FIRMA RECEPCIÓN LOGÍSTICA: *Yeferson* Nombre y Apellido

RUC: 10439498531  
GUIA DE ENTREGA  
DE MATERIALES



VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
Jr. Manco Capac N°570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas  
UNIDAD: Vol 9 PLACA: B2X-838

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: .....

CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	.....
ARENA GRUESA	..... 15
ARENA FINA	.....
ARENA DE APOYO	.....
AFIRMADO	.....
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	.....
PIEDRA ZARANDEADA	.....
PIEDRA ZANJA	.....
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	.....
TIERRA DE CHACRA	.....
GRAVILLA 1/4"	.....

FIRMA OPERADOR: Somuel FIRMA ENCARGADO DE OBRA: .....  
Nombre y Apellido: ACHULLA Nombre y Apellido: .....  
FIRMA RECEPCIÓN LOGÍSTICA: .....  
Nombre y Apellido: Yesteron  
Minoya

RUC: 10439498531  
GUIA DE ENTREGA  
DE MATERIALES



VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
Jr. Manco Capac N°570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas  
UNIDAD: Vol 9 PLACA: B2X-878

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	.....
ARENA GRUESA	..... 15
ARENA FINA	.....
ARENA DE APOYO	.....
AFIRMADO	.....
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	.....
PIEDRA ZARANDEADA	.....
PIEDRA ZANJA	.....
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	.....
TIERRA DE CHACRA	.....
GRAVILLA 1/4"	.....

FIRMA OPERADOR: Somuel FIRMA ENCARGADO DE OBRA: .....  
Nombre y Apellido: ACHULLA Nombre y Apellido: .....  
FIRMA RECEPCIÓN LOGÍSTICA: .....  
Nombre y Apellido: Yesteron  
Minoya

RUC: 10439498531  
GUIA DE ENTREGA  
DE MATERIALES

Nº 000837

FECHA: 06 09 24



VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
Jr. Manco Capac N°570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas  
UNIDAD: Volig PLACA: B3X-878

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	.....
ARENA GRUESA	.....
ARENA FINA	.....
ARENA DE APOYO	.....
AFIRMADO	.....
PIEDRA CHANGADA 1/2"-3/4"	15
PIEDRA ZARANDEADA	.....
PIEDRA ZANJA	.....
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	.....
TIERRA DE CHACRA	.....
GRAVILLA 1/4"	.....

FIRMA OPERADOR: So mull  
Nombre y Apellido: ACHULLA

FIRMA ENCARGADO DE OBRA: .....  
Nombre y Apellido: .....  
FIRMA RECEPCION LOGISTICA: .....  
Nombre y Apellido: Velasco  
Munoz



RUC: 10439498531  
GUIA DE ENTREGA  
DE MATERIALES

Nº 000838

FECHA: 06 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
Jr. Manco Capac N°570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas  
UNIDAD: Volig PLACA: B3X-878

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	.....
ARENA GRUESA	.....
ARENA FINA	.....
ARENA DE APOYO	.....
AFIRMADO	.....
PIEDRA CHANGADA 1/2"-3/4"	15
PIEDRA ZARANDEADA	.....
PIEDRA ZANJA	.....
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	.....
TIERRA DE CHACRA	.....
GRAVILLA 1/4"	.....

FIRMA OPERADOR: So mull  
Nombre y Apellido: ACHULLA

FIRMA ENCARGADO DE OBRA: .....  
Nombre y Apellido: .....  
FIRMA RECEPCION LOGISTICA: .....  
Nombre y Apellido: Velasco  
Munoz



RUC: 10439498531  
GUIA DE ENTREGA  
DE MATERIALES



Nº 000839

FECHA: 06 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: SAN CARLOS CONTRATISTAS

UNIDAD: NO 19 PLACA: B3X-828

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	.....
ARENA GRUESA	.....
ARENA FINA	.....
ARENA DE APOYO	.....
AFIRMADO	.....
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	.....
PIEDRA ZARANDEADA	.....
PIEDRA ZANJA	.....
ELIMINACION DE DESMONTE	.....
TIERRA DE CHACRA	.....
GRAVILLA 1/4"	.....

FIRMA OPERADOR: Samuel ACUÑA  
 FIRMA ENCARGADO DE OBRA: Samuel ACUÑA  
 FIRMA RECEPCION LOGISTICA: Velez  
 Nombre y Apellido: Samuel ACUÑA  
 Nombre y Apellido: Velez  
 Nombre y Apellido: Ninos

RUC: 10439498531  
GUIA DE ENTREGA  
DE MATERIALES



Nº 000840

FECHA: 06 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: SAN CARLOS CONTRATISTAS

UNIDAD: NO 19 PLACA: B3X-878

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	.....
ARENA GRUESA	.....
ARENA FINA	.....
ARENA DE APOYO	.....
AFIRMADO	.....
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	.....
PIEDRA ZARANDEADA	.....
PIEDRA ZANJA	.....
ELIMINACION DE DESMONTE	.....
TIERRA DE CHACRA	.....
GRAVILLA 1/4"	.....

FIRMA OPERADOR: Samuel ACUÑA  
 FIRMA ENCARGADO DE OBRA: Samuel ACUÑA  
 FIRMA RECEPCION LOGISTICA: Velez  
 Nombre y Apellido: Samuel ACUÑA  
 Nombre y Apellido: Velez  
 Nombre y Apellido: Ninos

RUC: 10439498531  
GUIA DE ENTREGA  
DE MATERIALES

Nº 000855

FECHA:

10 09 24



VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA

Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Carriete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas

UNIDAD: N° 1019

PLACA: B3X-878

HORA DE ENTREGA:

HORA DE SALIDA:

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES

HORMIGÓN

ARENA GRUESA

ARENA FINA

ARENA DE APOYO

AFIRMADO

PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"

PIEDRA ZARANDEADA

PIEDRA ZANJA

ELIMINACIÓN DE DESMONTE

TIERRA DE CHACRA

GRAVILLA 1/4"

M3

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FIRMA OPERADOR

Nombre y Apellido

.....

.....

.....

.....

FIRMA ENCARGADO DE OBRA

Nombre y Apellido

.....

.....

.....

.....

FIRMA RECEPCION LOGISTICA

Nombre y Apellido

.....

.....

.....

.....

RUC: 10439498531  
GUIA DE ENTREGA  
DE MATERIALES

Nº 000854

FECHA:

10 09 24



VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA

Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Carriete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas

UNIDAD: N° 1019

PLACA: B3X-878

HORA DE ENTREGA:

HORA DE SALIDA:

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES

HORMIGÓN

ARENA GRUESA

ARENA FINA

ARENA DE APOYO

AFIRMADO

PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"

PIEDRA ZARANDEADA

PIEDRA ZANJA

ELIMINACIÓN DE DESMONTE

TIERRA DE CHACRA

GRAVILLA 1/4"

M3

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FIRMA OPERADOR

Nombre y Apellido

.....

.....

.....

FIRMA ENCARGADO DE OBRA

Nombre y Apellido

.....

.....

.....

FIRMA RECEPCION LOGISTICA

Nombre y Apellido

.....

.....

.....

RUC: 10439498531  
GUIA DE ENTREGA  
DE MATERIALES



Nº 000857

FECHA: 10 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cajete  
RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas  
UNIDAD: N019 PLACA: B3X - 878

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: Colegio Virgen del Carmen  
CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	<input type="checkbox"/>
ARENA GRUESA	<input checked="" type="checkbox"/>
ARENA FINA	<input type="checkbox"/>
ARENA DE APOYO	<input type="checkbox"/>
AFIRMADO	<input type="checkbox"/>
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	<input type="checkbox"/>
PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/>
PIEDRA ZANJA	<input type="checkbox"/>
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	<input type="checkbox"/>
TIERRA DE CHACRA	<input type="checkbox"/>
GRAVILLA 1/4"	<input type="checkbox"/>

Firma Operador: [Firma]  
Firma Encargado de Obra: [Firma]  
Firma Recepción Logística: [Firma]  
Nombre y Apellido: SANCARLOS  
Nombre y Apellido: YATESON MURUGA  
Nombre y Apellido: BINTO

RUC: 10439498531  
GUIA DE ENTREGA  
DE MATERIALES



Nº 000856

FECHA: 10 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cajete  
RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas  
UNIDAD: N019 PLACA: B3X - 878

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: Colegio Virgen del Carmen  
CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	<input type="checkbox"/>
ARENA GRUESA	<input checked="" type="checkbox"/>
ARENA FINA	<input type="checkbox"/>
ARENA DE APOYO	<input type="checkbox"/>
AFIRMADO	<input type="checkbox"/>
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	<input type="checkbox"/>
PIEDRA ZARANDEADA	<input type="checkbox"/>
PIEDRA ZANJA	<input type="checkbox"/>
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	<input type="checkbox"/>
TIERRA DE CHACRA	<input type="checkbox"/>
GRAVILLA 1/4"	<input type="checkbox"/>

Firma Operador: [Firma]  
Firma Encargado de Obra: [Firma]  
Firma Recepción Logística: [Firma]  
Nombre y Apellido: SANCARLOS  
Nombre y Apellido: YATESON MURUGA  
Nombre y Apellido: MURUGA



RUC: 10439498531  
**GUIA DE ENTREGA DE MATERIALES**

Nº **000858**

FECHA: 10 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
 Jr. Manco Capacac N°570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratas

UNIDAD: Yolq PLACA: B3X-878

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	.....
ARENA GRUESA	.....
ARENA FINA	.....
ARENA DE APOYO	.....
AFIRMADO	.....
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	.....
PIEDRA ZARANDEADA	.....
PIEDRA ZANJA	.....
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	.....
TIERRA DE CHACRA	.....
GRAVILLA 1/4"	.....

Fecha: 10 09 24

FIRMA OPERADOR: Samuel Achulla Nombre y Apellido

FIRMA ENCARGADO DE OBRA: Samuel Achulla Nombre y Apellido

FIRMA RECEPCION LOGISTICA: Yotelson Mirona Nombre y Apellido



RUC: 10439498531  
**GUIA DE ENTREGA DE MATERIALES**

Nº **000859**

FECHA: 10 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
 Jr. Manco Capacac N°570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratas

UNIDAD: Yolq PLACA: B3X-878

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	.....
ARENA GRUESA	.....
ARENA FINA	.....
ARENA DE APOYO	.....
AFIRMADO	.....
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	.....
PIEDRA ZARANDEADA	.....
PIEDRA ZANJA	.....
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	.....
TIERRA DE CHACRA	.....
GRAVILLA 1/4"	.....

Fecha: 10 09 24

FIRMA OPERADOR: Samuel Achulla Nombre y Apellido

FIRMA ENCARGADO DE OBRA: Samuel Achulla Nombre y Apellido

FIRMA RECEPCION LOGISTICA: Yotelson Mirona Nombre y Apellido

RUC: 10439498531  
GUIA DE ENTREGA  
DE MATERIALES



Nº 000860

FECHA: 10 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: SAN CARLOS CONTRATISTAS

UNIDAD: NOLG PLACA: B3X-828

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: Coley'sa Nuevas del Carmen

CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	
HORMIGÓN	.....
ARENA GRUESA	.....
ARENA FINA	.....
ARENA DE APOYO	.....
AFIRMADO	.....
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	.....
PIEDRA ZARANDEADA	.....
PIEDRA ZANJA	.....
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	.....
TIERRA DE CHACRA	.....
GRAVILLA 1/4"	.....

Firma Operador: SANCHEZ  
 Nombre y Apellido: SANCHEZ

Firma Encargado de Obra: Yeferson  
 Nombre y Apellido: Munoz

Firma Recepción Logística: Yeferson  
 Nombre y Apellido: Munoz

RUC: 10439498531  
GUIA DE ENTREGA  
DE MATERIALES



Nº 000861

FECHA: 10 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: SAN CARLOS CONTRATISTAS

UNIDAD: NOLG PLACA: B3X-828

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: Coley'sa Nuevas del Carmen

CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	
HORMIGÓN	.....
ARENA GRUESA	.....
ARENA FINA	.....
ARENA DE APOYO	.....
AFIRMADO	.....
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	.....
PIEDRA ZARANDEADA	.....
PIEDRA ZANJA	.....
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	.....
TIERRA DE CHACRA	.....
GRAVILLA 1/4"	.....

Firma Operador: SANCHEZ  
 Nombre y Apellido: SANCHEZ

Firma Encargado de Obra: Yeferson  
 Nombre y Apellido: Munoz

Firma Recepción Logística: Yeferson  
 Nombre y Apellido: Munoz

RUC: 10439498531  
GUIA DE ENTREGA  
DE MATERIALES

Nº 000862

FECHA: 11 09 24



VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
Jr. Manco Capac N°570 Z.U. Imperial - Cañete  
RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas

UNIDAD: V019 PLACA: B3X-878

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: Colegio Nixgen del Carmen

CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	.....
ARENA GRUESA	.....
ARENA FINA	.....
ARENA DE APOYO	.....
AFIRMADO	.....
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	X
PIEDRA ZARANDEADA	.....
PIEDRA ZANJA	.....
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	.....
TIERRA DE CHACRA	.....
GRAVILLA 1/4"	.....

FIRMA OPERADOR: *Sahuel* Nombre y Apellido: Sahuel

FIRMA ENCARGADO DE OBRA: *Yoteyson* Nombre y Apellido: Yoteyson

FIRMA RECEPCION LOGISTICA: *Mireya* Nombre y Apellido: Mireya

FIRMA OPERADOR: *Sahuel* Nombre y Apellido: Sahuel

FIRMA RECEPCION LOGISTICA: *Mireya* Nombre y Apellido: Mireya



RUC: 10439498531  
GUIA DE ENTREGA  
DE MATERIALES

Nº 000863

FECHA: 11 09 24



VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
Jr. Manco Capac N°570 Z.U. Imperial - Cañete  
RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas

UNIDAD: V019 PLACA: B3X-878

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: Colegio Nixgen del Carmen

CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	.....
ARENA GRUESA	.....
ARENA FINA	.....
ARENA DE APOYO	.....
AFIRMADO	.....
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	X
PIEDRA ZARANDEADA	.....
PIEDRA ZANJA	.....
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	.....
TIERRA DE CHACRA	.....
GRAVILLA 1/4"	.....

FIRMA OPERADOR: *Sahuel* Nombre y Apellido: Sahuel

FIRMA ENCARGADO DE OBRA: *Yoteyson* Nombre y Apellido: Yoteyson

FIRMA RECEPCION LOGISTICA: *Mireya* Nombre y Apellido: Mireya

FIRMA OPERADOR: *Sahuel* Nombre y Apellido: Sahuel

FIRMA RECEPCION LOGISTICA: *Mireya* Nombre y Apellido: Mireya

RUC: 10439498531  
GUIA DE ENTREGA  
DE MATERIALES



Nº 000865

FECHA: 11 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contabilistas

UNIDAD: Vol 4 PLACA: B3X-878

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
ARENA DE APOYO	
AFIRMADO	
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	X
PIEDRA ZARANDEADA	
PIEDRA ZANJA	
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	
TIERRA DE CHACRA	
GRAVILLA 1/4"	

FIRMA OPERADOR: Samuel AQUILLA  
FIRMA ENCARGADO DE OBRA: Yeferson Mireya  
FIRMA RECEPCION LOGISTICA: Yeferson Mireya

RUC: 10439498531  
GUIA DE ENTREGA  
DE MATERIALES



Nº 000864

FECHA: 11 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA  
Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contabilistas

UNIDAD: Vol 4 PLACA: B3X-878

HORA DE ENTREGA: ..... HORA DE SALIDA: .....

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS: .....

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
ARENA DE APOYO	
AFIRMADO	
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	X
PIEDRA ZARANDEADA	
PIEDRA ZANJA	
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	
TIERRA DE CHACRA	
GRAVILLA 1/4"	

FIRMA OPERADOR: Samuel AQUILLA  
FIRMA ENCARGADO DE OBRA: Yeferson Mireya  
FIRMA RECEPCION LOGISTICA: Yeferson Mireya