

RUC: 10439498531
**GUIA DE ENTREGA
 DE MATERIALES**

Nº **000876**

FECHA: 12 09 24



VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
 AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
 Jr. Manco Capac N°570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas
 UNIDAD: Volg PLACA: BNT-707

HORA DE ENTREGA: HORA DE SALIDA:

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN
ARENA GRUESA 10
ARENA FINA
ARENA DE APOYO
AFIRMADO
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"
PIEDRA ZARANDEADA
PIEDRA ZANJA
ELIMINACIÓN DE DESMONTE
TIERRA DE CHACRA
GRAVILLA 1/4"

Fecha: 12 09 24

FIRMA OPERADOR: Sanuel ASHULLA

FIRMA ENCARGADO DE OBRA: Yeterson M. YETERSON MUNEYO

FIRMA RECEPCION LOGISTICA: Yeterson Muneyo

RUC: 10439498531
**GUIA DE ENTREGA
 DE MATERIALES**

Nº **000875**

FECHA: 12 09 24



VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
 AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
 Jr. Manco Capac N°570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas
 UNIDAD: Volg PLACA: BNT-707

HORA DE ENTREGA: HORA DE SALIDA:

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN
ARENA GRUESA 10
ARENA FINA
ARENA DE APOYO
AFIRMADO
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"
PIEDRA ZARANDEADA
PIEDRA ZANJA
ELIMINACIÓN DE DESMONTE
TIERRA DE CHACRA
GRAVILLA 1/4"

Fecha: 12 09 24

FIRMA OPERADOR: Sanuel ASHULLA

FIRMA ENCARGADO DE OBRA: Yeterson M. YETERSON MUNEYO

FIRMA RECEPCION LOGISTICA: Yeterson Muneyo

RUC: 10439498531
GUIA DE ENTREGA
DE MATERIALES



Nº 000877

FECHA:

12 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA

Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas

UNIDAD: Vol 9 PLACA: BNT-707

HORA DE ENTREGA: HORA DE SALIDA:

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	10
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
ARENA DE APOYO	
AFIRMADO	
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	
PIEDRA ZARANDEADA	
PIEDRA ZANJA	
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	
TIERRA DE CHACRA	
GRAVILLA 1/4"	

FIRMA OPERADOR
Nombre y Apellido: Samuel

FIRMA ENCARGADO DE OBRA
Nombre y Apellido: Yeferson

FIRMA RECEPCION LOGISTICA
Nombre y Apellido: Minaya

RUC: 10439498531
GUIA DE ENTREGA
DE MATERIALES



Nº 000878

FECHA:

13 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA

Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas

UNIDAD: Vol 9 PLACA: BNT-707

HORA DE ENTREGA: HORA DE SALIDA:

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	10
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
ARENA DE APOYO	
AFIRMADO	
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	
PIEDRA ZARANDEADA	
PIEDRA ZANJA	
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	
TIERRA DE CHACRA	
GRAVILLA 1/4"	

FIRMA OPERADOR
Nombre y Apellido: Samuel

FIRMA ENCARGADO DE OBRA
Nombre y Apellido: Yeferson

FIRMA RECEPCION LOGISTICA
Nombre y Apellido: Minaya



RUC: 10439498531
GUIA DE ENTREGA DE MATERIALES

Nº **000879**

FECHA:

13 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA

Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Carriete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas

UNIDAD: Nolga PLACA: BNT-707

HORA DE ENTREGA: HORA DE SALIDA:

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES

HORMIGÓN

ARENA GRUESA

ARENA FINA

ARENA DE APOYO

AFIRMADO

PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"

PIEDRA ZARANDEADA

PIEDRA ZANJA

ELIMINACIÓN DE DESMONTE

TIERRA DE CHACRA

GRAVILLA 1/4"

M3

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FIRMA OPERADOR

Nombre y Apellido

Samuel

ACHULLA

FIRMA ENCARGADO DE OBRA

Nombre y Apellido

Yeferson

Mina

FIRMA RECEPCION LOGISTICA

Nombre y Apellido

Yeferson

Mina



RUC: 10439498531
GUIA DE ENTREGA DE MATERIALES

Nº **000880**

FECHA:

13 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN

AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA

Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Carriete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas

UNIDAD: Nolga PLACA: BNT-707

HORA DE ENTREGA: HORA DE SALIDA:

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES

HORMIGÓN

ARENA GRUESA

ARENA FINA

ARENA DE APOYO

AFIRMADO

PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"

PIEDRA ZARANDEADA

PIEDRA ZANJA

ELIMINACIÓN DE DESMONTE

TIERRA DE CHACRA

GRAVILLA 1/4"

M3

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

FIRMA OPERADOR

Nombre y Apellido

Samuel

ACHULLA

FIRMA ENCARGADO DE OBRA

Nombre y Apellido

Yeferson

Mina

FIRMA RECEPCION LOGISTICA

Nombre y Apellido

Yeferson

Mina

RUC: 10439498531
GUIA DE ENTREGA
DE MATERIALES

Nº 000881

FECHA:

13 09 21



FRANQUICIA INTEGRADA

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
Jr. Manco Capac N°570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas

UNIDAD: N019 PLACA: BNT-702

HORA DE ENTREGA: HORA DE SALIDA:

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN
ARENA GRUESA
ARENA FINA
ARENA DE APOYO
AFIRMADO
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"
PIEDRA ZARANDEADA
PIEDRA ZANJA
ELIMINACIÓN DE DESMONTES
TIERRA DE CHACRA
GRAVILLA 1/4"

Firma Operador: *[Signature]*
 Nombre y Apellido: SAHUED
 FIRMADO DE OBRA: *[Signature]*
 Nombre y Apellido: YERSON
 FIRMA RECEPCION LOGISTICA: *[Signature]*
 Nombre y Apellido: MINESA

RUC: 10439498531
GUIA DE ENTREGA
DE MATERIALES

Nº 000882

FECHA:

13 09 24



FRANQUICIA INTEGRADA

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
Jr. Manco Capac N°570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas

UNIDAD: N019 PLACA: BNT-702

HORA DE ENTREGA: HORA DE SALIDA:

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN
ARENA GRUESA
ARENA FINA
ARENA DE APOYO
AFIRMADO
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"
PIEDRA ZARANDEADA
PIEDRA ZANJA
ELIMINACIÓN DE DESMONTES
TIERRA DE CHACRA
GRAVILLA 1/4"

Firma Operador: *[Signature]*
 Nombre y Apellido: SAHUED
 FIRMADO DE OBRA: *[Signature]*
 Nombre y Apellido: YERSON
 FIRMA RECEPCION LOGISTICA: *[Signature]*
 Nombre y Apellido: MINESA



RUC: 10439498531
GUIA DE ENTREGA
DE MATERIALES

Nº 000883

FECHA:

13 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Canete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas

UNIDAD: Volg PLACA: BNI-707

HORA DE ENTREGA: HORA DE SALIDA:

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES

HORMIGÓN
ARENA GRUESA
ARENA FINA
ARENA DE APOYO
AFIRMADO
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"
PIEDRA ZARANDEADA
PIEDRA ZANJA
ELIMINACIÓN DE DESMONTE
TIERRA DE CHACRA
GRAVILLA 1/4"

M3

Fecha:

13 09 24

ALMACEN

FIRMA OPERADOR
Nombre y Apellido

SANUEL
AGUILAR

FIRMA ENCARGADO DE OBRA
Nombre y Apellido

Yerson
Munoz

FIRMA RECEPCIÓN LOGÍSTICA
Nombre y Apellido

Yerson
Munoz



RUC: 10439498531
GUIA DE ENTREGA
DE MATERIALES

Nº 000884

FECHA:

13 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Canete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas

UNIDAD: Volg PLACA: BNI-707

HORA DE ENTREGA: HORA DE SALIDA:

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES

HORMIGÓN
ARENA GRUESA
ARENA FINA
ARENA DE APOYO
AFIRMADO
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"
PIEDRA ZARANDEADA
PIEDRA ZANJA
ELIMINACIÓN DE DESMONTE
TIERRA DE CHACRA
GRAVILLA 1/4"

M3

Fecha:

13 09 24

ALMACEN

FIRMA OPERADOR
Nombre y Apellido

SANUEL
AGUILAR

FIRMA ENCARGADO DE OBRA
Nombre y Apellido

Yerson
Munoz

FIRMA RECEPCIÓN LOGÍSTICA
Nombre y Apellido

Yerson
Munoz



RUC: 10439498531
**GUIA DE ENTREGA
 DE MATERIALES**

Nº **000885**

FECHA:

13 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
 AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
 Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas

UNIDAD: Volg PLACA: BNT-707

HORA DE ENTREGA: HORA DE SALIDA:

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN
ARENA GRUESA
ARENA FINA
ARENA DE APOYO
AFIRMADO
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"
PIEDRA ZARANDEADA
PIEDRA ZANJA
ELIMINACIÓN DE DESMONTE
TIERRA DE CHACRA
GRAVILLA 1/4"

RECIBIDO
 ALMACEN

FIRMA OPERADOR: Samuel Nombre y Apellido
 FIRMA ENCARGADO DE OBRA: ACHILLA Nombre y Apellido
 FIRMA RECEPCIÓN LOGÍSTICA: Yelaysen Nombre y Apellido



RUC: 10439498531
**GUIA DE ENTREGA
 DE MATERIALES**

Nº **000886**

FECHA:

14 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
 AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
 Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas

UNIDAD: Volg PLACA: BNT-707

HORA DE ENTREGA: HORA DE SALIDA:

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN
ARENA GRUESA
ARENA FINA
ARENA DE APOYO
AFIRMADO
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"
PIEDRA ZARANDEADA
PIEDRA ZANJA
ELIMINACIÓN DE DESMONTE
TIERRA DE CHACRA
GRAVILLA 1/4"

RECIBIDO
 ALMACEN

FIRMA OPERADOR: Samuel Nombre y Apellido
 FIRMA ENCARGADO DE OBRA: ACHILLA Nombre y Apellido
 FIRMA RECEPCIÓN LOGÍSTICA: Yelaysen Nombre y Apellido

RUC: 10439498531
GUIA DE ENTREGA DE MATERIALES

Nº **000888**

FECHA: 14 09 24



VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
 AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
 Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratas

UNIDAD: Vol 4 PLACA: BNT-707

HORA DE ENTREGA: HORA DE SALIDA:

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
ARENA DE APOYO	
AFIRMADO	
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	10
PIEDRA ZARANDEADA	
PIEDRA ZANJA	
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	
TIERRA DE CHACRA	
GRAVILLA 1/4"	

FIRMA OPERADOR: Sanuel ACHULLA
 FIRMA ENCARGADO DE OBRA: Yelerson Munguía
 FIRMA RECEPCIÓN LOGÍSTICA: Yelerson Munguía

RUC: 10439498531
GUIA DE ENTREGA DE MATERIALES

Nº **000887**

FECHA: 14 09 24



VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
 AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
 Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratas

UNIDAD: Vol 4 PLACA: BNT-707

HORA DE ENTREGA: HORA DE SALIDA:

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN	
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
ARENA DE APOYO	
AFIRMADO	
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	10
PIEDRA ZARANDEADA	
PIEDRA ZANJA	
ELIMINACIÓN DE DESMONTE	
TIERRA DE CHACRA	
GRAVILLA 1/4"	

FIRMA OPERADOR: Sanuel ACHULLA
 FIRMA ENCARGADO DE OBRA: Yelerson Munguía
 FIRMA RECEPCIÓN LOGÍSTICA: Yelerson Munguía

RUC: 10439498531
GUIA DE ENTREGA
DE MATERIALES

Nº 000889

FECHA: 14 09 24



FRANQUICIA - AFRANQUICADOS

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cajete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos constructistas
UNIDAD: 7014 PLACA: BNT-707

HORA DE ENTREGA: HORA DE SALIDA:

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN
ARENA GRUESA
ARENA FINA
ARENA DE APOYO
AFIRMADO
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	X
PIEDRA ZARANDEADA
PIEDRA ZANJA
ELIMINACIÓN DE DESMONTE
TIERRA DE CHACRA
GRAVILLA 1/4"

FIRMA OPERADOR: Samuel ACHUYA

FIRMA ENCARGADO DE OBRA: Yekison MINOYA

FIRMA RECEPCIÓN LOGÍSTICA: Yekison MINOYA

RUC: 10439498531
GUIA DE ENTREGA
DE MATERIALES

Nº 000890

FECHA: 14 09 24



FRANQUICIA - AFRANQUICADOS

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cajete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos constructistas
UNIDAD: 7014 PLACA: BNT-707

HORA DE ENTREGA: HORA DE SALIDA:

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN
ARENA GRUESA
ARENA FINA
ARENA DE APOYO
AFIRMADO
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	X
PIEDRA ZARANDEADA
PIEDRA ZANJA
ELIMINACIÓN DE DESMONTE
TIERRA DE CHACRA
GRAVILLA 1/4"

FIRMA OPERADOR: Samuel ACHUYA

FIRMA ENCARGADO DE OBRA: Yekison MINOYA

FIRMA RECEPCIÓN LOGÍSTICA: Yekison MINOYA



RUC: 10439498531
GUIA DE ENTREGA
DE MATERIALES

Nº 000891

FECHA: 16 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas

UNIDAD: Vol 9 PLACA: BNT-707

HORA DE ENTREGA: HORA DE SALIDA:

OBRA: Colegio Visión del Carmen

CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN
ARENA GRUESA
ARENA FINA
ARENA DE APOYO
AFIRMADO
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	10
PIEDRA ZARANDEADA
PIEDRA ZANJA
ELIMINACIÓN DE DESMONTE
TIERRA DE CHACRA
GRAVILLA 1/4"

FIRMA OPERADOR: Samuel Aguilla
 Nombre y Apellido: Samuel Aguilla

FIRMA ENCARGADO DE OBRA:
 Nombre y Apellido:

FIRMA RECEPCIÓN LOGÍSTICA:
 Nombre y Apellido: Yeferson Muroyo



RUC: 10439498531
GUIA DE ENTREGA
DE MATERIALES

Nº 000892

FECHA: 16 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas

UNIDAD: Vol 9 PLACA: BNT-707

HORA DE ENTREGA: HORA DE SALIDA:

OBRA: Colegio Visión del Carmen

CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN
ARENA GRUESA
ARENA FINA
ARENA DE APOYO
AFIRMADO
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	10
PIEDRA ZARANDEADA
PIEDRA ZANJA
ELIMINACIÓN DE DESMONTE
TIERRA DE CHACRA
GRAVILLA 1/4"

FIRMA OPERADOR: Samuel Aguilla
 Nombre y Apellido: Samuel Aguilla

FIRMA ENCARGADO DE OBRA:
 Nombre y Apellido:

FIRMA RECEPCIÓN LOGÍSTICA:
 Nombre y Apellido: Yeferson Muroyo

RUC: 10439498531
GUIA DE ENTREGA DE MATERIALES
 Nº **000894**

FECHA: 16 09 24
 RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas
 UNIDAD: Volg PLACA: BNT-707

HORA DE ENTREGA: HORA DE SALIDA:
 OBRA: Colegio Virgen del Carmen
 CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN
ARENA GRUESA
ARENA FINA
ARENA DE APOYO
AFIRMADO
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	<u>10</u>
PIEDRA ZARANDEADA
PIEDRA ZANJA
ELIMINACIÓN DE DESMONTE
TIERRA DE CHACRA
GRAVILLA 1/4"

FIRMA OPERADOR: Samuel Achulla
 FIRMA ENCARGADO DE OBRA: Yekson Mirayo
 FIRMA RECEPCIÓN LOGÍSTICA: Yekson Mirayo

RUC: 10439498531
GUIA DE ENTREGA DE MATERIALES
 Nº **000893**

FECHA: 16 09 24
 RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas
 UNIDAD: Volg PLACA: BNT-707

HORA DE ENTREGA: HORA DE SALIDA:
 OBRA: Colegio Virgen del Carmen
 CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN
ARENA GRUESA
ARENA FINA
ARENA DE APOYO
AFIRMADO
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	<u>10</u>
PIEDRA ZARANDEADA
PIEDRA ZANJA
ELIMINACIÓN DE DESMONTE
TIERRA DE CHACRA
GRAVILLA 1/4"

FIRMA OPERADOR: Samuel Achulla
 FIRMA ENCARGADO DE OBRA: Yekson Mirayo
 FIRMA RECEPCIÓN LOGÍSTICA: Yekson Mirayo



RUC: 10439498531
 GUIA DE ENTREGA DE MATERIALES

Nº 000895

FECHA: 16 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
 AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
 Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas

UNIDAD: Volg PLACA: BNT-202

HORA DE ENTREGA: HORA DE SALIDA:

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN
ARENA GRUESA
ARENA FINA
ARENA DE APOYO
AFIRMADO
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	10
PIEDRA ZARANDEADA	2
PIEDRA ZANJA
ELIMINACIÓN DE DESMONTE
TIERRA DE CHACRA
GRAVILLA 1/4"

Firma Operador: Samuel ACHULLA
 Firma Encargado de Obra: Yekison Minaya
 Firma Recepción Logística: Yekison Minaya



RUC: 10439498531
 GUIA DE ENTREGA DE MATERIALES

Nº 000896

FECHA: 16 09 24

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
 AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
 Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete

RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contratistas

UNIDAD: Volg PLACA: BNT-707

HORA DE ENTREGA: HORA DE SALIDA:

OBRA: Colegio Virgen del Carmen

CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN
ARENA GRUESA
ARENA FINA
ARENA DE APOYO
AFIRMADO
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	10
PIEDRA ZARANDEADA	2
PIEDRA ZANJA
ELIMINACIÓN DE DESMONTE
TIERRA DE CHACRA
GRAVILLA 1/4"

Firma Operador: Samuel ACHULLA
 Firma Encargado de Obra: Yekison Minaya
 Firma Recepción Logística: Yekison Minaya

RUC: 10439498531
GUIA DE ENTREGA DE MATERIALES
 N° 000898

CARLOS MENCIA
 FERIA - AGUADO
 VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
 AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
 Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete
 RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contrahistas
 UNIDAD: 1019 PLACA: BNT-707

FECHA: 16 09 24
 HORA DE ENTREGA: HORA DE SALIDA:
 OBRA: Colegio Virgen del Carmen
 CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN
ARENA GRUESA
ARENA FINA
ARENA DE APOYO
AFIRMADO	10
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	X
PIEDRA ZARANDEADA
PIEDRA ZANJA
ELIMINACIÓN DE DESMONTE
TIERRA DE CHACRA
GRAVILLA 1/4"

FIRMA OPERADOR: *Sauvel*
 Nombre y Apellido: SAUVEL
 ACHULLA:
 FIRMA ENCARGADO DE OBRA:
 Nombre y Apellido:
 FIRMA RECEPCIÓN LOGÍSTICA: *Yeferson*
 Nombre y Apellido: YEFERSON
 MINESES: 1134055

RUC: 10439498531
GUIA DE ENTREGA DE MATERIALES
 N° 000897

CARLOS MENCIA
 FERIA - AGUADO
 VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
 AL POR MAYOR Y MENOR ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA
 Jr. Manco Capac N° 570 Z.U. Imperial - Cañete
 RAZÓN SOCIAL/CLIENTE: San Carlos Contrahistas
 UNIDAD: 1019 PLACA: BNT-707

FECHA: 16 09 24
 HORA DE ENTREGA: HORA DE SALIDA:
 OBRA: Colegio Virgen del Carmen
 CANTERAS:

TRANSPORTAMOS LO SIGUIENTE:

MATERIALES	M3
HORMIGÓN
ARENA GRUESA
ARENA FINA
ARENA DE APOYO
AFIRMADO	10
PIEDRA CHANCADA 1/2"-3/4"	X
PIEDRA ZARANDEADA
PIEDRA ZANJA
ELIMINACIÓN DE DESMONTE
TIERRA DE CHACRA
GRAVILLA 1/4"

FIRMA OPERADOR: *Sauvel*
 Nombre y Apellido: SAUVEL
 ACHULLA:
 FIRMA ENCARGADO DE OBRA:
 Nombre y Apellido:
 FIRMA RECEPCIÓN LOGÍSTICA: *Yeferson*
 Nombre y Apellido: YEFERSON
 MINESES: 1134055

Número de solicitud: 28265531

Fecha: 05/10/2024 **Hora:** 07:04

P.M.

De: SAN CARLOS
CONTRATISTAS
GENERALES

Para: MENCIA
ACOSTA
CARLOS
ALBERTO

Cuenta de cargo: Corriente Soles
*****4830

Cuenta de destino: Ahorros Soles
401-
3120720965

Estado: Procesada

Monto: **S/ 63,801.00**