



VALORIZACION N° 03, del 23 febrero al 22 abril 2024

FECHA:	29/04/2024
RUC:	20601784409
RAZON SOCIAL:	CAVEMA PERU S.A.C.
NOMBRE COMERCIAL:	
TIPO DE SERVICIO:	ALQUILER DE VOLQUETES
CTA. CTE. SOLES:	BCP
CTA. DETRACCIONES:	BN

**RESUMEN:**

ITEM	DESCRIPCIÓN	HORAS	HORAS RECONOCIDAS	P.U.	HORAS EXTRAS RECONOCIDAS						PARCIAL
					HE NORMAL	HE DOMINGO	HE FERIADO				
1	CHUA-BSQ-919	108.00	117.00	S/. 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/. 14,040.00
2	CHUA-BSR-834	110.00	114.80	S/. 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/. 13,776.00
3	CHUA-ASS-887	85.20	89.10	S/. 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/. 10,692.00
4	CHUA-AST-762	133.60	137.10	S/. 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/. 16,452.00
5	CHUA-AVI-712	105.00	108.70	S/. 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/. 13,044.00
6	CHUA-BVM-873	123.00	129.00	S/. 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/. 15,480.00
7	CHUA-AWB-780	84.70	86.10	S/. 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/. 10,332.00
8	CHUA-AXN-861	69.60	71.60	S/. 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/. 8,592.00
9	CHUA-AVI-822	73.00	74.40	S/. 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/. 8,928.00
10	CHUA-ATW-874	75.20	76.90	S/. 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/. 9,228.00
11	CHUA-AST-878	121.90	127.40	S/. 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/. 15,288.00
TOTAL											S/. 135,852.00
SUB-TOTAL											S/. 135,852.00
IGV				18%							S/. 24,453.36
TOTAL											S/. 160,305.36

**DATOS DE PROVEEDOR:**

R. SOCIAL: CAVEMA PERU S.A.C.  
RUC: 20601784409

**DATOS DEL CLIENTE:**

R. SOCIAL: CONSORCIO HUAYCOLORO  
RUC: 20611484853

CAVEMA PERU S.A.C.  
*Vilma Aguayo Ramirez*  
GERENTE GENERAL

*Miguel Angel Calderon Astoy*  
Lic. Calderón Astoy Miguel Ángel  
Administrador de Obra  
Consorcio Huaycoloro Paquete 44



VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Marzo al 22 Abril 2024

FECHA:	10/10/2024
RUC:	20601784409
RAZON SOCIAL	CAVEMA PERU S.A.C.
NOMBRE COMERCIAL	
TIPO DE SERVICIO:	ALQUILER DE VOLQUETES
CTA. CTE. SOLES:	BCP
CTA. DETRACCIONES:	BN

RESUMEN:

ITEM	DESCRIPCIÓN	HORAS	HORAS RECONOCIDAS	P.U.	HORAS EXTRAS RECONOCIDAS						PARCIAL	
					HE NORMAL		HE DOMINGO		HE FERIADO			
1	CHUA-BSQ-919	108.00	117.00	S/. 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/.	14,040.00
2	CHUA-BSR-834	110.00	114.80	S/. 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/.	13,776.00
3	CHUA-ASS-887	85.20	89.10	S/. 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/.	10,692.00
4	CHUA-AST-762	133.60	137.10	S/. 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/.	16,452.00
5	CHUA-AVJ-712	105.00	108.70	S/. 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/.	13,044.00
6	CHUA-BVH-873	123.00	129.00	S/. 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/.	15,480.00
7	CHUA-AWB-780	84.70	86.10	S/. 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/.	10,332.00
8	CHUA-AXN-861	69.60	71.60	S/. 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/.	8,592.00
9	CHUA-AVI-822	73.00	74.40	S/. 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/.	8,928.00
10	CHUA-ATW-874	75.20	76.90	S/. 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/.	9,228.00
11	CHUA-AST-878	121.90	127.40	S/. 120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	S/.	15,288.00
TOTAL											S/.	135,852.00
SUB-TOTAL											S/.	135,852.00
IGV				18%							S/.	24,453.36
TOTAL											S/.	160,305.36

DATOS DE PROVEEDOR:

R. SOCIAL: CAVEMA PERU S.A.C.  
RUC: 20601784409

DATOS DEL CLIENTE:

R. SOCIAL: CONSORCIO HUAYCOLORO  
RUC: 20611484853

Entidad : Autoridad Nacional de Infraestructura  
 Cliente : China Internacional Water & Electric Corp. (PERU)  
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CAVEMA PERU S.A.C.	Periodo :	Abr-24
Número RUC :	20601784409	Contrato / OS / OC :	Fecha : 10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Marzo al 22 Abril 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO
								OROMETRO INICIAL	OROMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS			
1	23/03/2024	PAQUETE (4.3)	JAVIER JULCA MELGAREJO	VOLQUETE	CHUA-BSQ-919	VOLVO	002130	3313.00	3320.00	7.00	7.00	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
2	24/03/2024	PAQUETE (4.3)	JAVIER JULCA MELGAREJO	VOLQUETE	CHUA-BSQ-919	VOLVO	SN	0.00	0.00	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	DOMINGO
3	25/03/2024	PAQUETE (4.3)	JAVIER JULCA MELGAREJO	VOLQUETE	CHUA-BSQ-919	VOLVO	002131	3320.00	3328.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
4	26/03/2024	PAQUETE (4.3)	JAVIER JULCA MELGAREJO	VOLQUETE	CHUA-BSQ-919	VOLVO	002132	3328.00	3336.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
5	27/03/2024	PAQUETE (4.3)	JAVIER JULCA MELGAREJO	VOLQUETE	CHUA-BSQ-919	VOLVO	002133	3336.00	3344.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	9 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
6	28/03/2024	PAQUETE (4.3)	JAVIER JULCA MELGAREJO	VOLQUETE	CHUA-BSQ-919	VOLVO	002134	3344.00	3349.00	5.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
7	29/03/2024	PAQUETE (4.3)	JAVIER JULCA MELGAREJO	VOLQUETE	CHUA-BSQ-919	VOLVO	SN	0.00	0.00	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	FERIADO
8	30/03/2024	PAQUETE (4.3)	JAVIER JULCA MELGAREJO	VOLQUETE	CHUA-BSQ-919	VOLVO	SN	0.00	0.00	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	FERIADO
9	31/03/2024	PAQUETE (4.3)	JAVIER JULCA MELGAREJO	VOLQUETE	CHUA-BSQ-919	VOLVO	SN	0.00	0.00	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	DOMINGO
10	1/04/2024	PAQUETE (4.3)	JAVIER JULCA MELGAREJO	VOLQUETE	CHUA-BSQ-919	VOLVO	002135	3349.00	3349.00	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		NO TIENEN STR
11	2/04/2024	PAQUETE (4.3)	JAVIER JULCA MELGAREJO	VOLQUETE	CHUA-BSQ-919	VOLVO	002136	3349.00	3354.00	5.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
12	3/04/2024	PAQUETE (4.3)	JAVIER JULCA MELGAREJO	VOLQUETE	CHUA-BSQ-919	VOLVO	002137	3354.00	3361.00	7.00	7.00	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
13	4/04/2024	PAQUETE (4.3)	JAVIER JULCA MELGAREJO	VOLQUETE	CHUA-BSQ-919	VOLVO	002138	3361.00	3369.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
14	5/04/2024	PAQUETE (4.3)	JAVIER JULCA MELGAREJO	VOLQUETE	CHUA-BSQ-919	VOLVO	002139	3369.00	3376.00	7.00	7.00	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
15	6/04/2024	PAQUETE (4.3)	JAVIER JULCA MELGAREJO	VOLQUETE	CHUA-BSQ-919	VOLVO	002140	3376.00	3380.00	4.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	4 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
16	7/04/2024	PAQUETE (4.3)	JAVIER JULCA MELGAREJO	VOLQUETE	CHUA-BSQ-919	VOLVO	SN	0.00	0.00	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	DOMINGO
17	8/04/2024	PAQUETE (4.3)	JAVIER JULCA MELGAREJO	VOLQUETE	CHUA-BSQ-919	VOLVO	002141	3381.00	3387.00	6.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	6 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
18	9/04/2024	PAQUETE (4.3)	JAVIER JULCA MELGAREJO	VOLQUETE	CHUA-BSQ-919	VOLVO	007001	3387.00	3391.00	4.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	4 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
19	10/04/2024	PAQUETE (4.3)	JAVIER JULCA MELGAREJO	VOLQUETE	CHUA-BSQ-919	VOLVO	007002	3391.00	3395.00	4.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	4 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
20	11/04/2024	PAQUETE (4.3)	JAVIER JULCA MELGAREJO	VOLQUETE	CHUA-BSQ-919	VOLVO	007003	3395.00	3403.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
21	12/04/2024	PAQUETE (4.3)	JAVIER JULCA MELGAREJO	VOLQUETE	CHUA-BSQ-919	VOLVO	007004	3403.00	3410.00	7.00	7.00	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
22	13/04/2024	PAQUETE (4.3)	JAVIER JULCA MELGAREJO	VOLQUETE	CHUA-BSQ-919	VOLVO	007005	3410.00	3415.00	5.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	6 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
23	14/04/2024	PAQUETE (4.3)	JAVIER JULCA MELGAREJO	VOLQUETE	CHUA-BSQ-919	VOLVO	SN	0.00	0.00	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.	-	DOMINGO
24	15/04/2024	PAQUETE (4.3)	JAVIER JULCA MELGAREJO	VOLQUETE	CHUA-BSQ-919	VOLVO	007006	3415.00	3422.00	7.00	7.00	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
									108.00		117.00			

Entidad : Autoridad Nacional de Infraestructura  
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)  
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CAVEMA PERU S.A.C.		Periodo :	Abr-24
Número RUC :	20601784409	Contrato / OS / OC :	Fecha :	10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Marzo al 22 Abril 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS			
1	23/03/2024	PAQUETE (4.3)	ABEL EDINO RIVERA MAURICIO	VOLQUETE	CHUA-BSR-834	VOLVO	002079	3255.00	3263.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
2	24/03/2024	PAQUETE (4.3)	ABEL EDINO RIVERA MAURICIO	VOLQUETE	CHUA-BSR-834	VOLVO	S/N	0.00	0.00	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
3	25/03/2024	PAQUETE (4.3)	ABEL EDINO RIVERA MAURICIO	VOLQUETE	CHUA-BSR-834	VOLVO	002080	3263.00	3271.40	8.40	8.40	CAVEMA PERU S.A.C.	10 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
4	26/03/2024	PAQUETE (4.3)	ABEL EDINO RIVERA MAURICIO	VOLQUETE	CHUA-BSR-834	VOLVO	002081	3271.40	3279.40	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
5	27/03/2024	PAQUETE (4.3)	ABEL EDINO RIVERA MAURICIO	VOLQUETE	CHUA-BSR-834	VOLVO	002082	3279.40	3287.40	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
6	28/03/2024	PAQUETE (4.3)	ABEL EDINO RIVERA MAURICIO	VOLQUETE	CHUA-BSR-834	VOLVO	002083	3287.40	3292.40	5.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
7	29/03/2024	PAQUETE (4.3)	ABEL EDINO RIVERA MAURICIO	VOLQUETE	CHUA-BSR-834	VOLVO	S/N	0.00	0.00	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		FERIADO
8	30/03/2024	PAQUETE (4.3)	ABEL EDINO RIVERA MAURICIO	VOLQUETE	CHUA-BSR-834	VOLVO	S/N	0.00	0.00	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		FERIADO
9	31/03/2024	PAQUETE (4.3)	ABEL EDINO RIVERA MAURICIO	VOLQUETE	CHUA-BSR-834	VOLVO	S/N	0.00	0.00	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
10	1/04/2024	PAQUETE (4.3)	ABEL EDINO RIVERA MAURICIO	VOLQUETE	CHUA-BSR-834	VOLVO	002084	3292.40	3292.40	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		NO TRABAJO POR FALTA DE SCTR
11	2/04/2024	PAQUETE (4.3)	ABEL EDINO RIVERA MAURICIO	VOLQUETE	CHUA-BSR-834	VOLVO	002085	3292.40	3297.60	5.20	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
12	3/04/2024	PAQUETE (4.3)	ABEL EDINO RIVERA MAURICIO	VOLQUETE	CHUA-BSR-834	VOLVO	002086	3297.60	3305.70	8.10	8.10	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
13	4/04/2024	PAQUETE (4.3)	ABEL EDINO RIVERA MAURICIO	VOLQUETE	CHUA-BSR-834	VOLVO	002088	3305.70	3314.00	8.30	8.30	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
14	5/04/2024	PAQUETE (4.3)	ABEL EDINO RIVERA MAURICIO	VOLQUETE	CHUA-BSR-834	VOLVO	002089	3314.00	3321.00	7.00	7.00	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
15	6/04/2024	PAQUETE (4.3)	ABEL EDINO RIVERA MAURICIO	VOLQUETE	CHUA-BSR-834	VOLVO	002090	3321.00	3325.00	4.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	4 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
16	7/04/2024	PAQUETE (4.3)	ABEL EDINO RIVERA MAURICIO	VOLQUETE	CHUA-BSR-834	VOLVO	S/N	0.00	0.00	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
17	8/04/2024	PAQUETE (4.3)	ABEL EDINO RIVERA MAURICIO	VOLQUETE	CHUA-BSR-834	VOLVO	002091	3327.00	3334.00	7.00	7.00	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
18	9/04/2024	PAQUETE (4.3)	ABEL EDINO RIVERA MAURICIO	VOLQUETE	CHUA-BSR-834	VOLVO	002092	3334.00	3340.50	6.50	6.50	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
19	10/04/2024	PAQUETE (4.3)	ABEL EDINO RIVERA MAURICIO	VOLQUETE	CHUA-BSR-834	VOLVO	002094	3340.50	3347.00	6.50	6.50	CAVEMA PERU S.A.C.	6 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
20	11/04/2024	PAQUETE (4.3)	ABEL EDINO RIVERA MAURICIO	VOLQUETE	CHUA-BSR-834	VOLVO	002095	3347.00	3355.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
21	12/04/2024	PAQUETE (4.3)	ABEL EDINO RIVERA MAURICIO	VOLQUETE	CHUA-BSR-834	VOLVO	002096	3355.00	3362.00	7.00	7.00	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
22	13/04/2024	PAQUETE (4.3)	ABEL EDINO RIVERA MAURICIO	VOLQUETE	CHUA-BSR-834	VOLVO	002097	3362.00	3367.00	5.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
										110.00	114.80			

Entidad : Autoridad Nacional de Infraestructura  
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)  
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CAVEMA PERU S.A.C.	Periodo :	Abr-24
Número RUC :	20601784409	Contrato / OS / OC :	Fecha : 10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Marzo al 22 Abril 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS			
1	23/03/2024	PAQUETE (4.3)	EDWIN CHAVEZ LLANA	VOLQUETE	CHUA-ASS-887	VOLVO	001065	20494.10	20502.50	8.40	8.40	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVAL	
2	24/03/2024	PAQUETE (4.3)	EDWIN CHAVEZ LLANA	VOLQUETE	CHUA-ASS-887	VOLVO	S/N	0.00	0.00	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
3	25/03/2024	PAQUETE (4.3)	EDWIN CHAVEZ LLANA	VOLQUETE	CHUA-ASS-887	VOLVO	001066	20502.50	20510.90	8.40	8.40	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVAL	
4	26/03/2024	PAQUETE (4.3)	EDWIN CHAVEZ LLANA	VOLQUETE	CHUA-ASS-887	VOLVO	001067	20510.90	20518.90	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVAL	
5	27/03/2024	PAQUETE (4.3)	EDWIN CHAVEZ LLANA	VOLQUETE	CHUA-ASS-887	VOLVO	001068	20518.90	20526.90	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVAL	
6	28/03/2024	PAQUETE (4.3)	EDWIN CHAVEZ LLANA	VOLQUETE	CHUA-ASS-887	VOLVO	001069	20526.90	20532.00	5.10	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUVAL	
7	29/03/2024	PAQUETE (4.3)	EDWIN CHAVEZ LLANA	VOLQUETE	CHUA-ASS-887	VOLVO	S/N	0.00	0.00	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		FERIADO
8	30/03/2024	PAQUETE (4.3)	EDWIN CHAVEZ LLANA	VOLQUETE	CHUA-ASS-887	VOLVO	S/N	0.00	0.00	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		FERIADO
9	31/03/2024	PAQUETE (4.3)	EDWIN CHAVEZ LLANA	VOLQUETE	CHUA-ASS-887	VOLVO	S/N	0.00	0.00	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
10	1/04/2024	PAQUETE (4.3)	EDWIN CHAVEZ LLANA	VOLQUETE	CHUA-ASS-887	VOLVO	001070	20532.00	20540.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	10 VIAJES DE MATERIAL ALUVAL	
11	2/04/2024	PAQUETE (4.3)	EDWIN CHAVEZ LLANA	VOLQUETE	CHUA-ASS-887	VOLVO	001071	20540.00	20545.00	5.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUVAL	
12	3/04/2024	PAQUETE (4.3)	EDWIN CHAVEZ LLANA	VOLQUETE	CHUA-ASS-887	VOLVO	001072	20545.00	20552.20	7.20	7.20	CAVEMA PERU S.A.C.	9 VIAJES DE MATERIAL ALUVAL	
13	4/04/2024	PAQUETE (4.3)	EDWIN CHAVEZ LLANA	VOLQUETE	CHUA-ASS-887	VOLVO	001073	20552.20	20560.40	8.20	8.20	CAVEMA PERU S.A.C.	9 VIAJES DE MATERIAL ALUVAL	
14	5/04/2024	PAQUETE (4.3)	EDWIN CHAVEZ LLANA	VOLQUETE	CHUA-ASS-887	VOLVO	001074	20560.40	20568.50	8.10	8.10	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVAL	
15	6/04/2024	PAQUETE (4.3)	EDWIN CHAVEZ LLANA	VOLQUETE	CHUA-ASS-887	VOLVO	001075	20568.50	20572.50	4.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	4 VIAJES DE MATERIAL ALUVAL	
16	7/04/2024	PAQUETE (4.3)	EDWIN CHAVEZ LLANA	VOLQUETE	CHUA-ASS-887	VOLVO	S/N	0.00	0.00	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
17	8/04/2024	PAQUETE (4.3)	EDWIN CHAVEZ LLANA	VOLQUETE	CHUA-ASS-887	VOLVO	001076	20572.60	20579.40	6.80	6.80	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVAL Y RELLENO	
										85.20	89.10			

Entidad : Autoridad Nacional de Infraestructura  
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)  
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYCOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huaycoloro - Paq. 043 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huaycoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CAVEMA PERU S.A.C.	Periodo	Abr-24
Número RUC	20601784409	Contrato / OS / OC	Fecha : 10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Marzo al 22 Abril 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS			
1	23/03/2024	PAQUETE (4.3)	JUAN VIDAL CHAVEZ	VOLQUETE	CHUA-AST-762	VOLVO	001211	18143.90	18152.10	8.20	8.20	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
2	24/03/2024	PAQUETE (4.3)	JUAN VIDAL CHAVEZ	VOLQUETE	CHUA-AST-762	VOLVO	SN	0.00	0.00	0.00	0.00			DOMINGO
3	25/03/2024	PAQUETE (4.3)	JUAN VIDAL CHAVEZ	VOLQUETE	CHUA-AST-762	VOLVO	001212	18152.10	18160.20	8.10	8.10	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
4	26/03/2024	PAQUETE (4.3)	JUAN VIDAL CHAVEZ	VOLQUETE	CHUA-AST-762	VOLVO	001213	18160.20	18168.20	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
5	27/03/2024	PAQUETE (4.3)	JUAN VIDAL CHAVEZ	VOLQUETE	CHUA-AST-762	VOLVO	001215	18168.20	18176.20	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
6	28/03/2024	PAQUETE (4.3)	JUAN VIDAL CHAVEZ	VOLQUETE	CHUA-AST-762	VOLVO	001216	18176.20	18181.30	5.10	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
7	29/03/2024	PAQUETE (4.3)	JUAN VIDAL CHAVEZ	VOLQUETE	CHUA-AST-762	VOLVO	SN	0.00	0.00	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		FERIADO
8	30/03/2024	PAQUETE (4.3)	JUAN VIDAL CHAVEZ	VOLQUETE	CHUA-AST-762	VOLVO	SN	0.00	0.00	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		FERIADO
9	31/03/2024	PAQUETE (4.3)	JUAN VIDAL CHAVEZ	VOLQUETE	CHUA-AST-762	VOLVO	SN	0.00	0.00	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
10	1/04/2024	PAQUETE (4.3)	JUAN VIDAL CHAVEZ	VOLQUETE	CHUA-AST-762	VOLVO	001217	18181.30	18189.50	8.20	8.20	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
11	2/04/2024	PAQUETE (4.3)	JUAN VIDAL CHAVEZ	VOLQUETE	CHUA-AST-762	VOLVO	001218	18189.50	18194.80	5.30	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
12	3/04/2024	PAQUETE (4.3)	JUAN VIDAL CHAVEZ	VOLQUETE	CHUA-AST-762	VOLVO	001219	18194.80	18202.80	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
13	4/04/2024	PAQUETE (4.3)	JUAN VIDAL CHAVEZ	VOLQUETE	CHUA-AST-762	VOLVO	001220	18202.80	18210.80	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
14	5/04/2024	PAQUETE (4.3)	JUAN VIDAL CHAVEZ	VOLQUETE	CHUA-AST-762	VOLVO	001221	18210.80	18218.30	7.50	7.50	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
15	6/04/2024	PAQUETE (4.3)	JUAN VIDAL CHAVEZ	VOLQUETE	CHUA-AST-762	VOLVO	001222	18218.30	18222.90	4.60	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	4 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
16	7/04/2024	PAQUETE (4.3)	JUAN VIDAL CHAVEZ	VOLQUETE	CHUA-AST-762	VOLVO	SN	0.00	0.00	0.00	0.00			DOMINGO
17	8/04/2024	PAQUETE (4.3)	JUAN VIDAL CHAVEZ	VOLQUETE	CHUA-AST-762	VOLVO	001223	18222.90	18230.20	7.30	7.30	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
18	9/04/2024	PAQUETE (4.3)	JUAN VIDAL CHAVEZ	VOLQUETE	CHUA-AST-762	VOLVO	001224	18230.20	18238.60	8.40	8.40	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
19	10/04/2024	PAQUETE (4.3)	JUAN VIDAL CHAVEZ	VOLQUETE	CHUA-AST-762	VOLVO	001225	18238.60	18247.10	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
20	11/04/2024	PAQUETE (4.3)	JUAN VIDAL CHAVEZ	VOLQUETE	CHUA-AST-762	VOLVO	001226	18247.10	18254.90	7.80	7.80	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
21	12/04/2024	PAQUETE (4.3)	JUAN VIDAL CHAVEZ	VOLQUETE	CHUA-AST-762	VOLVO	001227	18254.90	18263.50	8.60	8.60	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
22	13/04/2024	PAQUETE (4.3)	JUAN VIDAL CHAVEZ	VOLQUETE	CHUA-AST-762	VOLVO	001228	18263.50	18269.00	5.50	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
23	14/04/2024	PAQUETE (4.3)	JUAN VIDAL CHAVEZ	VOLQUETE	CHUA-AST-762	VOLVO	SN	0.00	0.00	0.00	0.00			DOMINGO
24	15/04/2024	PAQUETE (4.3)	JUAN VIDAL CHAVEZ	VOLQUETE	CHUA-AST-762	VOLVO	001230	18269.00	18277.50	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
										<b>133.60</b>	<b>137.10</b>			

Entidad : Autoridad Nacional de Infraestructura  
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)  
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYCOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huaycoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huaycoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CAVEMA PERU S.A.C.	Periodo :	Abr-24
Número RUC :	20601784409	Contrato / OS / OC :	Fecha : 10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Marzo al 22 Abril 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS			
1	23/03/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA-AVJ-712	VOLVO	001169	18200.30	18208.30	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
2	24/03/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA-AVJ-712	VOLVO	S/N	0.00	0.00	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
3	25/03/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA-AVJ-712	VOLVO	001170	18208.30	18216.50	8.20	8.20	CAVEMA PERU S.A.C.	9 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
4	26/03/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA-AVJ-712	VOLVO	001171	18216.50	18223.20	6.70	6.70	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
5	27/03/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA-AVJ-712	VOLVO	001172	18223.20	18231.10	7.90	7.90	CAVEMA PERU S.A.C.	9 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
6	28/03/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA-AVJ-712	VOLVO	001173	18231.10	18236.10	5.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
7	29/03/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA-AVJ-712	VOLVO	S/N	0.00	0.00	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		FERIADO
8	30/03/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA-AVJ-712	VOLVO	S/N	0.00	0.00	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		FERIADO
9	31/03/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA-AVJ-712	VOLVO	S/N	0.00	0.00	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
10	1/04/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA-AVJ-712	VOLVO	001174	18236.10	18244.20	8.10	8.10	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
11	2/04/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA-AVJ-712	VOLVO	001175	18244.20	18249.40	5.20	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	4 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
12	3/04/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA-AVJ-712	VOLVO	001176	18249.40	18257.30	7.90	7.90	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
13	4/04/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA-AVJ-712	VOLVO	002177	18257.30	18264.00	6.70	6.70	CAVEMA PERU S.A.C.	6 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
14	5/04/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA-AVJ-712	VOLVO	002178	18264.00	18270.40	6.40	6.40	CAVEMA PERU S.A.C.	6 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
15	6/04/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA-AVJ-712	VOLVO	002179	18270.40	18274.50	4.10	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
16	7/04/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA-AVJ-712	VOLVO	S/N	0.00	0.00	0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
17	8/04/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA-AVJ-712	VOLVO	002180	18274.50	18281.00	6.50	6.50	CAVEMA PERU S.A.C.	6 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
18	9/04/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA-AVJ-712	VOLVO	002181	18281.00	18289.30	8.30	8.30	CAVEMA PERU S.A.C.	6 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
19	10/04/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA-AVJ-712	VOLVO	002182	18289.30	18298.00	8.70	8.70	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
20	11/04/2024	PAQUETE (4.3)	RECUAY TORRES HECTOR	VOLQUETE	CHUA-AVJ-712	VOLVO	002183	18298.00	18305.30	7.30	7.30	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
										105.00	108.70			

Entidad : Autoridad Nacional de Infraestructura  
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)  
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CAVEMA PERU S.A.C.	Periodo :	Abr-24
Número RUC :	20601784409	Contrato / OS / OC :	10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Marzo al 22 Abril 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS			PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO	
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS RECONOCIDAS				
1	23/03/2024	PAQUETE (4.3)	YERSON NOLASCO SALAS OLDER	VOLQUETE	CHUA-BVH-873	HOWO	001658	1388.00	1396.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
2	24/03/2024	PAQUETE (4.3)	YERSON NOLASCO SALAS OLDER	VOLQUETE	CHUA-BVH-873	HOWO	S/N			0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
3	25/03/2024	PAQUETE (4.3)	YERSON NOLASCO SALAS OLDER	VOLQUETE	CHUA-BVH-873	HOWO	001659	1396.00	1404.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	9 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
4	26/03/2024	PAQUETE (4.3)	YERSON NOLASCO SALAS OLDER	VOLQUETE	CHUA-BVH-873	HOWO	001660	1404.00	1412.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
5	27/03/2024	PAQUETE (4.3)	YERSON NOLASCO SALAS OLDER	VOLQUETE	CHUA-BVH-873	HOWO	001662	1412.00	1420.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
6	28/03/2024	PAQUETE (4.3)	YERSON NOLASCO SALAS OLDER	VOLQUETE	CHUA-BVH-873	HOWO	001663	1420.00	1425.00	5.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
7	29/03/2024	PAQUETE (4.3)	YERSON NOLASCO SALAS OLDER	VOLQUETE	CHUA-BVH-873	HOWO	S/N			0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		FERIADO
8	30/03/2024	PAQUETE (4.3)	YERSON NOLASCO SALAS OLDER	VOLQUETE	CHUA-BVH-873	HOWO	S/N			0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		FERIADO
9	31/03/2024	PAQUETE (4.3)	YERSON NOLASCO SALAS OLDER	VOLQUETE	CHUA-BVH-873	HOWO	S/N			0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
10	1/04/2024	PAQUETE (4.3)	YERSON NOLASCO SALAS OLDER	VOLQUETE	CHUA-BVH-873	HOWO	001664	1425.00	1433.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
11	2/04/2024	PAQUETE (4.3)	YERSON NOLASCO SALAS OLDER	VOLQUETE	CHUA-BVH-873	HOWO	001665	1433.00	1438.00	5.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
12	3/04/2024	PAQUETE (4.3)	YERSON NOLASCO SALAS OLDER	VOLQUETE	CHUA-BVH-873	HOWO	001666	1442.00	1450.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
13	4/04/2024	PAQUETE (4.3)	YERSON NOLASCO SALAS OLDER	VOLQUETE	CHUA-BVH-873	HOWO	001667	1450.00	1457.00	7.00	7.00	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
14	5/04/2024	PAQUETE (4.3)	YERSON NOLASCO SALAS OLDER	VOLQUETE	CHUA-BVH-873	HOWO	001668	1457.00	1465.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
15	6/04/2024	PAQUETE (4.3)	YERSON NOLASCO SALAS OLDER	VOLQUETE	CHUA-BVH-873	HOWO	001669	1465.00	1469.00	4.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	4 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
16	7/04/2024	PAQUETE (4.3)	YERSON NOLASCO SALAS OLDER	VOLQUETE	CHUA-BVH-873	HOWO	S/N			0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
17	8/04/2024	PAQUETE (4.3)	YERSON NOLASCO SALAS OLDER	VOLQUETE	CHUA-BVH-873	HOWO	001670	1469.00	1476.00	7.00	7.00	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
18	9/04/2024	PAQUETE (4.3)	YERSON NOLASCO SALAS OLDER	VOLQUETE	CHUA-BVH-873	HOWO	001672	1476.00	1482.00	6.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	6 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
19	10/04/2024	PAQUETE (4.3)	YERSON NOLASCO SALAS OLDER	VOLQUETE	CHUA-BVH-873	HOWO	001673	1482.00	1487.00	5.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
20	11/04/2024	PAQUETE (4.3)	YERSON NOLASCO SALAS OLDER	VOLQUETE	CHUA-BVH-873	HOWO	001674	1487.00	1494.00	7.00	7.00	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
21	12/04/2024	PAQUETE (4.3)	YERSON NOLASCO SALAS OLDER	VOLQUETE	CHUA-BVH-873	HOWO	001675	1494.00	1502.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
22	13/04/2024	PAQUETE (4.3)	YERSON NOLASCO SALAS OLDER	VOLQUETE	CHUA-BVH-873	HOWO	001676	1502.00	1507.00	5.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
23	14/04/2024	PAQUETE (4.3)	YERSON NOLASCO SALAS OLDER	VOLQUETE	CHUA-BVH-873	HOWO	S/N			0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
24	15/04/2024	PAQUETE (4.3)	YERSON NOLASCO SALAS OLDER	VOLQUETE	CHUA-BVH-873	HOWO	001677	1507.00	1515.00	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
									123.00		129.00			



Entidad : Autoridad Nacional de Infraestructura  
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)  
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO  
 Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro – Cuenca Baja

Proveedor	CAVEMA PERU S.A.C.		Periodo :	Abr-24	
Número RUC :	20601784409	Contrato / OS / OC :	Fecha :	10/10/2024	

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Marzo al 22 Abril 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS			
1	23/03/2024	PAQUETE (4.3)	WILLINGTON ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA-AWB-780	VOLVO	001412	12986.20	12994.30	8.10	8.10	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUJIAL	
2	24/03/2024	PAQUETE (4.3)	WILLINGTON ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA-AWB-780	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
3	25/03/2024	PAQUETE (4.3)	WILLINGTON ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA-AWB-780	VOLVO	001413	12994.30	13003.00	8.70	8.70	CAVEMA PERU S.A.C.	9 VIAJES DE MATERIAL ALUJIAL	
4	26/03/2024	PAQUETE (4.3)	WILLINGTON ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA-AWB-780	VOLVO	001414	13003.00	13011.10	8.10	8.10	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUJIAL	
5	27/03/2024	PAQUETE (4.3)	WILLINGTON ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA-AWB-780	VOLVO	001415	13011.10	13019.10	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUJIAL	
6	28/03/2024	PAQUETE (4.3)	WILLINGTON ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA-AWB-780	VOLVO	001416	13019.10	13024.10	5.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUJIAL	
7	29/03/2024	PAQUETE (4.3)	WILLINGTON ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA-AWB-780	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		FERIADO
8	30/03/2024	PAQUETE (4.3)	WILLINGTON ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA-AWB-780	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		FERIADO
9	31/03/2024	PAQUETE (4.3)	WILLINGTON ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA-AWB-780	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
10	1/04/2024	PAQUETE (4.3)	WILLINGTON ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA-AWB-780	VOLVO	001417	13024.10	13031.20	7.10	7.10	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUJIAL	
11	2/04/2024	PAQUETE (4.3)	WILLINGTON ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA-AWB-780	VOLVO	001418	13031.20	13036.80	5.60	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	6 VIAJES DE MATERIAL ALUJIAL	
12	3/04/2024	PAQUETE (4.3)	WILLINGTON ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA-AWB-780	VOLVO	001419	13036.80	13043.90	7.10	7.10	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUJIAL	
13	4/04/2024	PAQUETE (4.3)	WILLINGTON ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA-AWB-780	VOLVO	001420	13043.90	13050.10	6.20	6.20	CAVEMA PERU S.A.C.	6 VIAJES DE MATERIAL ALUJIAL	
14	5/04/2024	PAQUETE (4.3)	WILLINGTON ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA-AWB-780	VOLVO	001421	13050.10	13057.20	7.10	7.10	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUJIAL	
15	6/04/2024	PAQUETE (4.3)	WILLINGTON ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA-AWB-780	VOLVO	001422	13057.20	13064.30	7.10	7.10	CAVEMA PERU S.A.C.	1 VIAJE DE MATERIAL CONTAMINADO	
16	7/04/2024	PAQUETE (4.3)	WILLINGTON ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA-AWB-780	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
17	8/04/2024	PAQUETE (4.3)	WILLINGTON ROLY HUARICAPCHA CAJAHUANCA	VOLQUETE	CHUA-AWB-780	VOLVO	001423	13064.30	13070.90	6.60	6.60	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUJIAL	
										84.70	86.10			

Entidad : Autoridad Nacional de Infraestructura  
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)  
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro – Cuenca Baja

Proveedor	CAVEMA PERU S.A.C.	Periodo	Abr-24
Número RUC :	20601784409	Contrato / OS / OC :	Fecha : 10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Marzo al 22 Abril 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS		HORAS	HORAS RECONOCIDAS	PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL					
1	23/03/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL JOSE BERRIOS HERMOSILLA	VOLQUETE	CHUA-AXN-861	VOLVO	009095	11340.40	11348.30	7.90	7.90	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
2	24/03/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL JOSE BERRIOS HERMOSILLA	VOLQUETE	CHUA-AXN-861	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
3	25/03/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL JOSE BERRIOS HERMOSILLA	VOLQUETE	CHUA-AXN-861	VOLVO	009096	11348.30	11356.00	7.70	7.70	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
4	26/03/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL JOSE BERRIOS HERMOSILLA	VOLQUETE	CHUA-AXN-861	VOLVO	009097	11356.10	11363.10	7.00	7.00	CAVEMA PERU S.A.C.	6 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
5	27/03/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL JOSE BERRIOS HERMOSILLA	VOLQUETE	CHUA-AXN-861	VOLVO	005326	11363.10	11371.20	8.10	8.10	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
6	28/03/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL JOSE BERRIOS HERMOSILLA	VOLQUETE	CHUA-AXN-861	VOLVO					0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		NO VINO ATRABAJAR
7	29/03/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL JOSE BERRIOS HERMOSILLA	VOLQUETE	CHUA-AXN-861	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		FERIADO
8	30/03/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL JOSE BERRIOS HERMOSILLA	VOLQUETE	CHUA-AXN-861	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		FERIADO
9	31/03/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL JOSE BERRIOS HERMOSILLA	VOLQUETE	CHUA-AXN-861	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
10	1/04/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL JOSE BERRIOS HERMOSILLA	VOLQUETE	CHUA-AXN-861	VOLVO	005327	11371.20	11378.10	6.90	6.90	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
11	2/04/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL JOSE BERRIOS HERMOSILLA	VOLQUETE	CHUA-AXN-861	VOLVO	005328	11378.10	11383.40	5.30	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
12	3/04/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL JOSE BERRIOS HERMOSILLA	VOLQUETE	CHUA-AXN-861	VOLVO	005329	11383.40	11391.10	7.70	7.70	CAVEMA PERU S.A.C.	6 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
13	4/04/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL JOSE BERRIOS HERMOSILLA	VOLQUETE	CHUA-AXN-861	VOLVO	005330	11391.10	11398.30	7.20	7.20	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
14	5/04/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL JOSE BERRIOS HERMOSILLA	VOLQUETE	CHUA-AXN-861	VOLVO	005331	11398.30	11405.40	7.10	7.10	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
15	6/04/2024	PAQUETE (4.3)	DANIEL JOSE BERRIOS HERMOSILLA	VOLQUETE	CHUA-AXN-861	VOLVO	005332	11405.40	11410.10	4.70	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
										69.60	71.60			

Entidad : Autoridad Nacional de Infraestructura  
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)  
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYCOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huaycoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huaycoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CAVEMA PERU S.A.C.	Periodo	Abr-24
Número RUC	20601784409	Contrato / OS / OC	Fecha : 10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Marzo al 22 Abril 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS			
1	23/03/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES LEON CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA-AVI-822	VOLVO	010094	12322.50	12330.20	7.70	7.70	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUJIAL	
2	24/03/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES LEON CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA-AVI-822	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
3	25/03/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES LEON CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA-AVI-822	VOLVO	010095	12330.20	12337.50	7.30	7.30	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUJIAL	
4	26/03/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES LEON CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA-AVI-822	VOLVO	010096	12337.50	12344.20	6.70	3.60	CAVEMA PERU S.A.C.	6 VIAJES DE MATERIAL ALUJIAL	
5	27/03/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES LEON CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA-AVI-822	VOLVO	010097	12344.20	12352.50	8.30	8.30	CAVEMA PERU S.A.C.	9 VIAJES DE MATERIAL ALUJIAL	
6	28/03/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES LEON CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA-AVI-822	VOLVO	010098	12352.50	12357.50	5.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUJIAL	
7	29/03/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES LEON CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA-AVI-822	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		FERIADO
8	30/03/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES LEON CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA-AVI-822	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		FERIADO
9	31/03/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES LEON CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA-AVI-822	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
10	1/04/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES LEON CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA-AVI-822	VOLVO	010099	12357.50	12366.00	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	9 VIAJES DE MATERIAL ALUJIAL	
11	2/04/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES LEON CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA-AVI-822	VOLVO	010100	12366.00	12371.20	5.20	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	6 VIAJES DE MATERIAL ALUJIAL	
12	3/04/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES LEON CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA-AVI-822	VOLVO	006351	12371.20	12379.20	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	9 VIAJES DE MATERIAL ALUJIAL	
13	4/04/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES LEON CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA-AVI-822	VOLVO	006352	12379.20	12386.20	7.00	7.00	CAVEMA PERU S.A.C.	6 VIAJES DE MATERIAL ALUJIAL	
14	5/04/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES LEON CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA-AVI-822	VOLVO	006353	12386.20	12392.20	6.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	6 VIAJES DE MATERIAL ALUJIAL	
15	6/04/2024	PAQUETE (4.3)	ARBUES LEON CORDOVA LLANOS	VOLQUETE	CHUA-AVI-822	VOLVO	006354	12392.20	12395.50	3.30	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	3 VIAJES DE MATERIAL ALUJIAL	
										73.00	74.40			

Entidad : Autoridad Nacional de Infraestructura  
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)  
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro – Cuenca Baja

Proveedor	CAVEMA PERU S.A.C.	Periodo	Abr-24
Número RUC	20601784409	Contrato / OS / OC	Fecha : 10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Marzo al 22 Abril 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS			
1	23/03/2024	PAQUETE (4.3)	PEDRO HERMENEGILDO SOTO MENDOZA	VOLQUETE	CHUA-ATW-874	VOLVO	009147	13605.30	13613.30	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVAL	
2	24/03/2024	PAQUETE (4.3)	PEDRO HERMENEGILDO SOTO MENDOZA	VOLQUETE	CHUA-ATW-874	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
3	25/03/2024	PAQUETE (4.3)	PEDRO HERMENEGILDO SOTO MENDOZA	VOLQUETE	CHUA-ATW-874	VOLVO	009148	13617.30	13625.30	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVAL	
4	26/03/2024	PAQUETE (4.3)	PEDRO HERMENEGILDO SOTO MENDOZA	VOLQUETE	CHUA-ATW-874	VOLVO	009149	13625.30	13633.50	8.20	8.20	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVAL	
5	27/03/2024	PAQUETE (4.3)	PEDRO HERMENEGILDO SOTO MENDOZA	VOLQUETE	CHUA-ATW-874	VOLVO	009098	13633.50	13641.50	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVAL	
6	28/03/2024	PAQUETE (4.3)	PEDRO HERMENEGILDO SOTO MENDOZA	VOLQUETE	CHUA-ATW-874	VOLVO	009099	13641.50	13646.50	5.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUVAL	
7	29/03/2024	PAQUETE (4.3)	PEDRO HERMENEGILDO SOTO MENDOZA	VOLQUETE	CHUA-ATW-874	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		FERIADO
8	30/03/2024	PAQUETE (4.3)	PEDRO HERMENEGILDO SOTO MENDOZA	VOLQUETE	CHUA-ATW-874	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		FERIADO
9	31/03/2024	PAQUETE (4.3)	PEDRO HERMENEGILDO SOTO MENDOZA	VOLQUETE	CHUA-ATW-874	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
10	1/04/2024	PAQUETE (4.3)	PEDRO HERMENEGILDO SOTO MENDOZA	VOLQUETE	CHUA-ATW-874	VOLVO	009100	13646.50	13655.00	8.50	8.50	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVAL	
11	2/04/2024	PAQUETE (4.3)	PEDRO HERMENEGILDO SOTO MENDOZA	VOLQUETE	CHUA-ATW-874	VOLVO	001787	13655.00	13660.20	5.20	4.40	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUVAL	
12	3/04/2024	PAQUETE (4.3)	PEDRO HERMENEGILDO SOTO MENDOZA	VOLQUETE	CHUA-ATW-874	VOLVO	001788	13660.20	13667.40	7.20	7.20	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVAL	
13	4/04/2024	PAQUETE (4.3)	PEDRO HERMENEGILDO SOTO MENDOZA	VOLQUETE	CHUA-ATW-874	VOLVO	001789	13667.40	13674.00	6.60	6.60	CAVEMA PERU S.A.C.	6 VIAJES DE MATERIAL ALUVAL	
14	5/04/2024	PAQUETE (4.3)	PEDRO HERMENEGILDO SOTO MENDOZA	VOLQUETE	CHUA-ATW-874	VOLVO	001800	13674.00	13679.50	5.50	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUVAL	
15	6/04/2024	PAQUETE (4.3)	PEDRO HERMENEGILDO SOTO MENDOZA	VOLQUETE	CHUA-ATW-874	VOLVO	001792	13679.50	13684.50	5.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	4 VIAJES DE MATERIAL ALUVAL	
										75.20	76.90			

Entidad : Autoridad Nacional de Infraestructura  
 Cliente : China International Water & Electric Corp. (PERU)  
 Subcontratista : CONSORCIO HUAYACOLORO

Nombre subcontrato : Subcontrato del Proyecto paquete Q-04 para la entrega de la solución integral de la Quebrada Huayacoloro - Paq. 04.3 km 4+900 - km 8+056.54 Canalización Quebrada Huayacoloro - Cuenca Baja

Proveedor	CAVEMA PERU S.A.C.	Periodo :	Abr-24
Número RUC :	20601784409	Contrato / OS / OC :	10/10/2024

VALORIZACIÓN N° 03, del 23 Marzo al 22 Abril 2024

ITEM	FECHA	PAQUETE (4.3)	OPERADOR	TIPO DE EQUIPO	REGISTRO (PLACA / CODIGO DE EQUIPO)	MARCA de EQUIPO	N° PARTE	ODOMETRO - DIAS				PROPIETARIO	DESCRIPCION DEL TRABAJO	OBSERVACION DEL EQUIPO
								ODOMETRO INICIAL	ODOMETRO FINAL	HORAS	HORAS RECONOCIDAS			
1	23/03/2024	PAQUETE (4.3)	ELVIS JHONATHAN QUISPE SALVATIERRA	VOLQUETE	CHUA-AST-878	VOLVO	001757	13043.30	13051.40	8.10	8.10	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
2	24/03/2024	PAQUETE (4.3)	ELVIS JHONATHAN QUISPE SALVATIERRA	VOLQUETE	CHUA-AST-878	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
3	25/03/2024	PAQUETE (4.3)	ELVIS JHONATHAN QUISPE SALVATIERRA	VOLQUETE	CHUA-AST-878	VOLVO	001758	13051.40	13059.40	8.00	8.00	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
4	26/03/2024	PAQUETE (4.3)	ELVIS JHONATHAN QUISPE SALVATIERRA	VOLQUETE	CHUA-AST-878	VOLVO	001759	13059.40	13066.50	7.10	7.10	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
5	27/03/2024	PAQUETE (4.3)	ELVIS JHONATHAN QUISPE SALVATIERRA	VOLQUETE	CHUA-AST-878	VOLVO	001760	13066.50	13074.40	7.90	7.90	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
6	28/03/2024	PAQUETE (4.3)	ELVIS JHONATHAN QUISPE SALVATIERRA	VOLQUETE	CHUA-AST-878	VOLVO	001761	13074.40	13079.40	5.00	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
7	29/03/2024	PAQUETE (4.3)	ELVIS JHONATHAN QUISPE SALVATIERRA	VOLQUETE	CHUA-AST-878	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		FERIADO
8	30/03/2024	PAQUETE (4.3)	ELVIS JHONATHAN QUISPE SALVATIERRA	VOLQUETE	CHUA-AST-878	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		FERIADO
9	31/03/2024	PAQUETE (4.3)	ELVIS JHONATHAN QUISPE SALVATIERRA	VOLQUETE	CHUA-AST-878	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
10	1/04/2024	PAQUETE (4.3)	ELVIS JHONATHAN QUISPE SALVATIERRA	VOLQUETE	CHUA-AST-878	VOLVO	001762	13079.40	13088.00	8.60	8.60	CAVEMA PERU S.A.C.	9 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
11	2/04/2024	PAQUETE (4.3)	ELVIS JHONATHAN QUISPE SALVATIERRA	VOLQUETE	CHUA-AST-878	VOLVO	001763	13088.00	13093.30	5.30	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
12	3/04/2024	PAQUETE (4.3)	ELVIS JHONATHAN QUISPE SALVATIERRA	VOLQUETE	CHUA-AST-878	VOLVO	001764	13093.30	13101.20	7.90	7.90	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
13	4/04/2024	PAQUETE (4.3)	ELVIS JHONATHAN QUISPE SALVATIERRA	VOLQUETE	CHUA-AST-878	VOLVO	001765	13101.20	13108.40	7.20	7.20	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
14	5/04/2024	PAQUETE (4.3)	ELVIS JHONATHAN QUISPE SALVATIERRA	VOLQUETE	CHUA-AST-878	VOLVO	001766	13108.40	13115.50	7.10	7.10	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
15	6/04/2024	PAQUETE (4.3)	ELVIS JHONATHAN QUISPE SALVATIERRA	VOLQUETE	CHUA-AST-878	VOLVO	001767	13115.50	13119.10	3.60	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	3 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
16	7/04/2024	PAQUETE (4.3)	ELVIS JHONATHAN QUISPE SALVATIERRA	VOLQUETE	CHUA-AST-878	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
17	8/04/2024	PAQUETE (4.3)	ELVIS JHONATHAN QUISPE SALVATIERRA	VOLQUETE	CHUA-AST-878	VOLVO	001768	13119.10	13125.00	5.90	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
18	9/04/2024	PAQUETE (4.3)	ELVIS JHONATHAN QUISPE SALVATIERRA	VOLQUETE	CHUA-AST-878	VOLVO	001769	13125.00	13132.20	7.20	7.20	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
19	10/04/2024	PAQUETE (4.3)	ELVIS JHONATHAN QUISPE SALVATIERRA	VOLQUETE	CHUA-AST-878	VOLVO	001770	13132.20	13138.50	6.30	6.30	CAVEMA PERU S.A.C.	6 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
20	11/04/2024	PAQUETE (4.3)	ELVIS JHONATHAN QUISPE SALVATIERRA	VOLQUETE	CHUA-AST-878	VOLVO	001771	13138.50	13144.30	5.80	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
21	12/04/2024	PAQUETE (4.3)	ELVIS JHONATHAN QUISPE SALVATIERRA	VOLQUETE	CHUA-AST-878	VOLVO	001774	13144.30	13152.20	7.90	7.90	CAVEMA PERU S.A.C.	8 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
22	13/04/2024	PAQUETE (4.3)	ELVIS JHONATHAN QUISPE SALVATIERRA	VOLQUETE	CHUA-AST-878	VOLVO	001775	13152.20	13157.10	4.90	6.00	CAVEMA PERU S.A.C.	5 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
23	14/04/2024	PAQUETE (4.3)	ELVIS JHONATHAN QUISPE SALVATIERRA	VOLQUETE	CHUA-AST-878	VOLVO				0.00	0.00	CAVEMA PERU S.A.C.		DOMINGO
24	15/04/2024	PAQUETE (4.3)	ELVIS JHONATHAN QUISPE SALVATIERRA	VOLQUETE	CHUA-AST-878	VOLVO	001776	13157.10	13165.20	8.10	8.10	CAVEMA PERU S.A.C.	7 VIAJES DE MATERIAL ALUVIAL	
										121.90	127.40			