



OC / OS / Subcontrato :  
Razon Social : **CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.**  
RUC N° : **20370146994**  
Representante / Contacto : **JORGE AGAPITO GUEVARA**  
Servicio : **SERVICIO DE INSTALACION DEL ACERO**  
Contrato : **CONTRATO PRINCIPAL**

**RESUMEN VALORIZACION N° 01 DIC 2023**

CONCEPTO	DIC	2023
<b>SOLES</b>		
<b>Monto Valorizado en el Presente Mes</b>	<b>119,376.31</b>	<b>( A )</b>
Valorizacion N° 01	119,376.31	
<b>Amortizacion del Adelanto en Efectivo</b>	<b>0.00</b>	<b>( B )</b>
Amortizacion Adel. Efect. Val N° 01	0.00	
<b>I. MONTO FACTURABLE (sin IGV) (A-B)</b>	<b>119,376.31</b>	
<b>II. IGV (18% de I)</b>	<b>21,487.74</b>	
<b>III. MONTO A FACTURAR ( I+II )</b>	<b>140,864.05</b>	<b>( C )</b>
<b>Fondo de Garantia Valorizacion N° 01</b>	<b>0.00</b>	
Fondo de Garantia Valorizacion N° 01	0.00	
<b>Cuenta Corriente en Obra ( Inc. IGV)</b>	<b>0.00</b>	
Cuenta Corriente Valorizacion N° 01	0.00	
<b>IV. TOTAL RETENCION O DESCUENTOS EN OBRA</b>	<b>0.00</b>	<b>( D )</b>
<b>V. MONTO NETO A PAGAR ( III + IV ) ( C + D )</b>	<b>140,864.05</b>	

  
YELMAN ABAD SALAZAR MARIÑO  
JEFE DE COSTO Y VALORIZACION,  
CIP 175299

Yelman Salazar  
Ing. Control de Costos

Proveedor

**SUSTENTO DE METRADOS**

**VALORIZACIÓN N° 01 DIC - 2023**

Proveedor: **CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A.**  
**ACEDIM**

Servicio **SERVICIO DE INSTALACION DEL ACERO**

OC / OS / Subcontrato **0**

Ítem	Descripción	Und.	0			ACUMULADO ANTERIOR		EN EL MES		ACUMULADO ACTUAL		SALDO POR VALORIZAR	
			Metrado	Precio USD.	Parcial USD.	Metrado	Parcial USD.	Metrado	Parcial USD.	Metrado	Parcial USD.	Metrado	Parcial USD.
1	INSTALACION DEL ACERO	TON		270.00	0.00		0.00	420.21	113,457.30	420.21	113,457.24		0.00
2	HORAS EXTRAS (HORARIO NOCTURNO)	HH		6.00	0.00		0.00	986.50	5,919.01	986.50	5,919.00		0.00
<b>COSTO DIRECTO</b>				S/.	-		-		119,376.31		119,376.24		-
				S/.	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
<b>SUBTOTAL</b>				S/.	0.00		0.00		119,376.31		119,376.24		0.00
IGV 18%		18.00%		S/.	0.00		0.00		21,487.74		21,487.72		0.00
<b>TOTAL</b>				S/.	0.00		0.00		140,864.05		140,863.96		0.00

  
**YELMAN ABAD SALAZAR MARIÑO**  
 JEFE DE COSTO Y VALORIZACION  
 CIP 175299

Yelman Salazar  
 Ing. Control de Costos



## Reporte de Valorización Cliente

<b>Cliente:</b>	CONSORCIO HUAYCOLORO	<b>Cod. Cliente:</b> 1100060849 <b>Cod. Obra:</b> 2200025724
<b>Proyecto:</b>	QUEBRADA HUAYCOLORO 4.1	
<b>Responsable:</b>	gdiaza	
<b>Servicio:</b>	Instalado	
<b>Valorización N°:</b>	V001	

### Resumen de Valorización

UNIDAD	VAL ACUMULADA	VAL ANTERIOR	VAL PRESENTE
Tn	420.212	0.000	420.212
	\$113,457.30	\$0.00	\$113,457.30

ITEM	PRODUCTO	ESTRUCTURA	CANTIDAD (Tn)	COSTO UNITARIO \$	SUBTOTAL \$
1	ACEDIM	AC	282.225	270.00	76.200.84
2	PREARMADOA	OM	137.987	270.00	37.256.46


**Subtotal:** \$113,457.30

**IGV:** \$20,422.31

**Total:** \$133,879.62

### Detalle de Valorización - TRAMO 1

TITEM	SECTOR	NIVEL	APLICACION	DESP	PRODUCTO	Suma Total (KG)	COSTO UNIT \$	MONTO \$
1	TRAMO 1	KM 54-37	PANTALLA 01	2	ACEDIM	7,846.351	270.000	2,118.51
2	TRAMO 1	KM0+ 100	PANTALLA 09	39	ACEDIM	7,427.998	270.000	2,005.56
3	TRAMO 1	KM0+ 100	PANTALLA 09	40	PREARMADOA	4,484.751	270.000	1,210.88
4	TRAMO 1	KM0+ 106	PANTALLA 10	41	ACEDIM	7,427.998	270.000	2,005.56
5	TRAMO 1	KM0+ 106	PANTALLA 10	42	PREARMADOA	4,484.751	270.000	1,210.88
6	TRAMO 1	KM0+ 112	PANTALLA 11	43	ACEDIM	7,427.998	270.000	2,005.56
7	TRAMO 1	KM0+ 112	PANTALLA 11	44	PREARMADOA	4,484.751	270.000	1,210.88
8	TRAMO 1	KM0+ 118	PANTALLA 12	45	ACEDIM	7,427.998	270.000	2,005.56
9	TRAMO 1	KM0+ 118	PANTALLA 12	46	PREARMADOA	4,484.751	270.000	1,210.88
10	TRAMO 1	KM0+ 124	PANTALLA 13	90	ACEDIM	5,798.228	270.000	1,565.52
11	TRAMO 1	KM0+ 136	PANTALLA 15	93	ACEDIM	9,211.538	270.000	2,487.12
12	TRAMO 1	KM0+ 82	PANTALLA 06	33	ACEDIM	7,427.998	270.000	2,005.56
13	TRAMO 1	KM0+ 82	PANTALLA 06	34	PREARMADOA	4,484.751	270.000	1,210.88
14	TRAMO 1	KM0+ 88	PANTALLA 07	35	ACEDIM	7,427.998	270.000	2,005.56
15	TRAMO 1	KM0+ 88	PANTALLA 07	36	PREARMADOA	4,484.751	270.000	1,210.88
16	TRAMO 1	KM0+ 94	PANTALLA 08	37	ACEDIM	7,427.998	270.000	2,005.56
17	TRAMO 1	KM0+ 94	PANTALLA 08	38	PREARMADOA	4,484.751	270.000	1,210.88
18	TRAMO 1	KM0+058	PANTALLA 02	25	ACEDIM	7,427.998	270.000	2,005.56
19	TRAMO 1	KM0+058	PANTALLA 02	26	PREARMADOA	4,484.751	270.000	1,210.88
20	TRAMO 1	KM0+064	PANTALLA 03	27	ACEDIM	7,427.998	270.000	2,005.56
21	TRAMO 1	KM0+064	PANTALLA 03	28	PREARMADOA	4,484.751	270.000	1,210.88
22	TRAMO 1	KM0+070	PANTALLA 04	29	ACEDIM	7,427.998	270.000	2,005.56
23	TRAMO 1	KM0+070	PANTALLA 04	30	PREARMADOA	4,484.751	270.000	1,210.88
24	TRAMO 1	KM0+076	PANTALLA 05	31	ACEDIM	7,427.998	270.000	2,005.56
25	TRAMO 1	KM0+076	PANTALLA 05	32	PREARMADOA	4,484.751	270.000	1,210.88

  
**YELMAN ABAD SALAZAR MARIÑO**  
 JEFE DE COSTO Y VALORIZACION  
 CIP 175299




## Detalle de Valorización - TRAMO 2

TITEM	SECTOR	NIVEL	APLICACION	DESP	PRODUCTO	Suma Total (KG)	COSTO UNIT. \$	MONTO \$
1	TRAMO 2	Km 0+158	PANTALLA 16	106	ACEDIM	8,221.224	270.000	2,219.73
2	TRAMO 2	Km 0+163	PANTALLA 18	48	ACEDIM	7,393.563	270.000	1,996.26
3	TRAMO 2	Km 0+163	PANTALLA 18	49	PREARMADOA	4,432.732	270.000	1,196.84
4	TRAMO 2	Km 0+166	PANTALLA 19	50	ACEDIM	7,393.563	270.000	1,996.26
5	TRAMO 2	Km 0+166	PANTALLA 19	51	PREARMADOA	4,432.732	270.000	1,196.84
6	TRAMO 2	Km 0+172	PANTALLA 20	52	ACEDIM	7,393.563	270.000	1,996.26
7	TRAMO 2	Km 0+172	PANTALLA 20	53	PREARMADOA	4,432.732	270.000	1,196.84
8	TRAMO 2	Km 0+178	PANTALLA 21	54	ACEDIM	7,393.563	270.000	1,996.26
9	TRAMO 2	Km 0+178	PANTALLA 21	55	PREARMADOA	4,432.732	270.000	1,196.84
10	TRAMO 2	Km 0+184	PANTALLA 22	56	ACEDIM	7,393.563	270.000	1,996.26
11	TRAMO 2	Km 0+184	PANTALLA 22	57	PREARMADOA	4,432.732	270.000	1,196.84
12	TRAMO 2	Km 0+190	PANTALLA 23	58	ACEDIM	7,393.563	270.000	1,996.26
13	TRAMO 2	Km 0+190	PANTALLA 23	59	PREARMADOA	4,432.732	270.000	1,196.84
14	TRAMO 2	Km 0+196	PANTALLA 24	60	ACEDIM	7,393.563	270.000	1,996.26
15	TRAMO 2	Km 0+196	PANTALLA 24	61	PREARMADOA	4,432.732	270.000	1,196.84
16	TRAMO 2	Km 0+202	PANTALLA 25	62	ACEDIM	7,393.563	270.000	1,996.26
17	TRAMO 2	Km 0+202	PANTALLA 25	63	PREARMADOA	4,432.732	270.000	1,196.84
18	TRAMO 2	Km 0+208	PANTALLA 26	64	ACEDIM	7,393.563	270.000	1,996.26
19	TRAMO 2	Km 0+208	PANTALLA 26	65	PREARMADOA	4,432.732	270.000	1,196.84
20	TRAMO 2	Km 0+214	PANTALLA 27	66	ACEDIM	7,393.563	270.000	1,996.26
21	TRAMO 2	Km 0+214	PANTALLA 27	67	PREARMADOA	4,432.732	270.000	1,196.84
22	TRAMO 2	Km 0+220	PANTALLA 28	68	ACEDIM	7,393.563	270.000	1,996.26
23	TRAMO 2	Km 0+220	PANTALLA 28	69	PREARMADOA	4,432.732	270.000	1,196.84
24	TRAMO 2	KM0+226-43	PANTALLA 29	92	ACEDIM	11,826.295	270.000	3,193.10
25	TRAMO 2	KM0+232	PANTALLA 30	100	ACEDIM	3,082.848	270.000	832.37
26	TRAMO 2	KM0+232	PANTALLA 30	101	ACEDIM	910.252	270.000	245.77

## Detalle de Valorización - TRAMO 3

TITEM	SECTOR	NIVEL	APLICACION	DESP	PRODUCTO	Suma Total (KG)	COSTO UNIT. \$	MONTO \$
1	TRAMO 3	Km 0+238	PANTALLA 31	70	ACEDIM	7,393.563	270.000	1,996.26
2	TRAMO 3	Km 0+238	PANTALLA 31	71	PREARMADOA	4,432.732	270.000	1,196.84
3	TRAMO 3	Km 0+252	PANTALLA 34	74	ACEDIM	7,393.563	270.000	1,996.26
4	TRAMO 3	Km 0+252	PANTALLA 34	75	PREARMADOA	4,432.732	270.000	1,196.84
5	TRAMO 3	Km 0+258	PANTALLA 35	76	ACEDIM	7,393.563	270.000	1,996.26
6	TRAMO 3	Km 0+258	PANTALLA 35	77	PREARMADOA	4,432.732	270.000	1,196.84
7	TRAMO 3	Km 0+264	PANTALLA 36	78	ACEDIM	7,393.563	270.000	1,996.26
8	TRAMO 3	Km 0+264	PANTALLA 36	79	PREARMADOA	4,432.732	270.000	1,196.84
9	TRAMO 3	Km 0+270	PANTALLA 37	80	ACEDIM	7,393.563	270.000	1,996.26
10	TRAMO 3	Km 0+270	PANTALLA 37	81	PREARMADOA	4,432.732	270.000	1,196.84
11	TRAMO 3	Km 0+288	PANTALLA 40	82	ACEDIM	7,393.563	270.000	1,996.26
12	TRAMO 3	Km 0+288	PANTALLA 40	83	PREARMADOA	4,432.732	270.000	1,196.84
13	TRAMO 3	Km 0+291	PANTALLA 41	84	ACEDIM	7,393.563	270.000	1,996.26
14	TRAMO 3	Km 0+291	PANTALLA 41	85	PREARMADOA	4,432.732	270.000	1,196.84
15	TRAMO 3	Km 0+297	PANTALLA 42	86	ACEDIM	7,393.563	270.000	1,996.26
16	TRAMO 3	Km 0+297	PANTALLA 42	87	PREARMADOA	4,432.732	270.000	1,196.84
17	TRAMO 3	Km 0+303	PANTALLA 43	88	ACEDIM	7,393.563	270.000	1,996.26
18	TRAMO 3	Km 0+303	PANTALLA 43	89	PREARMADOA	4,432.732	270.000	1,196.84
19	TRAMO 3	KM0+282	PANTALLA 39	94	ACEDIM	4,436.933	270.000	1,197.97
20	TRAMO 3	KM0+282	PANTALLA 39	95	ACEDIM	1,312.425	270.000	354.35

  
**YELMAN ABAD SALAZAR MARIÑO**  
 JEFE DE COSTO Y VALORIZACION  
 CIP 175299



**PROYECTO** PAQUETE Q-04 PARA LA ENTREGA DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE LA QUEBRADA HUAYACOLORO

**SUBCONTRATO** SUBCONTRATO DEL PAQUETE 4.1 DEL PROYECTO PAQUETE Q-04 PARA LA ENTREGA DE LA SOLUCIÓN INTEGRAL DE LA QUEBRADA HUAYACOLORO - PQTE 04.1A Km 0+000 - Km 1+250 y PQTE 04.1B Km 1+250 - Km 3+143.08 CANALIZACIÓN QUEBRADA HUAYACOLORO - CUENCA BAJA

**SUB-CONTRATISTA:** ACEROS AREQUIPA

**PARTIDA:** ACERO DE REFUERZO fy= 4200 kg/cm<sup>2</sup>

**ASUNTO:** VALORIZACIÓN N°01 - PERSONAL EMPLEADO

**PERIODO:** SEMANA 47 - SEMANA 50 del 20 nov al 10 dic 2023.


**CONSIDERACIONES DE PAGO:** HORAS NOCTURNAS, DÍAS FERIADOS Y DOMINGOS.

Item	Nombre y apellido	Documento	Categoría	Semana	Horas Val.	Costo /und (\$)	Total (\$)	Total Semana
1	MOISES ISAU YAURI MARTINEZ	41913604	OPERARIO	Sem - 047	5.00	6.00	30.00	
2	MAYCO CIRILO HUANACHIN CHUQU	43817947	OPERARIO	Sem - 047	5.00	6.00	30.00	
3	ROBERTO CARLOS URQUIAGA HERRERA	9901587	OPERARIO	Sem - 047	-	6.00	-	
4	MARCOS MANUEL MATOS MIRANDA	25718596	OPERARIO	Sem - 047	-	6.00	-	
5	JOSE ANTONIO GARCIA PERALTA	10681519	OPERARIO	Sem - 047	-	6.00	-	
6	AMARAL ALDEMIR MONTOYA LA ROSA	40267579	OPERARIO	Sem - 047	-	6.00	-	
7	ELLENY JONATAN GARCIA PERALTA	42535182	OPERARIO	Sem - 047	-	6.00	-	
8	WALTER PAREDES APAZA	43352864	OPERARIO	Sem - 047	5.00	6.00	30.00	
9	JORGE LUIS DE LA CRUZ TORRES	41194812	OPERARIO	Sem - 047	5.00	6.00	30.00	
10	ANGEL EDGAR CONDOR FELIX	43966211	OPERARIO	Sem - 047	-	6.00	-	
11	PEDRO PABLO GONZALES DAVILA	08522398	OPERARIO	Sem - 047	-	6.00	-	
12	VICTOR FORTUNATO BUSTAMANTE SUSANO	09333543	OPERARIO	Sem - 047	-	6.00	-	
13	WILLY VICTOR RAMOS MARQUEZ	09924491	OPERARIO	Sem - 047	-	6.00	-	
14	RAUL BENITO ROMANI CHIPANA	09707655	OPERARIO	Sem - 047	5.00	6.00	30.00	
15	ESTEFANO FELIX HUAMANI MEDINA	40737605	OPERARIO	Sem - 047	-	6.00	-	150.00


*sb Salazar*  
**YELMAN ABAD SALAZAR MARINO**  
 JEFE DE COSTO Y VALORIZACION  
 CIP 175299



Item	Nombre y apellido	Documento	Categoría	Semana	Horas Val.	Costo lund (\$)	Total (\$)	Total Semana
16	MOISES ISAU YAURI MARTINEZ	41913604	OPERARIO	Sem - 048	6.00	6.00	36.00	
17	ANGEL EDGAR CONDOR FELIX	43966211	OPERARIO	Sem - 048	-	6.00	-	
18	WALTER PAREDES APAZA	43352864	OPERARIO	Sem - 048	6.00	6.00	36.00	
19	MAYCO CIRILO HUANACHIN CHUQU	43817947	OPERARIO	Sem - 048	6.00	6.00	36.00	
20	JOSE ANTONIO GARCIA PERALTA	10681519	OPERARIO	Sem - 048	6.00	6.00	36.00	
21	ELLENY JONATAN GARCIA PERALTA	42535182	OPERARIO	Sem - 048	6.00	6.00	36.00	
22	AGUSTIN CHAPILLIQUEN SALINAS	46793080	OPERARIO	Sem - 048	6.00	6.00	36.00	
23	DUBERLI SILVA APONTE	47722597	OPERARIO	Sem - 048	6.00	6.00	36.00	
24	EMERSON JOSUE LIZANA FLORES	73508218	OPERARIO	Sem - 048	6.00	6.00	36.00	
25	LUIS ALBERTO PARCO FABIAN	46044734	OPERARIO	Sem - 048	6.00	6.00	36.00	
26	ROBERTO CARLOS URQUIJAGA HERRERA	9901587	OPERARIO	Sem - 048	5.00	6.00	30.00	
27	RAUL BENITO ROMANI CHIPANA	09707655	OPERARIO	Sem - 048	5.00	6.00	30.00	
28	WILLY VICTOR RAMOS MARQUEZ	09924491	OPERARIO	Sem - 048	-	6.00	-	
29	MARCOS MANUEL MATOS MIRANDA	25718596	OPERARIO	Sem - 048	5.00	6.00	30.00	
30	SAMIR MICHEL CUNYA AQUINO	46967347	OPERARIO	Sem - 048	5.00	6.00	30.00	
31	JOEL JONATAN MEJIA SUSUNAGA	45936490	OPERARIO	Sem - 048	5.00	6.00	30.00	
32	VICTOR FORTUNATO BUSTAMANTE SUSANO	09333543	OPERARIO	Sem - 048	5.00	6.00	30.00	
33	LUIS ALBERTO DE LA CRUZ SOTOMAYOR	09553678	OPERARIO	Sem - 048	-	6.00	-	
34	JORGE LUIS DE LA CRUZ TORRES	41194812	OPERARIO	Sem - 048	5.00	6.00	30.00	
35	PEDRO PABLO GONZALES DAVILA	08522398	OPERARIO	Sem - 048	5.00	6.00	30.00	
36	NEIBER BACALLA AGUIRRE	48016707	OPERARIO	Sem - 048	6.00	6.00	36.00	
37	AMARAL ALDEMIR MONTOYA LA ROSA	40267579	OPERARIO	Sem - 048	6.00	6.00	36.00	
38	ANTONY OROZCO LOPEZ	72801624	OPERARIO	Sem - 048	6.00	6.00	36.00	
39	EDWIN CHUQUILIN VERASTEGUI	46572839	OPERARIO	Sem - 048	6.00	6.00	36.00	
40	MARCIAL VERA VEGA	41826240	OPERARIO	Sem - 048	6.00	6.00	36.00	
41	JEAN PEÑA BENITES	74156126	OPERARIO	Sem - 048	-	6.00	-	
42	ESTAFANO HUAMANI MEDINA	40267579	OPERARIO	Sem - 048	6.00	6.00	36.00	780.00
43	NEIBER BACALLA AGUIRRE	48016707	OPERARIO	Sem - 049	25.00	6.00	150.00	
44	ANTONY OROZCO LOPEZ	72801624	OPERARIO	Sem - 049	26.00	6.00	156.00	
45	EDWIN CHUQUILIN VERASTEGUI	46572839	OPERARIO	Sem - 049	26.00	6.00	156.00	
46	MARCIAL VERA VEGA	41826240	OPERARIO	Sem - 049	26.00	6.00	156.00	
47	JEAN PEÑA BENITES	74156126	OPERARIO	Sem - 049	26.00	6.00	156.00	

.....  
  
**YELMAR ABADE SALAZAR MARINO**  
 JEFE DE COSTO Y VALORIZACION  
 CIP 175299

Item	Nombre y apellido	Documento	Categoría	Semana	Horas Val.	Costo /und (\$)	Total (\$)	Total Semana
48	ESTAFANO HUAMANI MEDINA	40267579	OPERARIO	Sem - 049	5.00	6.00	30.00	
49	LUIS MIGUEL MAIRIQUE ROMERO	22314238	OPERARIO	Sem - 049	26.00	6.00	156.00	
50	LUIS ALFONSO ESPINAL ESCANDA	25841367	OPERARIO	Sem - 049	13.50	6.00	81.00	
51	LIONEL TORRES SANDOVAL	42019892	OPERARIO	Sem - 049	8.50	6.00	51.00	
52	CESAR SALOMON DIAZ ROJAS	10529371	OPERARIO	Sem - 049	8.50	6.00	51.00	
53	DAVID ZUÑIGA HUARI	74409770	OFICIAL	Sem - 049	13.50	6.00	81.00	
54	MOISES ISAU YAURI MARTINEZ	41913604	OPERARIO	Sem - 049	19.00	6.00	114.00	
55	ANGEL EDGAR CONDOR FELIX	43966211	OPERARIO	Sem - 049	9.00	6.00	54.00	
56	MAYCO CIRILO HUANACHIN CHUQU	43817947	OPERARIO	Sem - 049	19.00	6.00	114.00	
57	AGUSTIN CHIPIILLIQUEN SALINAS	46793080	OPERARIO	Sem - 049	19.00	6.00	114.00	
58	DUBERLI SILVA APONTE	47722597	OPERARIO	Sem - 049	19.00	6.00	114.00	
59	EMERSON JOSUE LIZANA FLORES	73508218	OPERARIO	Sem - 049	19.00	6.00	114.00	
60	ANTONY TADEO HUAMAN	47759345	OPERARIO	Sem - 049	24.00	6.00	144.00	
61	VICTOR PÉREZ PANAYFO	10237779	OPERARIO	Sem - 049	19.00	6.00	114.00	
62	DE LA CRUZ NAZARIO RONNY	73087620	OPERARIO	Sem - 049	9.00	6.00	54.00	
63	MICHAEL SOLIN HUANACHIN CHUIYUARI	73459812	OFICIAL	Sem - 049	9.00	6.00	54.00	
64	ROBERTO CARLOS URQUIAGA HERRERA	9901587	OPERARIO	Sem - 049	8.00	6.00	48.00	
65	RAUL BENITO ROMANI CHIPANA	09707655	OPERARIO	Sem - 049	18.50	6.00	111.00	
66	WILLY VICTOR RAMOS MARQUEZ	09924491	OPERARIO	Sem - 049	18.50	6.00	111.00	
67	SAMIR MICHEL CUNYA AQUINO	46967347	OPERARIO	Sem - 049	18.50	6.00	111.00	
68	JOEL JONATAN MEJIA SUSUNAGA	45936490	OPERARIO	Sem - 049	18.50	6.00	111.00	
69	VICTOR FORTUNATO BUSTAMANTE SUSANO	09333543	OPERARIO	Sem - 049	16.50	6.00	99.00	
70	LUIS ALBERTO DE LA CRUZ SOTOMAYOR	09553678	OPERARIO	Sem - 049	18.50	6.00	111.00	
71	JORGE LUIS DE LA CRUZ TORRES	41194812	OPERARIO	Sem - 049	18.50	6.00	111.00	
72	PEDRO PABLO GONZALES DAVILA	08522398	OPERARIO	Sem - 049	18.50	6.00	111.00	
73	AMARAL ALDEMIR MONTOYA LA ROSA	40267579	OPERARIO	Sem - 049	67.50	6.00	405.00	
74	MARCOS MANUEL MATOS MIRANDA	25718596	OPERARIO	Sem - 049	62.50	6.00	375.00	
75	WALTER PAREDES APAZA	43352864	OPERARIO	Sem - 049	62.50	6.00	375.00	
76	ELLENY JONATAN GARCIA PERALTA	42535182	OPERARIO	Sem - 049	59.50	6.00	357.00	
77	JOSE ANTONIO GARCIA PERALTA	10681519	OPERARIO	Sem - 049	56.50	6.00	339.00	
					<b>986.50</b>		<b>5,919.00</b>	<b>4,989.00</b>

  
**YELMAR ABAD SALAZAR MARINO**  
 JEFE DE COSTO Y VALORIZACION  
 CIP 175299