

Jul-24					
NARANJOS					
EXCADADORA CAT 320					
GRUPO CONSTRUCTOR J & F S.A.C.					
OP.	GUSTAVO				
FECHA	H.INICIAL	H. FINAL	HORAS	PARTE N°	OBS
1/07/2024	6434.00	6436.70	2.70	0007835	MEJORAMIENTO DE ACCESO Y CARGUIO DE TIERRA
2/07/2024			0.00		
3/07/2024	6436.70	6448.50	11.80	0007836	MEJORAMIENTO DE ACCESO Y CARGUIO DE TIERRA
4/07/2024	6448.50	6460.30	11.80	0007837	MEJORAMIENTO DE ACCESO Y CARGUIO DE TIERRA
5/07/2024	6460.30	6471.30	11.00	0007838	MEJORAMIENTO DE ACCESO Y CARGUIO DE TIERRA
6/07/2024	6471.30	6472.30	1.00	0007839	CARGUIO DE TIERRA
7/07/2024			0.00		
8/07/2024	6472.30	6483.10	10.80	0007841	CARGUIO DE TIERRA
9/07/2024	6483.10	6494.40	11.30	0007842	ELIMINACION DE TIERRA
10/07/2024			0.00		
11/07/2024	6494.40	6507.70	13.30	0007843	MEJORAMIENTO DE ACCESO Y CARGUIO DE TIERRA
12/07/2024	6507.70	6517.80	10.10	0007844	ELIMINACION DE TODO
13/07/2024	6517.80	6527.80	10.00	0007845	MEJORAMIENTO DE ACCESO Y CARGUIO DE TIERRA
14/07/2024			0.00		
15/07/2024	6527.80	6532.50	4.70	0007846	EXCABACION DE DREN
16/07/2024	6532.50	6534.20	1.70	0007847	EXCABACION DE DREN
17/07/2024	13948.40	13954.40	6.00	0007907	TRABAJO REALIZADO EN PTAR
18/07/2024	13954.40	13962.90	8.50	0007908	TRABAJO REALIZADO EN PTAR
19/07/2024	13962.90	13971.40	8.50	0007909	TRABAJO REALIZADO EN PTAR
20/07/2024			0.00		
21/07/2024			0.00		
22/07/2024	13971.40	13980.50	9.10	0007910	TRABAJO REALIZADO EN PTAR
23/07/2024	13980.50	13988.90	8.40	0007911	TRABAJO REALIZADO EN PTAR
24/07/2024	13988.90	13997.00	8.10	0007912	TRABAJO REALIZADO EN PTAR
25/07/2024	13997.00	14006.50	9.50	0007913	TRABAJO REALIZADO EN PTAR
26/07/2024			0.00		
27/07/2024			0.00		
28/07/2024			0.00		
29/07/2024			0.00		
30/07/2024	14006.50	14016.00	9.50	0007914	TRABAJO REALIZADO EN PTAR
31/07/2024	14016.00	14025.80	9.80	0007915	TRABAJO REALIZADO EN PTAR
			177.60		
<b>TOTAL DE MES DE JULIO</b>			<b>177.60</b>	<b>280.00</b>	<b>S/ 49,728.00</b>

MES	Jul-24			BVVA	435-8090665-0-25 / 002-43500809066502566
	GRUPO CONSTRUCTOR J & F			TOTAL	PAGOS A CUENTA
	HORAS	PRECIO	SUBTOTAL		
Jul-24	177.60	S/280.00	S/49,728.00	S/ 34,818.23	S/14,809.75

ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SELVA GRIFOS							
FECHA	PLACA	DBS	G90	PRECIO D	PRECIO G	TOTAL (S/)	
3/07/2024	EXCADADORA CAT GUSTAVO GUEVARA-GRUPO COSNTRUCTOR J&F	CAT 320	41.002		18.80	S/ 762.84	0002861
4/07/2024	EXCADADORA CAT GUSTAVO GUEVARA-GRUPO COSNTRUCTOR J&F	CAT 320	43.504		18.80	S/ 809.17	0002903
5/07/2024	EXCADADORA CAT GUSTAVO GUEVARA-GRUPO COSNTRUCTOR J&F	CAT 320	41.500		18.80	S/ 771.96	0002940
8/07/2024	EXCADADORA CAT GUSTAVO GUEVARA-GRUPO COSNTRUCTOR J&F	CAT 320	24.306		18.80	S/ 452.09	0002981
9/07/2024	EXCADADORA CAT GUSTAVO GUEVARA-GRUPO COSNTRUCTOR J&F	CAT 320	49.000		18.80	S/ 911.40	0001024
11/07/2024	EXCADADORA CAT GUSTAVO GUEVARA-GRUPO COSNTRUCTOR J&F	CAT 320	32.500		18.80	S/ 604.50	0001057
12/07/2024	EXCADADORA CAT GUSTAVO GUEVARA-GRUPO COSNTRUCTOR J&F	CAT 320	53.005		18.80	S/ 985.89	0001085
13/07/2024	EXCADADORA CAT GUSTAVO GUEVARA-GRUPO COSNTRUCTOR J&F	CAT 320	50.500		18.80	S/ 939.30	0001123
18/07/2024	EXCADADORA CAT GUSTAVO GUEVARA-GRUPO COSNTRUCTOR J&F	CAT 320	72.008		18.80	S/ 1,339.31	0001156
19/07/2024	EXCADADORA CAT GUSTAVO GUEVARA-GRUPO COSNTRUCTOR J&F	CAT 320	64.853		18.80	S/ 1,206.27	0001168
23/07/2024	EXCADADORA CAT GUSTAVO GUEVARA-GRUPO COSNTRUCTOR J&F	CAT 320	69.700		18.80	S/ 1,296.42	0001182
25/07/2024	EXCADADORA CAT GUSTAVO GUEVARA-GRUPO COSNTRUCTOR J&F	CAT 320	73.002		18.80	S/ 1,357.84	0001195
31/07/2024	EXCADADORA CAT GUSTAVO GUEVARA-GRUPO COSNTRUCTOR J&F	CAT 320	85.001		18.80	S/ 1,581.02	0001224 S/ 13,017.75

**GRUPO CONSTRUCTOR J & F S.A.C.**  
 AV. RIOJA 862 BAR. ALTO CTADO DE TALLER DE FACTORIA TELLO  
 YURACYACU - RIOJA - SAN MARTIN

**FACTURA ELECTRÓNICA**

RUC: 20001841887

E001-226

Fecha de Emisión : **15/08/2024**

Forma de pago : Crédito

Señor(es) : **CONSORCIO ESMERALDA**

RUC : **20611932180**

Dirección del Receptor de la factura : **JR. 20 DE ABRIL S/N C 17, 2DO PISO, CERCA ENTRADA DE BOMBERO SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA**

Dirección del Cliente : **JR. 20 DE ABRIL S/N C-17, 2DO PISO, CERCA ENTRADA DE BOMBERO SAN MARTIN-MOYOBAMBA-MOYOBAMBA**

Tipo de Moneda : **SOLES**

Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
171.20	UNIDAD	SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA MARCA: CATERPILLAR, MODELO: 320, SERIE ZVN30834, NUMERO DE MOTOR: E7A46734.	280.00

Sub Total : **S/ 47,936.00**

Ventas :

Anticipos : **S/ 0.00**

Descuentos : **S/ 13,017.75**

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : **S/ 0.00**

Valor Venta : **S/ 34,918.25**

ISC : **S/ 0.00**

IGV : **S/ 0.00**

**SON: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO Y 25/100 SOLES**

Otros Cargos : **S/ 0.00**

Otros Tributos : **S/ 0.00**

Monto de redondeo : **S/ 0.00**

Importe Total : **S/ 34,918.25**

Información del crédito :  
 Monto neto pendiente de pago : **S/ 34,918.25**  
 Total de Cuotas : **1**

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	31/08/2024	34,918.25

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
----------	------------	-------

*Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.*

DEPOSITO EN EFECTIVO  
NOVOBAMBA. 23-08-2024

CTA...: 0011-0891-99-0100009175 DIV: SOLES  
TIT...: GRUPO CONSTRUCTOR J & F SAC

REF...: DEPOSITO EN EFECTIVO

IMPORTE...: S/ 34.918.25

C/C ITF...: S/ 1.70

CLAVE: B633/TAW2/P042675 /000000980/18:20  
OF.NOVOBAMBA

PAG: 1/ 1

**CONSORCIO ESMERALDA**

**RUC N° 20611932180**

JR. 20 DE ABRIL NRO. S/N (C-17, 2DO PISO, CERCA ENTRADA DE BOMBERO) SAN MARTIN - MOYOBAMBA - MOYOBAMBA

**ORDEN DE SERVICIO N° 070 - 2024**

Señores: **GRUPO CONSTRUCTOR J&F SAC**

Fecha: **1-Jul**

RUC: **20601841887**

Dirección: **AV. RIOJA 862 BAR. ALTO CTADODE TALLER DE FACTORIA TELLO-YURAYACU-RIOJA-SAN MARTIN**

Obra:

**EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NARANJOS, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTÍN. CON CUI No. 2030757**

ITEM	CODIGO	UND/MED	Nº HORAS	COST/HORA	COSTO TOTAL
1	ALQUILER DE EXCAVADORA CAT 320	HORA MAQ	450	280.00	126,000.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>126,000.00</b>
				<b>IGV 18%</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>126,000.00</b>

**CONDICIONES:**

Lugar del Servicio : Distrito de Pardo Miguel-Naranjos

Tiempo de entrega: Según Coordinación con el Area de Logistica

Forma de Pago: Mensual con Valorizacion

**MONEDA** : soles

Elisbaan Bazan Altamirano

DNI 43616512

Representante Legal

  
.....  
CONSORCIO ESMERALDA  
Elisbaan Bazan Altamirano  
REPRESENTANTE COMUN  
DNI N° 43616512



































































