

ANEXO N° 01
SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACIÓN

1.0 PROGRAMA : ENERGÍA ELÉCTRICA
 3.0 PROYECTO : OBRA: "CREACION ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ALTO NANAY, IQUITOS Y PUNCHANA DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"
 5.0 CONTRATO : 030-2024-MINEM/DGER
 6.0 EMPRESA CONTRATISTA : CONSORCIO IQUINAY
 8.0 VALORIZACIÓN : 1
 9.0 MES Y AÑO : Diciembre-24
 11.0 TIPO DE PRESUPUESTO : PRESUPUESTO PRINCIPAL

OBRA: "CREACION ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ALTO NANAY, IQUITOS Y PUNCHANA DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)

Valorización Mensual	:	S/.	0.00
Deducciones y/o Otros	:	S/.	
Valorización Bruta	:	S/.	0.00


AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS (B)

- Adelanto N° 01	:	S/.	40,021.20
- Adelanto N° 02	:	S/.	39,486.78
- Materiales N° 01	:	S/.	0.00
- Materiales N° 02	:	S/.	
Total Amortizaciones:	:	S/.	79,507.98

Factura	Fecha
E001-126	29/11/2024
E001-129	13/12/2024

VALORIZACIÓN NETA (VN) = (A) - (B)	:	S/.	-79,507.98
I.G.V. (18% VN)	:	S/.	
TOTAL A FACTURAR	:	S/.	-79,507.98

REPRESENTANTE LEGAL


TAVARA PIETAS JUAN JOSE
INGENIERO EN ENERGÍA
CIP N° 327023


CONSORCIO IQUINAY
Ing. José Antonio Echavarría Ramírez
RESIDENTE DE OBRA
CIP. 37131
RESIDENTE DE OBRA