

ANEXO N° 01
SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACIÓN

1.0 PROGRAMA : ENERGIA ELECTRICA
3.0 PROYECTO : OBRA: "CREACION ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ALTO NANAY, IQUITOS Y PUNCHANA DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"
5.0 CONTRATO : 030-2024-MINEM/DGER
6.0 EMPRESA CONTRATISTA : CONSORCIO IQUINAY
8.0 VALORIZACIÓN : **ADELANTO 2**
9.0 MES Y AÑO : **diciembre-24**
11.0 TIPO DE PRESUPUESTO : **PRESUPUESTO PRINCIPAL**

OBRA: "CREACION ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LOS DISTRITOS DE ALTO NANAY, IQUITOS Y PUNCHANA DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO"

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)

Adelanto No. 2	:	S/.	26,400.00
Deducciones y/o Otros	:	S/.	
Valorización Bruta	:	S/.	26,400.00

AMORTIZACIÓN DE ADELANTOS (B)

- Adelanto N° 01	:	S/.	
- Adelanto N° 02	:	S/.	
- Materiales N° 01	:	S/.	
- Materiales N° 02	:	S/.	
Total Amortizaciones:	:	S/.	0.00

VALORIZACIÓN NETA (VN) = (A) - (B)	:	S/.	26,400.00
I.G.V. (18% VN)	:	S/.	
TOTAL A FACTURAR	:	S/.	26,400.00

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO IQUINAY
Jose Antonio Echavarría Ramirez
ING. JOSE ANTONIO ECHAVARRÍA RAMÍREZ
RESIDENTE DE OBRA
CIP. 37131

RESIDENTE DE OBRA