

**VALORIZACIÓN MAQUINARIA 001-2024 -CCI EIRL**



PROYECTO: EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE PISUQUIA, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN DEL S.E. CHACHAPOYAS ALIMENTADOR CAC 203 AL S.E. JAÉN ALIMENTADOR JAE-202 – TRAMO: NUEVO TINGO – COLCALON DEL DISTRITO DE PISUQUIA - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CON CÓDIGO ÚNICO 2504256".

CONTRATISTA: CAST CONCRET INGENIEROS EIRL  
 PROVEEDOR: INVERSIONES JEVALU EIRL  
 SERVICIO: ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA  
 MODALIDAD: MAQUINA ABASTECIDA  
 RESPONSABLE: JOSE GABRIEL GARCIA VELASQUEZ  
 AREA: ADMINISTRACION

**DETALLE DE VALORIZACION**

No.	DESCRIPCIÓN	PLACA	PERIODO	UNIDAD	CANT.	PRECIO	P. PARCIAL
01	RETROEXCAVADOORA	420F	062024	HORA	210.70	S/120.00	S/25,284.00
02	RETROEXCAVADOORA	420F	102024	HORA	86.27	S/120.00	S/10,352.21
03	RETROEXCAVADOORA	420F	112024	HORA	133.74	S/120.00	S/16,048.64
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>430.71</b>		<b>S/51,684.85</b>

**RESUMEN**

SUB-TOTAL S/51,684.85  
 IGV (18%) **S/9,303.27**  
 TOTAL FACTURAR S/60,988.12





EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE PISUQUIA, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN DEL S.E. CHACHAPOYAS ALIMENTADOR CAC 203 AL S.E. JAÉN ALIMENTADOR JAE-202 – TRAMO: NUEVO TINGO – COLCALON DEL DISTRITO DE PISUQUIA - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CON CÓDIGO ÚNICO 2504256".

**PROYECTO:** INVERSIONES JEVALU EIRL

**PROVEEDOR:** RETROEXCAVADORA

**EQUIPO:** 420F

**SERIE:** 420F

**LUGAR:** DISTRITO PISUQUIA - LUYA - AMAZONAS

**OPERADOR:** CRUZ PORTOCARRERO, ELMER



**DETALLE MENSUAL DE VALORIZACIÓN**

FECHA	EQUIPO	CÓDIGO	HOR. INIC.	HOR. FINAL	T. H. H.	HRS. MÍN.	HRS EFECTIVAS	OBSERVACIONES
01/06/2024								
02/06/2024								DOMINGO
03/06/2024								
04/06/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20843.70	20851.59	7.89	0.00	7.89	
05/06/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20851.59	20859.94	8.35	0.00	8.35	
06/06/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20859.94	20869.40	9.46	0.00	9.46	
07/06/2024	RETROEXCAVADORA	420 F	20869.40	20879.10	9.70	0.00	9.70	
08/06/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20879.10	20887.89	8.79	0.00	8.79	
09/06/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20887.89	20887.89	0.00	0.00	0.00	DOMINGO
10/06/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20887.89	20899.79	11.90	0.00	11.90	
11/06/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20899.79	20909.55	9.76	0.00	9.76	
12/06/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20909.55	20918.31	8.76	0.00	8.76	
13/06/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20918.31	20928.20	9.89	0.00	9.89	
14/06/2024	RETROEXCAVADORA	420 F	20928.20	20936.87	8.67	0.00	8.67	
15/06/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20936.87	20945.45	8.58	0.00	8.58	
16/06/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20945.45	20945.45	0.00	0.00	0.00	DOMINGO
17/06/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20945.45	20952.70	7.25	0.00	7.25	
18/06/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20952.70	20963.37	10.67	0.00	10.67	
19/06/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20963.37	20973.87	10.50	0.00	10.50	
20/06/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20973.87	20984.77	10.90	0.00	10.90	
21/06/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20984.77	20993.47	8.70	0.00	8.70	
22/06/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20993.47	21003.37	9.90	0.00	9.90	
23/06/2024	RETROEXCAVADORA	420F	21003.37	21003.37	0.00	0.00	0.00	DOMINGO
24/06/2024	RETROEXCAVADORA	420F	21003.37	21010.15	6.78	0.00	6.78	
25/06/2024	RETROEXCAVADORA	420F	21010.15	21019.95	9.80	0.00	9.80	
26/06/2024	RETROEXCAVADORA	420F	21019.95	21026.05	6.10	0.00	6.10	
27/06/2024	RETROEXCAVADORA	420F	21026.05	21035.00	8.95	0.00	8.95	
28/06/2024	RETROEXCAVADORA	420F	21035.00	21044.70	9.70	0.00	9.70	
29/06/2024	RETROEXCAVADORA	420F	21044.70	21054.40	9.70	0.00	9.70	
30/06/2024	RETROEXCAVADORA	420F	21054.40	21054.40	0.00	0.00	0.00	DOMINGO

<b>TOTALES:</b>	<b>210.70</b>	<b>0.00</b>	<b>210.70</b>
-----------------	---------------	-------------	---------------

HORAS MÍNIMA MES	0.00
T.H.H.	210.70
HORAS EFECTIVAS	210.70
<b>HORAS A PAGAR</b>	<b>210.70</b>





EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE PISUQUIA, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN DEL S.E. CHACHAPOYAS ALIMENTADOR CAC 203 AL S.E. JAÉN ALIMENTADOR JAE-202 – TRAMO: NUEVO TINGO – COLCALON DEL DISTRITO DE PISUQUIA - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CON CÓDIGO ÚNICO 2504256".

**PROYECTO:** INVERSIONES JEVALU EIRL

**PROVEEDOR:** RETROEXCAVADORA

**EQUIPO:** 420F

**SERIE:** 420F

**LUGAR:** DISTRITO PISUQUIA - LUYA - AMAZONAS

**OPERADOR:** CRUZ PORTOCARRERO, ELMER



**DETALLE MENSUAL DE VALORIZACIÓN**

FECHA	EQUIPO	CÓDIGO	HOR. INIC.	HOR. FINAL	T. H. H.	HRS. MÍN.	HRS EFECTIVAS	OBSERVACIONES
21/10/2024								DOMINGO
22/10/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20985.92	20998.20	12.28	0.00	12.28	
23/10/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20998.20	21007.81	9.61	0.00	9.61	
24/10/2024	RETROEXCAVADORA	420F	21007.81	21019.70	11.89	0.00	11.89	
25/10/2024	RETROEXCAVADORA	420F	21019.70	21028.82	9.12	0.00	9.12	
26/10/2024	RETROEXCAVADORA	420F	21028.82	21035.98	7.16	0.00	7.16	
27/10/2024	RETROEXCAVADORA	420F	21035.98	21044.22	8.24	0.00	8.24	
28/10/2024	RETROEXCAVADORA	420F	21044.22	21044.22	0.00	0.00	0.00	DOMINGO
29/10/2024	RETROEXCAVADORA	420F	21044.22	21052.87	8.65	0.00	8.65	
30/10/2024	RETROEXCAVADORA	420F	21044.22	21054.78	10.56	0.00	10.56	
31/10/2024	RETROEXCAVADORA	420F	21052.87	21061.63	8.76	0.00	8.76	

<b>TOTALES:</b>	<b>86.27</b>	<b>0.00</b>	<b>86.27</b>
-----------------	--------------	-------------	--------------

HORAS MÍNIMA MES	0.00
T.H.H.	86.27
HORAS EFECTIVAS	86.27
<b>HORAS A PAGAR</b>	<b>86.27</b>





EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE PISUQUIA, A TRAVÉS DE LA INTERCONEXIÓN DEL S.E. CHACHAPOYAS ALIMENTADOR CAC 203 AL S.E. JAÉN ALIMENTADOR JAE-202 - TRAMO: NUEVO TINGO - COLCALON DEL DISTRITO DE PISUQUIA - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS CON CÓDIGO ÚNICO 2504256".

**PROVEEDOR:** INVERSIONES JEVALU EIRL  
**EQUIPO:** RETROEXCAVADORA  
**SERIE:** 420F  
**LUGAR:** DISTRITO PISUQUIA - LUYA - AMAZONAS  
**OPERADOR:** CRUZ PORTOCARRERO, ELMER



**DETALLE MENSUAL DE VALORIZACIÓN**

FECHA	EQUIPO	CÓDIGO	HOR. INIC.	HOR. FINAL	T. H. H.	HRS. MÍN.	HRS EFECTIVAS	OBSERVACIONES
01/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20826.50	20833.13	6.63	0.00	6.63	
02/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20833.13	20839.02	5.89	0.00	5.89	
03/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20839.02	20839.02	0.00	0.00	0.00	
04/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20839.02	20845.36	6.34	0.00	6.34	
05/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20845.36	20850.70	5.34	0.00	5.34	
06/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20850.70	20856.68	5.98	0.00	5.98	
07/11/2024	RETROEXCAVADORA	420 F	20856.68	20856.68	0.00	4.00	4.00	
08/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20856.68	20862.59	5.91	0.00	5.91	
09/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20862.59	20869.15	6.56	0.00	6.56	
10/10/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20869.15	20869.15	0.00	0.00	0.00	DOMINGO
11/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20869.15	20872.52	3.37	0.00	3.37	
12/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20872.52	20880.71	8.19	0.00	8.19	
13/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20880.71	20886.18	5.47	0.00	5.47	
14/11/2024	RETROEXCAVADORA	420 F	20886.18	20886.18	0.00	4.00	4.00	
15/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20886.18	20892.74	6.56	0.00	6.56	
16/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20892.74	20892.74	0.00	0.00	0.00	MAQUINA EN TALLER
17/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20892.74	20892.74	0.00	0.00	0.00	DOMINGO
18/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20892.74	20901.19	8.45	0.00	8.45	
19/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20901.19	20906.53	5.34	0.00	5.34	
20/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20906.53	20913.43	6.90	0.00	6.90	
21/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20913.43	20913.43	0.00	4.00	4.00	
22/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20913.43	20913.43	0.00	4.00	4.00	
23/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20913.43	20920.04	6.61	0.00	6.61	
24/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20920.04	20920.04	0.00	0.00	0.00	DOMINGO
25/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20920.04	20923.16	3.12	0.00	3.12	
26/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20923.16	20927.42	4.26	0.00	4.26	
27/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20927.42	20932.24	4.82	0.00	4.82	
28/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20932.24	20932.24	0.00	4.00	4.00	
29/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20932.24	20932.24	0.00	4.00	4.00	
30/11/2024	RETROEXCAVADORA	420F	20932.24	20932.24	0.00	4.00	4.00	

<b>TOTALES:</b>	<b>105.74</b>	<b>28.00</b>	<b>133.74</b>
-----------------	---------------	--------------	---------------

HORAS MÍNIMA MES	28.00
T.H.H.	105.74
HORAS EFECTIVAS	133.74
<b>HORAS A PAGAR</b>	<b>133.74</b>



## CONTRATO DE ALQUILER DE MAQUINARIA – RETROEXCAVADORA

Conste por el presente documento, el contrato que, celebran de una parte INVERSIONES JEVALU EIRL con RUC 20523476379, con domicilio fiscal en Cal. 9 Q-12 Urb. Villa Club II Etapa Lima, Lima, Carabayllo, debidamente representado por su Titular - Gerente RAMIREZ RODRIGUEZ ROSA DEL CARMEN con DNI N° 44129794; a quien en adelante se le denominara EL ARRENDADOR, y de otra parte CAST CONCRET INGENIEROS EIRL con RUC 20601328195, con domicilio fiscal Jr. Sacsahuaman N° 621 Jazan – Bongará – Amazonas debidamente representado por su Titular – Gerente POQUIOMA CATAÑEDA JENDHER LEONIDAS con DNI 43707202 ; a quien en adelante se le denominara ARRENDATARIO, en los términos y condiciones siguientes:



INVERSIONES  
JEVALU EIRL  
RUC: 20523476379  
Rosa Del Carmen Ramirez Rodriguez  
TITULAR GERENTE

### ANTECEDENTES:

#### OBJETO DEL CONTRATO

**SEGUNDA.** - Por el presente contrato EL ARRENDADOR se obliga frente a EL ARRENDATARIO a prestar los servicios de alquiler de maquinaria – Retroexcavadora cuyos detalles son los siguientes:

1. EQUIPO: RETROEXCAVADORA
2. MARCA: CAT
3. MODELO: 420
4. AÑO: 2023

#### FORMA Y OPORTUNIDAD DE PAGO.

**TERCERA.** - Ambas partes acuerdan que el monto del servicio de Alquiler del bien objeto del contrato de manera mensual – 4 horas mínimas por día considerando la hora maquina abastecida trabajada a S/. 120.00 (ciento veinte con 00/100 soles) más IGV, según el detalle:



CAST CONCRET INGENIEROS EIRL  
RUC: 20601328195  
Ing. Jendher L. Poquioma Catañeda  
TITULAR GERENTE

SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA - RETROEXCAVADORA			
N°	EQUIPO	CANTIDAD HORAS MINIMAS POR DIA	PRECIO POR HORA (maquina abastecida)
01	RETROEXCAVADORA, MARCA CAT	4 HORAS	S/. 120.00

Pagados de manera mensual por el servicio de transporte y se sustentaran por las facturas emitidas por el ARRENDADOR.

El monto incluye el operador y combustible; más no comprende el traslado de la maquinaria al lugar de uso.

EL ARRENDATARIO pagará al ARRENDADOR mediante deposito en cuenta, dentro de los 15 días hábiles de emitida la factura con la aprobación de los representantes y/o administración.

 987 459 571

 rosa.r@inversionesjevalu.com

 mario.c@inversionesjevalu.com

### PLAZO DE CONTRATO

**CUARTA.** - Las partes convienen que el plazo del contrato será por un término de 6 meses computados desde el día 01 de setiembre del 2024 hasta el 01 de marzo del 2025.

Este plazo podría prorrogarse de común acuerdo entre ambas partes mediante una adenda al contrato, pudiendo en la oportunidad que esta prórroga se negocie, convertirse otras condiciones que no desnaturalicen el objeto del presente contrato.

### OBLIGACIONES DE LAS PARTES

**QUINTA.** - EL ARRENDADOR se obliga:

- 1.** A prestar oportuna solución mecánica al bien objeto del presente contrato, cuando hubiere alguna falla, corriendo el 100% de los gastos, para que se encuentre siempre en buen estado de conservación, de limpieza, operativa y disponible para el uso de EL ARRENDATARIO.
- 2.** Hará mantenimiento correctivos y preventivos.
- 3.** Asimismo, abastecerá a cuenta propia de combustible al vehículo arrendado.

EL ARRENDATARIO se obliga:

- 1.** Cumplir con los pagos según acuerdos del parte en las fechas establecidas.
- 2.** EL ARRENDATARIO es responsable sobre la custodia y seguridad de la maquinaria y/o equipo, si encaso sucede cualquier daño y/o sustracción se responsabilizará EL ARRENDATARIO.

### DECLARACION JURADA

**SEXTA.** - EL ARRENDATARIO declara bajo juramento que se compromete a cumplir todas las obligaciones que asume a razón del presente contrato, y no sacar la RETROEXCAVADORA fuera de la región Amazonas.

### RESOLUCION DEL CONTRATO

**SEPTIMA.** - Las partes acuerdan que EL ARRENDADOR podrá resolver el presente contrato si EL ARRENDATARIO no cumple con las prestaciones establecidas con toda precisión en la cláusula tercera Y quinta del presente contrato.

En consecuencia, EL ARRENDADOR comunicará a EL ARRENDATARIO requiriéndole el cumplimiento de sus obligaciones contractuales mediante carta simple otorgándole un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de resolver contrato en forma total, comunicando mediante carta simple la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación.



 987 459 571

 [rosa.r@inversionesjevalu.com](mailto:rosa.r@inversionesjevalu.com)

 [mario.c@inversionesjevalu.com](mailto:mario.c@inversionesjevalu.com)

Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones a las partes, ambas señalan como sus respectivos domicilios los indicados en la introducción del presente documento. El cambio de domicilio de cualquiera de ellas, surtirá efectos desde la fecha de comunicación a la otra, por cualquier medio escrito. Las partes acuerdan que los términos del presente contrato rigen a partir del 01 de setiembre del 2024.

#### **DOMICILIO Y JURISDICCION**

**OCTAVA.** - Las partes se someten a la jurisdicción de los Jueces de la Corte Superior de Justicia de Amazonas (provincia de Bongará), para lo cual señalan como sus domicilios, los indicados en la introducción del presente contrato.

**NOVENA.** - En lo no previsto por las partes en el presente contrato, ambas partes se someten a lo establecido por las normas del código civil y demás del sistema jurídico que resulten aplicables.


En señal de conformidad, las partes suscriben el presente documento en Chachapoyas, chachapoyas, Amazonas.

#### **EL ARRENDADOR**



INVERSIONES  
**JEVALU** E.I.R.L.  
RUC: 20523476379  
Rosa Del Carmen Ramirez Rodriguez  
TITULAR GERENTE

#### **EL ARRENDATARIO**



CAST CONCRET INGENIEROS E.I.R.L.  
RUC: 20601328195  
CAST  
Ing. Iendher L. Poquioma Castañeda  
TITULAR GERENTE

 987 459 571

 rosa.r@inversionesjevalu.com

 mario.c@inversionesjevalu.com



## Consulta de Operaciones

### Su operación ha sido realizada

<b>Número de Operación</b>	000000017
<b>Tipo de Operación</b>	TRANSF INTERBANCARIA POR HORARIO
<b>Número de Cuenta de Cargo</b>	00110436300100017858
<b>Titular de la Cuenta Cargo</b>	FIDEICOMISO C. C. INGENIEROS - MDP
<b>Importe Cargado</b>	121,734.52 SOLES
<b>Banco destino</b>	INTERBANK
<b>Cuenta / Tarjeta / Servicio Beneficiario</b>	00320000300656185131
<b>Doc. Identidad</b>	R - 20523476379
<b>Fecha / Hora</b>	2024-12-23 12:23:49
<b>Referencia</b>	TRANSF.INTERBANCARIA.CCE 001847770