



UNION DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL
CHICAL SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRÓNICA**

T367 - 05030860

FECHA DE INICIO DE TRASLADO:	12-09-2024
DOMICILIO DE PARTIDA:	SUB LOTE B FUNDO NIEVERIA CHAMBALA S/N
DOMICILIO DE DESTINO:	. QUEBRADA HUAYCOLORO ETAPA 4.3 - LURIGANCHO (CHOSICA)
MOTIVO DE TRASLADO:	VENTA

DESTINATARIO:			
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO HUAYCOLORO		
R.U.C. N°:	20611484853		
UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR:			
PLACA VEHÍCULO N°:	ASO778	PLACA REMOLQUE:	MARCA:
LICENCIA DE CONDUCTOR N°:	Q10469157	LOBO TOLEDO ROBERTO CARLOS	N° INTERNO: 9084

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESO (KG)
30111505	Concreto 315Kg/cm2,HS,P57,Plastificado	7.00	M3	16288

Observaciones SUNAT: TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO CONSIDERAR EL NÚMERO DE LA SERIE Y LOS ÚLTIMOS 7 DÍGITOS DEL CORRELATIVO.

INFORMACIÓN ADICIONAL:		
1	NOMBRE DE LA OBRA	AC. 303224: PAQ. 4.3 CANALIZACION QUEBRADA HUAYCOLORO
2	N° PRECINTO	2621803
3	SLUMP	6
4	OBSERVACIONES	MG-010125-
5	DISEÑO	HS315N57B
6	FECHA EMISION	2024-09-12



Autorizado mediante resolución N° 0180050001236 /SUNAT
Representación impresa de la guía de remisión electrónica.
Este documento puede ser validado en <http://asp402r.paperless.com.pe/BoletaUNICON>





UNION DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL
CHICAL SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRÓNICA**

T367 - 05030862

FECHA DE INICIO DE TRASLADO:	12-09-2024
DOMICILIO DE PARTIDA:	SUB LOTE B FUNDO NIEVERIA CHAMBALA S/N
DOMICILIO DE DESTINO:	. QUEBRADA HUAYCOLORO ETAPA 4.3 - LURIGANCHO (CHOSICA)
MOTIVO DE TRASLADO:	VENTA

DESTINATARIO:			
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO HUAYCOLORO		
R.U.C. N°:	20611484853		
UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR:			
PLACA VEHÍCULO N°:	A9S834	PLACA REMOLQUE:	MARCA: CAMC
LICENCIA DE CONDUCTOR N°:	Q40006285	SILVA GARAY GERSSON ALBERTO	N° INTERNO: 310

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESO (KG)
30111505	Concreto 315Kg/cm2,HS,P57,Plastificado	7.00	M3	16288

Observaciones SUNAT: TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO CONSIDERAR EL NÚMERO DE LA SERIE Y LOS ÚLTIMOS 7 DÍGITOS DEL CORRELATIVO.

INFORMACIÓN ADICIONAL:		
1	NOMBRE DE LA OBRA	AC. 303224: PAQ. 4.3 CANALIZACION QUEBRADA HUAYCOLORO
2	N° PRECINTO	2621805
3	SLUMP	6
4	OBSERVACIONES	MG-010125-
5	DISEÑO	HS315N57B
6	FECHA EMISION	2024-09-12



Autorizado mediante resolución N° 0180050001236 /SUNAT
Representación impresa de la guía de remisión electrónica.
Este documento puede ser validado en <http://asp402r.paperless.com.pe/BoletaUNICON>





UNION DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL
CHICAL SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRÓNICA**

T367 - 05030866

FECHA DE INICIO DE TRASLADO:	12-09-2024
DOMICILIO DE PARTIDA:	SUB LOTE B FUNDO NIEVERIA CHAMBALA S/N
DOMICILIO DE DESTINO:	. QUEBRADA HUAYCOLORO ETAPA 4.3 - LURIGANCHO (CHOSICA)
MOTIVO DE TRASLADO:	VENTA

DESTINATARIO:					
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO HUAYCOLORO				
R.U.C. N°:	20611484853				
UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR:					
PLACA VEHÍCULO N°:	AWX828	PLACA REMOLQUE:		MARCA:	CAMC
LICENCIA DE CONDUCTOR N°:	Q40512939	ROQUE ARELLANO ANTONIO LUIS		N° INTERNO:	1189

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESO (KG)
30111505	Concreto 315Kg/cm2,HS,P57,Plastificado	7.00	M3	16304

Observaciones SUNAT: TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO CONSIDERAR EL NÚMERO DE LA SERIE Y LOS ÚLTIMOS 7 DÍGITOS DEL CORRELATIVO.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

1	NOMBRE DE LA OBRA	AC. 303224: PAQ. 4.3 CANALIZACION QUEBRADA HUAYCOLORO
2	N° PRECINTO	2621998
3	SLUMP	6
4	OBSERVACIONES	MG-010125-
5	DISEÑO	HS315N57B
6	FECHA EMISION	2024-09-12



Autorizado mediante resolución N° 0180050001236 /SUNAT
Representación impresa de la guía de remisión electrónica.
Este documento puede ser validado en <http://asp402r.paperless.com.pe/BoletaUNICON>





UNION DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL
CHICAL SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRÓNICA**

T367 - 05030867

FECHA DE INICIO DE TRASLADO:	12-09-2024
DOMICILIO DE PARTIDA:	SUB LOTE B FUNDO NIEVERIA CHAMBALA S/N
DOMICILIO DE DESTINO:	. QUEBRADA HUAYCOLORO ETAPA 4.3 - LURIGANCHO (CHOSICA)
MOTIVO DE TRASLADO:	VENTA

DESTINATARIO:			
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO HUAYCOLORO		
R.U.C. N°:	20611484853		
UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR:			
PLACA VEHÍCULO N°:	D8U861	PLACA REMOLQUE:	MARCA: CAMC
LICENCIA DE CONDUCTOR N°:	Q42283963	ANGOME PAIHUA GABRIEL	N° INTERNO: 672

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESO (KG)
30111505	Concreto 315Kg/cm2,HS,P57,Plastificado	7.00	M3	16304

Observaciones SUNAT: TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO CONSIDERAR EL NÚMERO DE LA SERIE Y LOS ÚLTIMOS 7 DÍGITOS DEL CORRELATIVO.

INFORMACIÓN ADICIONAL:		
1	NOMBRE DE LA OBRA	AC. 303224: PAQ. 4.3 CANALIZACION QUEBRADA HUAYCOLORO
2	N° PRECINTO	2621999
3	SLUMP	6
4	OBSERVACIONES	MG-010125-
5	DISEÑO	HS315N57B
6	FECHA EMISION	2024-09-12



Autorizado mediante resolución N° 0180050001236 /SUNAT
Representación impresa de la guía de remisión electrónica.
Este documento puede ser validado en <http://asp402r.paperless.com.pe/BoletaUNICON>





UNION DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL
CHICAL SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRÓNICA**

T367 - 05030868

FECHA DE INICIO DE TRASLADO:	12-09-2024
DOMICILIO DE PARTIDA:	SUB LOTE B FUNDO NIEVERIA CHAMBALA S/N
DOMICILIO DE DESTINO:	. QUEBRADA HUAYCOLORO ETAPA 4.3 - LURIGANCHO (CHOSICA)
MOTIVO DE TRASLADO:	VENTA

DESTINATARIO:			
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO HUAYCOLORO		
R.U.C. N°:	20611484853		
UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR:			
PLACA VEHÍCULO N°:	A5J906	PLACA REMOLQUE:	MARCA: VOLKSWAGEN
LICENCIA DE CONDUCTOR N°:	Q09365629	SOTO REYES ONOFRE CECINIO	N° INTERNO: 1090

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESO (KG)
30111505	Concreto 315Kg/cm2,HS,P57,Plastificado	4.00	M3	9314

Observaciones SUNAT: TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO CONSIDERAR EL NÚMERO DE LA SERIE Y LOS ÚLTIMOS 7 DÍGITOS DEL CORRELATIVO.

INFORMACIÓN ADICIONAL:		
1	NOMBRE DE LA OBRA	AC. 303224: PAQ. 4.3 CANALIZACION QUEBRADA HUAYCOLORO
2	N° PRECINTO	2622000
3	SLUMP	6
4	OBSERVACIONES	MG-010125-
5	DISEÑO	HS315N57B
6	FECHA EMISION	2024-09-12



Autorizado mediante resolución N° 0180050001236 /SUNAT
Representación impresa de la guía de remisión electrónica.
Este documento puede ser validado en <http://asp402r.paperless.com.pe/BoletaUNICON>





UNION DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL
CHICAL SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRÓNICA**

T367 - 05030992

FECHA DE INICIO DE TRASLADO:	16-09-2024
DOMICILIO DE PARTIDA:	SUB LOTE B FUNDO NIEVERIA CHAMBALA S/N
DOMICILIO DE DESTINO:	. QUEBRADA HUAYCOLORO ETAPA 4.3 - LURIGANCHO (CHOSICA)
MOTIVO DE TRASLADO:	VENTA

DESTINATARIO:			
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO HUAYCOLORO		
R.U.C. N°:	20611484853		
UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR:			
PLACA VEHÍCULO N°:	D8T852	PLACA REMOLQUE:	MARCA: CAMC
LICENCIA DE CONDUCTOR N°:	Q43402289	GUEVARA RUIZ PEDRO ADDERLY	N° INTERNO: 678

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESO (KG)
30111505	Concreto 315Kg/cm2,HS,P57,Plastificado	7.00	M3	16298

Observaciones SUNAT: TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO CONSIDERAR EL NÚMERO DE LA SERIE Y LOS ÚLTIMOS 7 DÍGITOS DEL CORRELATIVO.

INFORMACIÓN ADICIONAL:		
1	NOMBRE DE LA OBRA	AC. 303224: PAQ. 4.3 CANALIZACION QUEBRADA HUAYCOLORO
2	N° PRECINTO	2630279
3	SLUMP	6
4	OBSERVACIONES	MG-010125-
5	DISEÑO	HS315N57B
6	FECHA EMISION	2024-09-16



Autorizado mediante resolución N° 0180050001236 /SUNAT
Representación impresa de la guía de remisión electrónica.
Este documento puede ser validado en <http://asp402r.paperless.com.pe/BoletaUNICON>





UNION DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL
CHICAL SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRÓNICA**

T367 - 05030996

FECHA DE INICIO DE TRASLADO:	16-09-2024
DOMICILIO DE PARTIDA:	SUB LOTE B FUNDO NIEVERIA CHAMBALA S/N
DOMICILIO DE DESTINO:	. QUEBRADA HUAYCOLORO ETAPA 4.3 - LURIGANCHO (CHOSICA)
MOTIVO DE TRASLADO:	VENTA

DESTINATARIO:			
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO HUAYCOLORO		
R.U.C. N°:	20611484853		
UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR:			
PLACA VEHÍCULO N°:	ASO778	PLACA REMOLQUE:	MARCA:
LICENCIA DE CONDUCTOR N°:	Q10469157	LOBO TOLEDO ROBERTO CARLOS	N° INTERNO: 9084

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESO (KG)
30111505	Concreto 315Kg/cm2,HS,P57,Plastificado	7.00	M3	16326

Observaciones SUNAT: TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO CONSIDERAR EL NÚMERO DE LA SERIE Y LOS ÚLTIMOS 7 DÍGITOS DEL CORRELATIVO.

INFORMACIÓN ADICIONAL:		
1	NOMBRE DE LA OBRA	AC. 303224: PAQ. 4.3 CANALIZACION QUEBRADA HUAYCOLORO
2	N° PRECINTO	2630273
3	SLUMP	6
4	OBSERVACIONES	MG-010125-
5	DISEÑO	HS315N57B
6	FECHA EMISION	2024-09-16



Autorizado mediante resolución N° 0180050001236 /SUNAT
Representación impresa de la guía de remisión electrónica.
Este documento puede ser validado en <http://asp402r.paperless.com.pe/BoletaUNICON>





UNION DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL
CHICAL SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRÓNICA**

T383 - 07004543

FECHA DE INICIO DE TRASLADO:	12-09-2024
DOMICILIO DE PARTIDA:	SUB LOTE B FUNDO NIEVERIA CHAMBALA S/N
DOMICILIO DE DESTINO:	. QUEBRADA HUAYCOLORO ETAPA 4.3 - LURIGANCHO (CHOSICA)
MOTIVO DE TRASLADO:	VENTA

DESTINATARIO:			
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO HUAYCOLORO		
R.U.C. N°:	20611484853		
UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR:			
PLACA VEHÍCULO N°:	D8T852	PLACA REMOLQUE:	MARCA: CAMC
LICENCIA DE CONDUCTOR N°:	Q43402289	GUEVARA RUIZ PEDRO ADDERLY	N° INTERNO: 678

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESO (KG)
30111505	Concreto 315Kg/cm2,HS,P57,Plastificado	7.00	M3	17048

Observaciones SUNAT: TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO CONSIDERAR EL NÚMERO DE LA SERIE Y LOS ÚLTIMOS 7 DÍGITOS DEL CORRELATIVO.

INFORMACIÓN ADICIONAL:		
1	NOMBRE DE LA OBRA	AC. 303224: PAQ. 4.3 CANALIZACION QUEBRADA HUAYCOLORO
2	N° PRECINTO	0000000000
3	SLUMP	6
4	OBSERVACIONES	MG-010125-
5	DISEÑO	HS315N57B
6	FECHA EMISION	2024-09-12



Autorizado mediante resolución N° 0180050001236 /SUNAT
Representación impresa de la guía de remisión electrónica.
Este documento puede ser validado en <http://asp402r.paperless.com.pe/BoletaUNICON>





UNION DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL
CHICAL SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRÓNICA**

T383 - 07004546

FECHA DE INICIO DE TRASLADO:	12-09-2024
DOMICILIO DE PARTIDA:	SUB LOTE B FUNDO NIEVERIA CHAMBALA S/N
DOMICILIO DE DESTINO:	. QUEBRADA HUAYCOLORO ETAPA 4.3 - LURIGANCHO (CHOSICA)
MOTIVO DE TRASLADO:	VENTA

DESTINATARIO:			
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO HUAYCOLORO		
R.U.C. N°:	20611484853		
UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR:			
PLACA VEHÍCULO N°:	C1R716	PLACA REMOLQUE:	MARCA: CAMC
LICENCIA DE CONDUCTOR N°:	BRICEÑO JULCA SERAPIO ESTANISLAO	N° INTERNO:	1154

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESO (KG)
30111505	Concreto 315Kg/cm2,HS,P57,Plastificado	7.00	M3	16301

Observaciones SUNAT: TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO CONSIDERAR EL NÚMERO DE LA SERIE Y LOS ÚLTIMOS 7 DÍGITOS DEL CORRELATIVO.

INFORMACIÓN ADICIONAL:		
1	NOMBRE DE LA OBRA	AC. 303224: PAQ. 4.3 CANALIZACION QUEBRADA HUAYCOLORO
2	N° PRECINTO	2106649
3	SLUMP	6
4	OBSERVACIONES	MG-010125-
5	DISEÑO	HS315N57B
6	FECHA EMISION	2024-09-12



Autorizado mediante resolución N° 0180050001236 /SUNAT
Representación impresa de la guía de remisión electrónica.
Este documento puede ser validado en <http://asp402r.paperless.com.pe/BoletaUNICON>



UNION DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL
CHICAL SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRÓNICA**

T383 - 07004548

FECHA DE INICIO DE TRASLADO:	12-09-2024
DOMICILIO DE PARTIDA:	SUB LOTE B FUNDO NIEVERIA CHAMBALA S/N
DOMICILIO DE DESTINO:	. QUEBRADA HUAYCOLORO ETAPA 4.3 - LURIGANCHO (CHOSICA)
MOTIVO DE TRASLADO:	VENTA

DESTINATARIO:			
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO HUAYCOLORO		
R.U.C. N°:	20611484853		
UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR:			
PLACA VEHÍCULO N°:	D2T768	PLACA REMOLQUE:	MARCA: CAMC
LICENCIA DE CONDUCTOR N°:	45761790	TACURI CARRASCO JUAN CARLOS	N° INTERNO: 659

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESO (KG)
30111505	Concreto 315Kg/cm2,HS,P57,Plastificado	7.00	M3	16301

Observaciones SUNAT: TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO CONSIDERAR EL NÚMERO DE LA SERIE Y LOS ÚLTIMOS 7 DÍGITOS DEL CORRELATIVO.

INFORMACIÓN ADICIONAL:		
1	NOMBRE DE LA OBRA	AC. 303224: PAQ. 4.3 CANALIZACION QUEBRADA HUAYCOLORO
2	N° PRECINTO	2106626
3	SLUMP	6
4	OBSERVACIONES	MG-010125-
5	DISEÑO	HS315N57B
6	FECHA EMISION	2024-09-12



Autorizado mediante resolución N° 0180050001236 /SUNAT
Representación impresa de la guía de remisión electrónica.
Este documento puede ser validado en <http://asp402r.paperless.com.pe/BoletaUNICON>



UNION DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL
CHICAL SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRÓNICA**

T383 - 07004551

FECHA DE INICIO DE TRASLADO:	12-09-2024
DOMICILIO DE PARTIDA:	SUB LOTE B FUNDO NIEVERIA CHAMBALA S/N
DOMICILIO DE DESTINO:	. QUEBRADA HUAYCOLORO ETAPA 4.3 - LURIGANCHO (CHOSICA)
MOTIVO DE TRASLADO:	VENTA

DESTINATARIO:			
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO HUAYCOLORO		
R.U.C. N°:	20611484853		
UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR:			
PLACA VEHÍCULO N°:	D1F912	PLACA REMOLQUE:	MARCA: CAMC
LICENCIA DE CONDUCTOR N°:	Q41717135	HUAMAN CIPRIANO SANDRO LUIS	N° INTERNO: 1112

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESO (KG)
30111505	Concreto 315Kg/cm2,HS,P57,Plastificado	7.00	M3	16300

Observaciones SUNAT: TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO CONSIDERAR EL NÚMERO DE LA SERIE Y LOS ÚLTIMOS 7 DÍGITOS DEL CORRELATIVO.

INFORMACIÓN ADICIONAL:		
1	NOMBRE DE LA OBRA	AC. 303224: PAQ. 4.3 CANALIZACION QUEBRADA HUAYCOLORO
2	N° PRECINTO	2106629
3	SLUMP	6
4	OBSERVACIONES	MG-010125-
5	DISEÑO	HS315N57B
6	FECHA EMISION	2024-09-12



Autorizado mediante resolución N° 0180050001236 /SUNAT
Representación impresa de la guía de remisión electrónica.
Este documento puede ser validado en <http://asp402r.paperless.com.pe/BoletaUNICON>





UNION DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL
CHICAL SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRÓNICA**

T383 - 07004576

FECHA DE INICIO DE TRASLADO:	16-09-2024
DOMICILIO DE PARTIDA:	SUB LOTE B FUNDO NIEVERIA CHAMBALA S/N
DOMICILIO DE DESTINO:	. QUEBRADA HUAYCOLORO ETAPA 4.3 - LURIGANCHO (CHOSICA)
MOTIVO DE TRASLADO:	VENTA

DESTINATARIO:			
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO HUAYCOLORO		
R.U.C. N°:	20611484853		
UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR:			
PLACA VEHÍCULO N°:	D2S841	PLACA REMOLQUE:	MARCA: CAMC
LICENCIA DE CONDUCTOR N°:	Q10248941	CONDOR RAFAEL WUILMER GILMAR	N° INTERNO: 1117

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESO (KG)
30111505	Concreto 315Kg/cm2,HS,P57,Plastificado	7.00	M3	16309

Observaciones SUNAT: TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO CONSIDERAR EL NÚMERO DE LA SERIE Y LOS ÚLTIMOS 7 DÍGITOS DEL CORRELATIVO.

INFORMACIÓN ADICIONAL:		
1	NOMBRE DE LA OBRA	AC. 303224: PAQ. 4.3 CANALIZACION QUEBRADA HUAYCOLORO
2	N° PRECINTO	2106874
3	SLUMP	6
4	OBSERVACIONES	MG-010125-
5	DISEÑO	HS315N57B
6	FECHA EMISION	2024-09-16



Autorizado mediante resolución N° 0180050001236 /SUNAT
Representación impresa de la guía de remisión electrónica.
Este documento puede ser validado en <http://asp402r.paperless.com.pe/BoletaUNICON>





UNION DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL
CHICAL SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRÓNICA**

T383 - 07004577

FECHA DE INICIO DE TRASLADO:	16-09-2024
DOMICILIO DE PARTIDA:	SUB LOTE B FUNDO NIEVERIA CHAMBALA S/N
DOMICILIO DE DESTINO:	. QUEBRADA HUAYCOLORO ETAPA 4.3 - LURIGANCHO (CHOSICA)
MOTIVO DE TRASLADO:	VENTA

DESTINATARIO:			
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO HUAYCOLORO		
R.U.C. N°:	20611484853		
UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR:			
PLACA VEHÍCULO N°:	C1T731	PLACA REMOLQUE:	MARCA: CAMC
LICENCIA DE CONDUCTOR N°:	42320865	VELASQUE MONTES CARLOS VICENTE	N° INTERNO: 1151

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESO (KG)
30111505	Concreto 315Kg/cm2,HS,P57,Plastificado	7.00	M3	16308

Observaciones SUNAT: TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO CONSIDERAR EL NÚMERO DE LA SERIE Y LOS ÚLTIMOS 7 DÍGITOS DEL CORRELATIVO.

INFORMACIÓN ADICIONAL:		
1	NOMBRE DE LA OBRA	AC. 303224: PAQ. 4.3 CANALIZACION QUEBRADA HUAYCOLORO
2	N° PRECINTO	2106875
3	SLUMP	6
4	OBSERVACIONES	MG-010125-
5	DISEÑO	HS315N57B
6	FECHA EMISION	2024-09-16



Autorizado mediante resolución N° 0180050001236 /SUNAT
Representación impresa de la guía de remisión electrónica.
Este documento puede ser validado en <http://asp402r.paperless.com.pe/BoletaUNICON>



UNION DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL
CHICAL SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRÓNICA**

T383 - 07004578

FECHA DE INICIO DE TRASLADO:	16-09-2024
DOMICILIO DE PARTIDA:	SUB LOTE B FUNDO NIEVERIA CHAMBALA S/N
DOMICILIO DE DESTINO:	. QUEBRADA HUAYCOLORO ETAPA 4.3 - LURIGANCHO (CHOSICA)
MOTIVO DE TRASLADO:	VENTA

DESTINATARIO:			
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO HUAYCOLORO		
R.U.C. N°:	20611484853		
UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR:			
PLACA VEHÍCULO N°:	D1L815	PLACA REMOLQUE:	MARCA: CAMC
LICENCIA DE CONDUCTOR N°:	43294422	ORELLANA ROJAS RICAR MANUEL	N° INTERNO: 1109

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESO (KG)
30111505	Concreto 315Kg/cm2,HS,P57,Plastificado	7.00	M3	16330

Observaciones SUNAT: TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO CONSIDERAR EL NÚMERO DE LA SERIE Y LOS ÚLTIMOS 7 DÍGITOS DEL CORRELATIVO.

INFORMACIÓN ADICIONAL:		
1	NOMBRE DE LA OBRA	AC. 303224: PAQ. 4.3 CANALIZACION QUEBRADA HUAYCOLORO
2	N° PRECINTO	2106876
3	SLUMP	6
4	OBSERVACIONES	MG-010125-
5	DISEÑO	HS315N57B
6	FECHA EMISION	2024-09-16



Autorizado mediante resolución N° 0180050001236 /SUNAT
Representación impresa de la guía de remisión electrónica.
Este documento puede ser validado en <http://asp402r.paperless.com.pe/BoletaUNICON>



UNION DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL
CHICAL SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRÓNICA**

T383 - 07004583

FECHA DE INICIO DE TRASLADO:	16-09-2024
DOMICILIO DE PARTIDA:	SUB LOTE B FUNDO NIEVERIA CHAMBALA S/N
DOMICILIO DE DESTINO:	. QUEBRADA HUAYCOLORO ETAPA 4.3 - LURIGANCHO (CHOSICA)
MOTIVO DE TRASLADO:	VENTA

DESTINATARIO:			
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO HUAYCOLORO		
R.U.C. N°:	20611484853		
UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR:			
PLACA VEHÍCULO N°:	D5L737	PLACA REMOLQUE:	MARCA: VOLKSWAGEN
LICENCIA DE CONDUCTOR N°:	Q43762639	REJANO ANCHI PEDRO MOISES	N° INTERNO: 1134

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESO (KG)
30111505	Concreto 315Kg/cm2,HS,P57,Plastificado	7.00	M3	16330

Observaciones SUNAT: TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO CONSIDERAR EL NÚMERO DE LA SERIE Y LOS ÚLTIMOS 7 DÍGITOS DEL CORRELATIVO.

INFORMACIÓN ADICIONAL:		
1	NOMBRE DE LA OBRA	AC. 303224: PAQ. 4.3 CANALIZACION QUEBRADA HUAYCOLORO
2	N° PRECINTO	2106881
3	SLUMP	6
4	OBSERVACIONES	MG-010125-
5	DISEÑO	HS315N57B
6	FECHA EMISION	2024-09-16



Autorizado mediante resolución N° 0180050001236 /SUNAT
Representación impresa de la guía de remisión electrónica.
Este documento puede ser validado en <http://asp402r.paperless.com.pe/BoletaUNICON>





UNION DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL
CHICAL SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRÓNICA**

T383 - 07004584

FECHA DE INICIO DE TRASLADO:	16-09-2024
DOMICILIO DE PARTIDA:	SUB LOTE B FUNDO NIEVERIA CHAMBALA S/N
DOMICILIO DE DESTINO:	. QUEBRADA HUAYCOLORO ETAPA 4.3 - LURIGANCHO (CHOSICA)
MOTIVO DE TRASLADO:	VENTA

DESTINATARIO:			
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO HUAYCOLORO		
R.U.C. N°:	20611484853		
UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR:			
PLACA VEHÍCULO N°:	A5J906	PLACA REMOLQUE:	MARCA: VOLKSWAGEN
LICENCIA DE CONDUCTOR N°:	Q09365629	SOTO REYES ONOFRE CECINIO	N° INTERNO: 1090

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESO (KG)
30111505	Concreto 315Kg/cm2,HS,P57,Plastificado	7.00	M3	16329

Observaciones SUNAT: TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO CONSIDERAR EL NÚMERO DE LA SERIE Y LOS ÚLTIMOS 7 DÍGITOS DEL CORRELATIVO.

INFORMACIÓN ADICIONAL:		
1	NOMBRE DE LA OBRA	AC. 303224: PAQ. 4.3 CANALIZACION QUEBRADA HUAYCOLORO
2	N° PRECINTO	2106882
3	SLUMP	6
4	OBSERVACIONES	MG-010125-
5	DISEÑO	HS315N57B
6	FECHA EMISION	2024-09-16



Autorizado mediante resolución N° 0180050001236 /SUNAT
Representación impresa de la guía de remisión electrónica.
Este documento puede ser validado en <http://asp402r.paperless.com.pe/BoletaUNICON>





UNION DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL
CHICAL SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRÓNICA**

T383 - 07004585

FECHA DE INICIO DE TRASLADO:	16-09-2024
DOMICILIO DE PARTIDA:	SUB LOTE B FUNDO NIEVERIA CHAMBALA S/N
DOMICILIO DE DESTINO:	. QUEBRADA HUAYCOLORO ETAPA 4.3 - LURIGANCHO (CHOSICA)
MOTIVO DE TRASLADO:	VENTA

DESTINATARIO:			
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO HUAYCOLORO		
R.U.C. N°:	20611484853		
UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR:			
PLACA VEHÍCULO N°:	AWD719	PLACA REMOLQUE:	MARCA: CAMC
LICENCIA DE CONDUCTOR N°:	16155333	TORRES TEMBLADERA SULVER ADRIAN	N° INTERNO: 1180

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESO (KG)
30111505	Concreto 315Kg/cm2,HS,P57,Plastificado	7.00	M3	16352

Observaciones SUNAT: TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO CONSIDERAR EL NÚMERO DE LA SERIE Y LOS ÚLTIMOS 7 DÍGITOS DEL CORRELATIVO.

INFORMACIÓN ADICIONAL:		
1	NOMBRE DE LA OBRA	AC. 303224: PAQ. 4.3 CANALIZACION QUEBRADA HUAYCOLORO
2	N° PRECINTO	2106883
3	SLUMP	6
4	OBSERVACIONES	MG-010125-
5	DISEÑO	HS315N57B
6	FECHA EMISION	2024-09-16



Autorizado mediante resolución N° 0180050001236 /SUNAT
Representación impresa de la guía de remisión electrónica.
Este documento puede ser validado en <http://asp402r.paperless.com.pe/BoletaUNICON>



UNION DE CONCRETERAS S.A.

OFICINA PRINCIPAL

CAR. PANAMERICANA SUR KM. 11.400 Z.II. FUNDO EL
CHICAL SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

CENTRAL DE PROGRAMACIÓN DE PEDIDOS

TELÉFONO: 215-4600

R.U.C. 20297543653

**GUIA DE REMISION
ELECTRÓNICA**

T383 - 07004586

FECHA DE INICIO DE TRASLADO:	16-09-2024
DOMICILIO DE PARTIDA:	SUB LOTE B FUNDO NIEVERIA CHAMBALA S/N
DOMICILIO DE DESTINO:	. QUEBRADA HUAYCOLORO ETAPA 4.3 - LURIGANCHO (CHOSICA)
MOTIVO DE TRASLADO:	VENTA

DESTINATARIO:			
NOMBRE Y/O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO HUAYCOLORO		
R.U.C. N°:	20611484853		
UNIDAD DE TRANSPORTE / CONDUCTOR:			
PLACA VEHÍCULO N°:	AWX828	PLACA REMOLQUE:	MARCA: CAMC
LICENCIA DE CONDUCTOR N°:	Q40512939	ROQUE ARELLANO ANTONIO LUIS	N° INTERNO: 1189

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD MEDIDA	PESO (KG)
30111505	Concreto 315Kg/cm2,HS,P57,Plastificado	4.00	M3	9331

Observaciones SUNAT: TODA ADICIÓN DE AGUA CONLLEVA A PÉRDIDA DE GARANTÍA. PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO CONSIDERAR EL NÚMERO DE LA SERIE Y LOS ÚLTIMOS 7 DÍGITOS DEL CORRELATIVO.

INFORMACIÓN ADICIONAL:		
1	NOMBRE DE LA OBRA	AC. 303224: PAQ. 4.3 CANALIZACION QUEBRADA HUAYCOLORO
2	N° PRECINTO	2106884
3	SLUMP	6
4	OBSERVACIONES	MG-010125-
5	DISEÑO	HS315N57B
6	FECHA EMISION	2024-09-16



Autorizado mediante resolución N° 0180050001236 /SUNAT
Representación impresa de la guía de remisión electrónica.
Este documento puede ser validado en <http://asp402r.paperless.com.pe/BoletaUNICON>

