

GANETTI SAC
GANETTI COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
 CAL. ANGAMOS 214 URB. SATIPO
 SATIPO - SATIPO - JUNIN

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20611760508
E001-10

Fecha de Emisión : **14/01/2025** Forma de pago: Crédito
 Señor(es) : **CONSORCIO FOTOVOLTAICO**
 RUC : **20611369523**
 Dirección del Receptor de la factura : **PRO. SAN MARTIN 226 HUANUCO HUANUCO HUANUCO**
 Dirección del Cliente : **PRO. SAN MARTIN 226 HUANUCO-HUANUCO-HUANUCO**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION NRO 03 DE LA OS C.FOTOV/004-2024, DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARANON , REGION LORETO	110745.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 110,745.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 110,745.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 110,745.00

SON: CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES

Información del crédito	:	
Monto neto pendiente de pago	:	S/ 110,745.00
Total de Cuotas	:	1

Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1	17/01/2025	110,745.00						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



CONSORCIO FOTVOLTAICO



DOMICILIO LEGAL: Calle Manuel Ascencio Segura Mz. K Ll. 13C - Coop. Viña San Francisco - Santa Anita Tel: 01-5762067

OBRA : "ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO"

SEÑORES:
GANETTI COMPANY SAC

RUC 20611760508

DIRECCION CAL ANGAMOS NRO. 214 URB. SATIPO JUNIN - SATIPO - SATIPO

TELEFONO

ATENCION: Sr(ta) ORGA ARAUJO ANTONY
COTIZACION No.

ORDEN DE SERVICIO

No
C. FOTOV. / 004-2024

FECHA ORDEN

15-Ene-24

PLAZO DEL SERVICIO

150 DIAS CALENDARIOS

CONDICIONES DE PAGO

VALORIZACION MENSUAL

LUGAR DE SERVICIO

DEPARTAMENTO DE LORETO

CONDICIONES DE COMPO

ABROGACION DE LA SUPERVISION Y RESIDENTE DE OBRA

ITEM	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	IMPORTE	
				SI.	SI.
			<u>LINEA PRIMARIA y CENTRAL FOTVOLTAICO</u>		
	1.00	GLB	COSTO DE PERSONAL	554,000.00	554,000.00

NOTAS:

- EL SERVICIO SE REALIZARA EL 100%
- EL PRECIO INCLUYE HASTA LA CONFORMIDAD DE LA SUPERVISION DE LA DGER Y EL RESIDENTE DE OBRA DEL CONSORCIO ENERGIA Y
- EL SERVICIO INCLUYE A TODO COSTO, ENTREGA DEL PERFIL TOPOGRAFICO, PLANOS DE LOTIZACION, PADRON DE USUARIOS A NIVEL DE REPLANTEO DE OBRA
- SE APLICARA PENALIDAD POR DIA DE RETRAZO POR EL 0.250% DEL TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO POR CADA DIA
- LA VALORIZACION DEL AVANCE DEL MES SERA APROBADA POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE LA OBRA
- EL PROVEEDOR ACEPTA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA ORDEN DE SERVICIO, CON LA FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA RECEPCION DE DICHA ORDEN.

MUY IMPORTANTE: Sirvase facturar a Nombre de CONSORCIO FOTVOLTAICO, RUC 20611369523, Prolongacion San Martín N° 226 Huanuco

FACTURAR POR O/C HACIENDO MENCION A LA OBRA

VALOR VENTA SI.	554,000.00
DESCUENTO 2%	0.00
SUB TOTAL	554,000.00
IGV (18%) SI.	0.00
TOTAL SI.	554,000.00

GANETTI COMPANY SAC
ANTONY ORGA ARAUJO
GERENTE GENERAL

ORGA ARAUJO ANTONY
GANETTI COMPANY SAC
CONFORMIDAD DE LA O/C

ING. HENRY LOZANO LOZANO
CONSORCIO FOTVOLTAICO

SOLICITUD DE PAGO DE VALORIZACION N° 03 POR EL COSTO DEL PERSONAL DEL PROYECTO

1.0 PROYECTO : ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EJECUCION DE OBRA DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO

2.0 ORDEN DE SERVICIO N° : C. FOTOV./ 004-2024

3.0 PROVEEDOR ESPECIALIZADO : GANETTI COMPANY SAC

4.0 VALORIZACION : 03

5.0 MES Y AÑO : Enero-25

6.0 ENTIDAD PAGADORA : CONSORCIO FOTOVOLTAICO

7.0 CONCEPTO : Costo del Personal del Proyecto

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: AMPLIACION DE LA ELECTRIFICACION RURAL EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO

MONTO BRUTO VALORIZADO (A)

Valorización Mensual	:	SI.	110,745.00
Reajuste	:	SI.	0.00
Deducciones y/o Otros	:	SI.	0.00
Valorización Bruta	:	SI.	110,745.00


AMORTIZACION DE ADELANTOS (B)

- Adelanto Directo	:	SI.	0.00
Total Amortizaciones:	:	SI.	0.00

VALORIZACION NETA (VN) = (A) - (B)	:	SI.	110,745.00
I.G.V.	:	SI.	0.00

TOTAL A FACTURAR	:	SI.	110,745.00
-------------------------	---	------------	-------------------

TOTAL NETO	:	SI.	110,745.00
-------------------	---	------------	-------------------

GANETTI COMPANY SAC

ANTONY ORGA ARAUJO
GERENTE GENERAL

PROVEEDOR


 COORDINADOR DE CONSORCIO FOTOVOLTAICO

**PAGOS MASIVOS**

Número de Orden 214
Tipo de Operación PAGO PLANILLA 240001 PROVEEDORES PROVEEDOR Y ALQUILER
Cuenta de Cargo 0011-0712-0100033853 SOLES
Fecha de Ejecución 14/01/2025 INMEDIATA
Número de Ctas. de Abono 1
Comisión Interbancaria(*) 2.50 SOLES
Importe total a cargar 110,745.00 SOLES

Relación de las cuentas de abono

Nro	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.
1	00320000300601044833	INTERBANK	GANETTI COMPANY SAC	R - 20611760508	110,745.00			0