

**OBRA:** "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 83 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"

**Fecha de Emisión :** **miércoles, 27 de Setiembre de 2023**

Orden emitido por / Facturar a :	INFORMACION DEL PROVEEDOR
CONSORCIO ELECTROSELVA PERU <b>RUC N°:</b> 20609744449 OTR. MORONA 1085 - IQUITOS - MAYNAS - LORETO	<b>Nombre o Razón Social :</b> CONSTRUCTORA PUTUMAYO S.A.C. <b>RUC :</b> 20607669946 <b>Entidad Financiera :</b> BBVA <b>Tipo de Cuenta :</b> X <b>Numero de Cta :</b> 0011-0131-02004316-45 <b>Numero de Cta CCI :</b> X <b>Dirección :</b> PRO. PUTUMAYO 1852 P.J. PUTUMAYO - IQUITOS - MAYNAS - LORETO <b>Contacto :</b> X <b>Teléfono :</b> X <b>E-mail :</b> X
Envío de comprobantes electronicos al correo:	
Consorcio.electroselvaperu@gmail.com epezo@electroselvaperu.com En Formato: PDF y XML	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CAN.	P.U. S/	TOTAL S/
1	VALORIZACION 1 DEL SERVICIO DE REPLANTEO DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN 83 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE PICHANAQUI-PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-DEPARTAMENTO DE JUNIN	UND	1	19,387.62	19,387.62
				<b>SUB TOTAL</b>	<b>19,387.62</b>
				<b>IGV (18%)</b>	<b>0.00</b>
				<b>TOTAL A PAGAR S/</b>	<b>19,387.62</b>

**TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO**

**Forma de Pago :** Transferencia Bancaria  
**Tiempo de Pago :** Una vez emitida la orden de servicio

**Consideraciones:**

-  
-

**AUTORIZADO POR :** Ing. Erick E., PEZO ACHING



Eneque Salazar Vanessa  
Administración



Erick E. Pezo Aching  
Representante Legal