



RUC N° 20611496835

**VALORIZACIÓN N° 002-2023 ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CAT 420 G4D68286 DIC-23**

**PROVEEDOR** R & W TRANSPORTES Y MAQUINARIAS SAC.  
**RUC N°** 20611656484  
**DIRECCION** JR. AYACUCHO 570 RIOJA-RIOJA-SAN MARTIN  
**OBRA** CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y  
**OPERADOR** JUAN ALVAN PEREZ  
**HORAS MINIMAS** 120 HMM  
**PERIODO** DEL 01-12-23 AL 22-12-23

FECHA	N° PARTE DIARIO	EQUIPO	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HORAS EFECTIVAS	DESC. CALENT.	TOTAL HORAS EFEC.	EN HORAS MINIMAS	LIND. M.E. D
01/12/23	0000022	RETROEXCAVADORA CAT	163.1	168.2	5.10		5.10		H/M
02/12/23	0000023	RETROEXCAVADORA CAT	168.2	177.9	9.70		9.70		H/M
03/12/23									
04/12/23	0000024	RETROEXCAVADORA CAT	177.9	188.9	11.00		11.00		H/M
05/12/23									
06/12/23	0000025	RETROEXCAVADORA CAT	188.9	198.5	9.60		9.60		H/M
07/12/23	0000026	RETROEXCAVADORA CAT	198.5	208.6	10.10		10.10		H/M
08/12/23	0000027	RETROEXCAVADORA CAT	208.6	218.2	9.60		9.60		H/M
09/12/23	0000028	RETROEXCAVADORA CAT	218.2	224.1	5.90		5.90		H/M
10/12/23									
11/12/23	0000029	RETROEXCAVADORA CAT	224.5	233.4	8.90		8.90		H/M
12/12/23	0000030	RETROEXCAVADORA CAT	233.6	242.4	8.80		8.80		H/M
13/12/23	0000031	RETROEXCAVADORA CAT	242.4	246.5	4.10		4.10		H/M
14/12/23	0000032	RETROEXCAVADORA CAT	246.5	254.3	7.80		7.80		H/M
15/12/23	0000033	RETROEXCAVADORA CAT	254.3	264.0	9.70		9.70		H/M
16/12/23	0000034	RETROEXCAVADORA CAT	264.0	272.2	8.20		8.20		H/M
17/12/23	0000035	RETROEXCAVADORA CAT	272.2	277.4	5.20		5.20		H/M
18/12/23	0000036	RETROEXCAVADORA CAT	277.4	283.7	6.30		6.30		H/M
19/12/23	0000037	RETROEXCAVADORA CAT	283.7	296.2	12.50		12.50		H/M
20/12/23	0000038	RETROEXCAVADORA CAT	296.2	301.1	4.90		4.90		H/M
21/12/23	0000039	RETROEXCAVADORA CAT	301.1	310.1	9.00		9.00		H/M
22/12/23		RETROEXCAVADORA CAT			0.00		0.00		H/M
<b>TOTAL</b>					<b>146.40</b>	<b>0.00</b>	<b>146.40</b>	<b>0.00</b>	

**EN RESUMEN**

**TOTAL HORAS EFECT** 146.40  
**TARIFA POR HORA** S/. 150.00  
**TOTAL A FACTURAR** S/. 21,960.00

















**CONSORCIO  
CONFIANZA**

**PARTE DIARIO DE TRABAJO**  
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
06	12	2023

RUC N° 20611496835

0000025

UNIDAD: Retroescavadora PLACA/SERIE: G4D68286  
 MODELO: CAT-420 CODIGO: \_\_\_\_\_  
 OPERADOR: Ahan Perez Juan FIRMA: [Signature]  
 LUGAR: Saniamiente A Wajun

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
	- Escavación para conexión de desagüe	188.9		9.6
	- Limpieza de vía por excavación de desagüe		198.5	9.6
			<b>TOTAL</b>	<b>9.6</b>

Otros: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Firma: [Signature]

Nombres: [Signature]

**CONTROLADOR**

Firma: [Signature]

Nombres: Elizabeth Parrella

**V°B° INGENIERO**











**PARTE DIARIO DE TRABAJO**  
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
09	12	2023

RUC N° 20611496835

0000028



**CONSORCIO  
CONFIANZA**

UNIDAD: Retrosacabadora PLACA/SERIE: 64D68286  
 MODELO: CAT-420 CODIGO:   
 OPERADOR: Alvan Perez Juan FIRMA: [Signature]  
 PARA: Saniamiento A Wajun

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
	- Escavacion para tuberia de desague	218.2		
	- Nivelacion de zanja abierta		224.1	5.9
			TOTAL	5.9

Otros: .....

Firma: [Signature]  
 Nombres: Lucman  
**CONTROLADOR**

Firma: [Signature]  
 Nombres: Elizabeth Carrillo  
**V°B° INGENIERO**



































# CONSORCIO CONFIANZA

## PARTE DIARIO DE TRABAJO (Control Interno)

DIA	MES	AÑO
19	12	2023

RUC N° 20611496835

0000037

UNIDAD: Retroescavadora PLACA/SERIE: G4D68286  
 MODELO: CAT-420 CODIGO: \_\_\_\_\_  
 OPERADOR: Alvan Perez Juan FIRMA: [Firma]  
 PARA: Saniamiento A Wajun

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
	- Acumulación de Material "Arena para cama de apoyo	283.7		
	- Excavación de zanja para tubería de 1200 mm			
	- Nivelación de zanja abierta		296.2	12.5
			<b>TOTAL</b>	<b>12.5</b>

Otros: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Nombres: \_\_\_\_\_

LUIS V. AN  
CONTROLADOR

Firma: \_\_\_\_\_

Nombres: \_\_\_\_\_

Elizabeth Carrillo  
V°B° INGENIERO







