

R & W TRANSPORTES Y MAQUINARIAS S.A.C.
JR. AYACUCHO 570
RIOJA - RIOJA - SAN MARTIN

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20611656484
E001-5

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión : 28/02/2024
Señor(es) : CONSORCIO CONFIANZA
RUC : 20611496835
— LOTE EL MILAGRO - MZA. U
Dirección del Cliente : LOTE. 11 SAN MARTIN-
MOYOBAMBA-MOYOBAMBA
Tipo de Moneda : SOLES
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CAT 420 - G4D68286 PARA OBRA : CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS, DISTRITO DE AWAJÚN - RIOJA -SAN MARTÍN.	29280.00	0.00

Porcentaje de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 29,280.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 29,280.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 0.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 29,280.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



RUC N° 20611496835

VALORIZACIÓN N° 001-2024 ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CAT 420 G4D68286

PROVEEDOR: R & W TRANSPORTES Y MAQUINARIAS SAC.
RUC N° 20611656484
DIRECCION JR. AYACUCHO 570 RIOJA-RIOJA-SAN MARTIN
OBRA CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO DE LAS COMUNIDADES NATIVAS, DISTRITO DE AWAJÚN - RIOJA - SAN MARTÍN.
OPERADOR: JUAN ALVAN PEREZ
HORAS MINIMAS 120 HMM
PERIODO: DEL 22-12-23 AL 31-01-24

FECHA	N° PARTE DIARIO	EQUIPO	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	HORAS EFECTIVAS	DESC. CALENT.	TOTAL HORAS EFEC	EN HORAS MINIMAS	UND.ME D
22/12/23	0000040	RETROEXCAVADORA CAT	310.1	313.9	3.80		3.80		H/M
01/01/24									
02/01/24									
03/01/24	0000041	RETROEXCAVADORA CAT	313.9	315.2	1.30		1.30		H/M
04/01/24	0000042	RETROEXCAVADORA CAT	315.2	325.3	10.10		10.10		H/M
05/01/24	0000043	RETROEXCAVADORA CAT	325.3	335.0	9.70		9.70		H/M
06/01/24									
07/01/24	0000044	RETROEXCAVADORA CAT	335.0	337.1	2.10		2.10		H/M
08/01/24	0000045	RETROEXCAVADORA CAT	337.3	346.9	9.60		9.60		H/M
09/01/24	0000046	RETROEXCAVADORA CAT	347.5	357.0	9.50		9.50		H/M
10/01/24	0000047	RETROEXCAVADORA CAT	357.4	367.4	10.00		10.00		H/M
11/01/24	0000048	RETROEXCAVADORA CAT	367.8	376.6	8.80		8.80		H/M
12/01/24	0000049	RETROEXCAVADORA CAT	376.9	385.3	8.40		8.40		H/M
13/01/24	0000050	RETROEXCAVADORA CAT	385.7	392.8	7.10		7.10		H/M
14/01/24									
15/01/24	0001051	RETROEXCAVADORA CAT	392.8	400.8	8.00		8.00		H/M
16/01/24	0001052	RETROEXCAVADORA CAT	400.8	406.4	5.60		5.60		H/M
17/01/24	0001053	RETROEXCAVADORA CAT	406.7	415.7	9.00		9.00		H/M
18/01/24	0001054	RETROEXCAVADORA CAT	416.4	423.4	7.00		7.00		H/M
19/01/24									
20/01/24	0001055	RETROEXCAVADORA CAT	423.6	426.4	2.80		2.80		H/M
21/01/24									
22/01/24	0001056	RETROEXCAVADORA CAT	427.1	436.1	9.00		9.00		H/M
23/01/24	0001057	RETROEXCAVADORA CAT	436.7	443.9	7.20		7.20		H/M
24/01/24	0001058	RETROEXCAVADORA CAT	444.3	454.1	9.80		9.80		H/M
25/01/24	0001059	RETROEXCAVADORA CAT	454.4	463.0	8.60		8.60		H/M
26/01/24	0001060	RETROEXCAVADORA CAT	463.2	472.5	9.30		9.30		H/M
27/01/24	0001061	RETROEXCAVADORA CAT	472.7	482.9	10.20		10.20		H/M
28/01/24	0001062	RETROEXCAVADORA CAT	483.0	486.2	3.20		3.20		H/M
29/01/24	0001063	RETROEXCAVADORA CAT	486.3	492.4	6.10		6.10		H/M
30/01/24	0001064	RETROEXCAVADORA CAT	492.9	502.2	9.30		9.30		H/M
31/01/24	0001065	RETROEXCAVADORA CAT	502.4	512.1	9.70		9.70		H/M
TOTAL					195.20	0.00	195.20	0.00	

EN RESUMEN

TOTAL HORAS EFECT	195.20
TARIFA POR HORA	S/. 150.00
TOTAL A FACTURAR	S/. 29,280.00



**CONSORCIO
CONFIANZA**

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
03	01	2024

RUC N° 20611496835

0000041

UNIDAD: Retroexcavadora PLACA/SERIE: G4D68286
 MODELO: CAT-420 CODIGO: _____
 OPERADOR: Alvan Perez Suson FIRMA: [Signature]
 LUGAR: Saniamiento A Wajun

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
	<u>A parte de</u>	<u>313.9</u>		
	<u>reparación</u>			
	<u>Turbina de agua</u>		<u>315.2</u>	<u>1.3</u>
			TOTAL	<u>1.3</u>

Otros: _____

Firma: [Signature]
 Nombres: Alvan Perez

CONTROLADOR

Firma: _____
 Nombres: _____

V°B° INGENIERO

CONFIANZA

12 01 2024

RUC N° 20611496835

0000049

DAD: Retroexcavadora PLACA/SERIE: G4D68286
 DELO: CAT-420 CODIGO: _____
 ERADOR: Alfonso Perez Juan FIRMA: [Signature]
 RA: Saniamiento A Wajun

EM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
	<u>Escavación de</u>	<u>376.9</u>		
	<u>zanja para</u>			
	<u>tenencia de agua</u>		<u>385.3</u>	<u>8.4</u>
			TOTAL	8.4

OS: _____

Firma: [Signature]
 Nombres: Alfonso Perez Juan
CONTROLADOR

Firma: _____
 Nombres: _____
V°B° INGENIERO

**CONSORCIO
CONFIANZA**

PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
13	01	2024

RUC N° 20611496835

0000050

UNIDAD: Retrosabadora PLACA/SERIE: G4D68286
MODELO: CAT-420 CODIGO: _____
OPERADOR: Alvan Perez Juan FIRMA: [Firma]
LUGAR: Sanisamento A Wajun

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
	<u>Limpieza de Via</u>	<u>385.7</u>		
	<u>para escabacion</u>			
	<u>Escabacion de</u>			
	<u>zanja para</u>		<u>392.8</u>	<u>7.1</u>
	<u>tuberias de agua</u>			
			TOTAL	7.1

Otros: _____

Firma: [Firma]

Nombres: JOHAN

CONTROLADOR

Firma: [Firma]

Nombres: JOSE

V°B° INGENIERO



PARTE DIARIO DE TRABAJO
(Control Interno)

DIA	MES	AÑO
28	01	2024

RUC N° 20611496835
0001062

UNIDAD: Retroescavadora PLACA/SERIE: G4D68286
 MODELO: CAT-420 CODIGO: _____
 OPERADOR: Alvan Perez Juan FIRMA: [Signature]
 OBRA: Saniamiento Awajun

ITEM	DESCRIPCIÓN DE TRABAJOS	HOROMETRO INICIO	HOROMETRO FINAL	TOTAL HORAS
	<u>Apoyo de</u>	<u>483.0</u>		
	<u>Nivelación de</u>			
	<u>calles en la</u>			
	<u>comunidad</u>		<u>486.2</u>	<u>3.2</u>
			TOTAL	3.2

Otros: _____

Firma: [Signature]
 Nombres: Lucy M. D. U.
CONTROLADOR

Firma: _____
 Nombres: _____
V°B° INGENIERO

