

SERVICE TRUCK
Transporte y Maquinaria Pasada

PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000451

PROYECTO: Consorcio Uiel

OPERADOR: Carlos Valero

MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 432-895

LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles

FECHA: 7/17/2023

HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ARENA GRUESA	<input type="checkbox"/>
ARENA FINA	<input type="checkbox"/>
BASE REGULAR	<input type="checkbox"/>
SUB BASE GRANULAR	<input type="checkbox"/>
PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/>
TIERRA DE CHACRA	<input type="checkbox"/>
ELIMINACIÓN DE M.E.	<input type="checkbox"/>

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:

3 viajes

Operador

Controlador de Obra

Ing. Residente

SERVICE TRUCK
Transporte y Maquinaria Pasada

TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000452

PROYECTO: Consorcio Uiel

OPERADOR: Carlos Valero

MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 432-895

LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles

FECHA: 8/17/2023

HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ARENA GRUESA	<input type="checkbox"/>
ARENA FINA	<input type="checkbox"/>
BASE REGULAR	<input type="checkbox"/>
SUB BASE GRANULAR	<input type="checkbox"/>
PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/>
TIERRA DE CHACRA	<input type="checkbox"/>
ELIMINACIÓN DE M.E.	<input type="checkbox"/>

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:

3 viajes

Operador

Controlador de Obra

Ing. Residente

SERVICE TRUCK
Transporte y Maquinaria Pasada

TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000453

PROYECTO: Consorcio Uiel

OPERADOR: Carlos Valero

MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 432-895

LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles

FECHA: 09/12/2023

HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ARENA GRUESA	<input type="checkbox"/>
ARENA FINA	<input type="checkbox"/>
BASE REGULAR	<input type="checkbox"/>
SUB BASE GRANULAR	<input type="checkbox"/>
PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/>
TIERRA DE CHACRA	<input type="checkbox"/>
ELIMINACIÓN DE M.E.	<input type="checkbox"/>

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:

3 viajes

Operador

Controlador de Obra

Ing. Residente

SERVICE TRUCK
Transporte y Maquinaria Pasada

TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000454

PROYECTO: Consorcio Uiel

OPERADOR: Carlos Valero

MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 432-895

LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles

FECHA: 11/17/2023

HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<input checked="" type="checkbox"/>
ARENA GRUESA	<input type="checkbox"/>
ARENA FINA	<input type="checkbox"/>
BASE REGULAR	<input type="checkbox"/>
SUB BASE GRANULAR	<input type="checkbox"/>
PIEDRA CHANCADA	<input type="checkbox"/>
TIERRA DE CHACRA	<input type="checkbox"/>
ELIMINACIÓN DE M.E.	<input type="checkbox"/>

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:

4 viajes

Operador

Controlador de Obra

Ing. Residente



SERVICE TRUCK
Transporte y Maquinaria Pasada

TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA **N° 000456**

PROYECTO: Consorcio Vial
OPERADOR: Carlos Valero
MAQUINA: Cisterna Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: AH. Los Angeles
FECHA: 13/12/2023

HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>2</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra _____ Ing. Residente



SERVICE TRUCK
Transporte y Maquinaria Pasada

TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA **N° 000455**

PROYECTO: Consorcio Vial
OPERADOR: Carlos Valero
MAQUINA: Cisterna Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: AH. Los Angeles
FECHA: 12/12/2023

HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>2</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra _____ Ing. Residente



SERVICE TRUCK
Transporte y Maquinaria Pasada

TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA **N° 000458**

PROYECTO: Consorcio Vial
OPERADOR: Carlos Valero
MAQUINA: Cisterna Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: AH. Angeles
FECHA: 15/12/2023

HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>2</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra _____ Ing. Residente



SERVICE TRUCK
Transporte y Maquinaria Pasada

HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA **N° 000457**

PROYECTO: Consorcio Vial
OPERADOR: Carlos Valero
MAQUINA: Cisterna Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: AH. Los Angeles
FECHA: 14/12/2023

HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>2</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra _____ Ing. Residente



SERVICE TRUCK
Transporte y Maquinaria Pasada

TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000459

PROYECTO: Consorcio Vial

OPERADOR: Carlos Valero

MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 4B2-895

LUGAR DE TRABAJO: A.H. Angeles

FECHA: 16/12/2023

HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:

4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra Ing. Residente



SERVICE TRUCK
Transporte y Maquinaria Pasada

TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000460

PROYECTO: Consorcio Vial

OPERADOR: Carlos Valero

MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 4B2-895

LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles

FECHA: 18/12/2023

HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:

4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra Ing. Residente



SERVICE TRUCK
Transporte y Maquinaria Pasada

HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000461

PROYECTO: Consorcio Vial

OPERADOR: Carlos Valero

MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 4B2-895

LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles

FECHA: 19/12/2023

HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50


INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:

4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra Ing. Residente



SERVICE TRUCK
Transporte y Maquinaria Pasada

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000462

PROYECTO: Consorcio Vial

OPERADOR: Carlos Yupa

MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: Daw-860

LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles

FECHA: 20/12/2023

HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:

4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra Ing. Residente



SERVICE TRUCK
Transporte y Maquinaria Pasada

TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000464

PROYECTO: Consorcio Uval
OPERADOR: Carlos Yupa
MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: Dow-860
LUGAR DE TRABAJO: A-H Los Angeles
FECHA: 27/12/2023
HORA DE LLEGADA: 06:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	2
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra _____ Ing. Residente



SERVICE TRUCK
Transporte y Maquinaria Pasada

TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000463

PROYECTO: Consorcio Uval
OPERADOR: Carlos Yupa
MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: Dow-860
LUGAR DE TRABAJO: A-H Los Angeles
FECHA: 21/12/2023
HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	2
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra _____ Ing. Residente



SERVICE TRUCK
Transporte y Maquinaria Pasada

TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000465

PROYECTO: Consorcio Uval
OPERADOR: Carlos Yupa
MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: Dow-860
LUGAR DE TRABAJO: A-H Los Angeles
FECHA: 23/12/2023
HORA DE LLEGADA: 06:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	2
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra _____ Ing. Residente



SERVICE TRUCK
Transporte y Maquinaria Pasada

TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000466

PROYECTO: Consorcio Uval
OPERADOR: Carlos Valerio
MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 932-895
LUGAR DE TRABAJO: A-H Los Angeles
FECHA: 27/12/2023
HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	2
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra _____ Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000468

PROYECTO: Construccion Uval
OPERADOR: Carlos Valero
MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles
FECHA: 29/12/2023
HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>X</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000467

PROYECTO: Construccion Uval
OPERADOR: Carlos Valero
MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles
FECHA: 28/12/2023
HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>X</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra Ing. Residente

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000469

PROYECTO: Construccion Uval
OPERADOR: Carlos Valero
MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles
FECHA: 30/12/2023
HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>X</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000470

PROYECTO: Construccion Uval
OPERADOR: Carlos Valero
MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles
FECHA: 01/01/2024
HORA DE LLEGADA: 06:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>X</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
3 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000471

PROYECTO: Censurao Viejo
OPERADOR: Carlos Valeno
MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles
FECHA: 03/01/2024
HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	2
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra _____ Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000472

PROYECTO: Censurao Viejo
OPERADOR: Carlos Valeno
MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles
FECHA: 04/01/2024
HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	2
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra _____ Ing. Residente



CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000473

PROYECTO: Censurao Viejo
OPERADOR: Carlos Valeno
MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles
FECHA: 05/01/2024
HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra _____ Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000474

PROYECTO: Censurao Viejo
OPERADOR: Carlos Valeno
MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles
FECHA: 06/01/2024
HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra _____ Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
 PARA TODO TIPO DE OBRAS
 CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
 VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
 HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
 Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA

N° 000475

PROYECTO: Consorcio Vial
 OPERADOR: Carlos Valero
 MAQUINA: Cisterna Agua PLACA: 402-895
 LUGAR DE TRABAJO: A-11 Los Angeles
 FECHA: 08/01/2024

HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

 OBSERVACIONES:
3 viajes

[Signature] Operador
[Signature] Controlador de Obra
 _____ Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
 PARA TODO TIPO DE OBRAS
 CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
 VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
 HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
 Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA

N° 000476

PROYECTO: Consorcio Vial
 OPERADOR: Carlos Valero
 MAQUINA: Cisterna Agua PLACA: 402-895
 LUGAR DE TRABAJO: A-11 Los Angeles
 FECHA: 09/01/2024

HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

 OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador
[Signature] Controlador de Obra
 _____ Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
 PARA TODO TIPO DE OBRAS
 CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
 VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
 HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
 Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA

N° 000477

PROYECTO: Consorcio Vial
 OPERADOR: Carlos Valero
 MAQUINA: Cisterna Agua PLACA: 402-895
 LUGAR DE TRABAJO: A-11 Los Angeles
 FECHA: 10/01/2024

HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

 OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador
[Signature] Controlador de Obra
 _____ Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
 PARA TODO TIPO DE OBRAS
 CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
 VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
 HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
 Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA

N° 000478

PROYECTO: Consorcio Vial
 OPERADOR: Carlos Valero
 MAQUINA: Cisterna Agua PLACA: 402-895
 LUGAR DE TRABAJO: A-11 Los Angeles
 FECHA: 11/01/2024

HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

 OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador
[Signature] Controlador de Obra
 _____ Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000480

PROYECTO: Consorcio Uval
OPERADOR: Carlos Valeno
MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles
FECHA: 13/01/2024
HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:

4 viajes

Operador

Controlador de Obra

Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000479

PROYECTO: Consorcio Uval
OPERADOR: Carlos Valeno
MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles
FECHA: 12/01/2024
HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:

4 viajes

Operador

Controlador de Obra

Ing. Residente

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000482

PROYECTO: Consorcio Uval
OPERADOR: Carlos Yupa
MAQUINA: Cisterna Agua PLACA: Dow-860
LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles
FECHA: 16/01/2024
HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:

4 viajes

Operador

Controlador de Obra

Ing. Residente

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000481

PROYECTO: Consorcio Uval
OPERADOR: Carlos Valeno
MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles
FECHA: 15/01/2024
HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:

4 viajes

Operador

Controlador de Obra

Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000485

PROYECTO: Consorcio U.1
OPERADOR: Carlos Valero
MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles
FECHA: 19/01/2024
HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	2
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:

4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra [Signature] Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000486

PROYECTO: Consorcio U.1
OPERADOR: Carlos Valero
MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles
FECHA: 20/01/2024
HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	2
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:

4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra [Signature] Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000483

PROYECTO: Consorcio U.1
OPERADOR: Carlos Valero
MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles
FECHA: 17/01/2024
HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	2
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:

4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra [Signature] Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000484

PROYECTO: Consorcio U.1
OPERADOR: Carlos Valero
MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles
FECHA: 18/01/2024
HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	2
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:

4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra [Signature] Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000488

PROYECTO: Consorcio U. d
OPERADOR: Carlos Valero
MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles
FECHA: 23/01/2024
HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra _____ Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000487

PROYECTO: Consorcio U. d
OPERADOR: Carlos Valero
MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles
FECHA: 27/01/2024
HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra _____ Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000489

PROYECTO: Consorcio U. d
OPERADOR: Carlos Valero
MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles
FECHA: 24/01/2024
HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra _____ Ing. Residente



PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000490

PROYECTO: Consorcio U. d
OPERADOR: Carlos Valero
MAQUINA: Cisterna - Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles
FECHA: 25/01/2024
HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra _____ Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 21

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA

Nº 000492

PROYECTO: Consorcio Uid
OPERADOR: Carlos Valero
MAQUINA: Cisterna-Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: M.H. Los Angeles
FECHA: 27/01/2024

HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>X</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador
[Signature] Controlador de Obra
Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA

Nº 000491

PROYECTO: Consorcio Uid
OPERADOR: Carlos Valero
MAQUINA: Cisterna-Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: M.H. Los Angeles
FECHA: 26/01/2024

HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>X</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador
[Signature] Controlador de Obra
Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA

Nº 000493

PROYECTO: Consorcio Uid
OPERADOR: Carlos Valero
MAQUINA: Cisterna Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: M.H. Los Angeles
FECHA: 29/01/2024

HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>X</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador
[Signature] Controlador de Obra
Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA

Nº 000494

PROYECTO: Consorcio Uid
OPERADOR: Carlos Valero
MAQUINA: Cisterna-Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: M.H. Los Angeles
FECHA: 30/01/2024

HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>X</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador
[Signature] Controlador de Obra
Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 21

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA

Nº 000492

PROYECTO: Consorcio U. d
OPERADOR: Carlos Valero
MAQUINA: Cisterna-Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles
FECHA: 27/01/2024

HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador
[Signature] Controlador de Obra
Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA

Nº 000491

PROYECTO: Consorcio U. d
OPERADOR: Carlos Valero
MAQUINA: Cisterna-Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles
FECHA: 26/01/2024

HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador
[Signature] Controlador de Obra
Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA

Nº 000493

PROYECTO: Consorcio U. d
OPERADOR: Carlos Valero
MAQUINA: Cisterna Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles
FECHA: 29/01/2024

HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador
[Signature] Controlador de Obra
Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA

Nº 000494

PROYECTO: Consorcio U. d
OPERADOR: Carlos Valero
MAQUINA: Cisterna-Agua PLACA: 4B2-895
LUGAR DE TRABAJO: A.H. Los Angeles
FECHA: 30/01/2024

HORA DE LLEGADA: 6:00 HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:
4 viajes

[Signature] Operador
[Signature] Controlador de Obra
Ing. Residente



SERVICE TRUCK
Transporte y Maquinaria Pasada

TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923 745 212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA

Nº 000495

PROYECTO: Conservación Urd

OPERADOR: Carlos Valero

MAQUINA: CATERPILLAR

PLACA: 4B2-895

LUGAR DE TRABAJO: RM Los Angeles

FECHA: 31/01/2024

HORA DE LLEGADA: 6:00

HORA DE SALIDA: 16:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>2</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	<u>✓</u>
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:

4 viajes

[Signature]
Operador

[Signature]
Controlador de Obra

[Signature]
Ing. Residente