



JJEK Servicios y Obras S.A.C.

Transporte y Venta de materiales de construcción

DIA	MES	AÑO
16	02	24

VALE N° 001753

Señor: CONSERVIO VIAL
 Dirección: A.H. LOS ANGELES
 Unidad N° DZF-798
 Remitimos a Ud. en buenas condiciones lo siguiente

CANT	UNID.	DESCRIPCION	TOTAL
		Piedra Chancada	
		Piedra Zarandeada	
		Piedra de Base	
		Afirmado	
		Arena Gruesa	
		Hormigón	
		Tierra de Cultivo	
		Eliminación de Desmonte	
		Otros	
1	2m ³	Cisterna de Agua	

p. TRANSP. Y SERV. GENERALES NEYRA

RECIBÍ CONFORME



JJEK Servicios y Obras S.A.C.

Transporte y Venta de materiales de construcción

DIA	MES	AÑO
16	02	24

VALE N° 001752

Señor: CONSERVIO VIAL
 Dirección: A.H. LOS ANGELES
 Unidad N° DZF-798
 Remitimos a Ud. en buenas condiciones lo siguiente

CANT	UNID.	DESCRIPCION	TOTAL
		Piedra Chancada	
		Piedra Zarandeada	
		Piedra de Base	
		Afirmado	
		Arena Gruesa	
		Hormigón	
		Tierra de Cultivo	
		Eliminación de Desmonte	
		Otros	
1	2m ³	Cisterna de Agua	

p. TRANSP. Y SERV. GENERALES NEYRA

RECIBÍ CONFORME



JJEK Servicios y Obras S.A.C.

Transporte y Venta de materiales de construcción

DIA MES AÑO
19 02 24

VALE Nº 001755

Señor: CONSORCIO VIAL

Dirección: A.H. LOS ANGELES

Unidad Nº DRE-798

Remitimos a Ud. en buenas condiciones lo siguiente

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	TOTAL
		Piedra Chancada	
		Piedra Zarandeada	
		Piedra de Base	
		Afirmado	
		Arena Gruesa	
		Hormigón	
		Tierra de Cultivo	
		Eliminación de Desmonte	
		Otros	
1	ton	Cisterno de Agua	

p. TRANSP. SERV. GENERALES NEYRA

RECIBÍ CONFORME



JJEK Servicios y Obras S.A.C.

Transporte y Venta de materiales de construcción

DIA MES AÑO
17 02 24

VALE Nº 001754

Señor: CONSORCIO VIAL

Dirección: A.H. LOS ANGELES

Unidad Nº DRE-798

Remitimos a Ud. en buenas condiciones lo siguiente

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	TOTAL
		Piedra Chancada	
		Piedra Zarandeada	
		Piedra de Base	
		Afirmado	
		Arena Gruesa	
		Hormigón	
		Tierra de Cultivo	
		Eliminación de Desmonte	
		Otros	
1	ton	Cisterno de Agua	

p. TRANSP. SERV. GENERALES NEYRA

RECIBÍ CONFORME



JJEK Servicios y Obras S.A.C.

Transporte y Venta de materiales de construcción

DIA	MES	AÑO
23	08	24

VALE N° 001760

Señor: CONSORCIO VIAL

Dirección: AV. Los ANGELES

Unidad N° D2F-148

Remitimos a Ud. en buenas condiciones lo siguiente

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	TOTAL
		Piedra Chancada	
		Piedra Zarandeada	
		Piedra de Base	
		Afirmado	
		Arena Gruesa	
		Hormigón	
		Tierra de Cultivo	
		Eliminación de Desmonte	
		Otros	
1	zon ³	Cisterno Agua	

[Signature]
p. TRANSP. Y SERV. GENERALES NEYRA

RECIBÍ CONFORME



JJEK Servicios y Obras S.A.C.

Transporte y Venta de materiales de construcción

DIA	MES	AÑO
20	02	24

VALE N° 001757

Señor: CONSORCIO VIAL

Dirección: A.H. LOS ANGELES

Unidad N° DZF-798

Remitimos a Ud. en buenas condiciones lo siguiente

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	TOTAL
		Piedra Chancada	
		Piedra Zarandeada	
		Piedra de Base	
		Afirmado	
		Arena Gruesa	
		Hormigón	
		Tierra de Cultivo	
		Eliminación de Desmonte	
		Otros	
1	20m³	cesta de Agua	

g. TRANSP. Y SERV. GENERALES NEYRA

RECIBÍ CONFORME



JJEK Servicios y Obras S.A.C.

Transporte y Venta de materiales de construcción

DIA	MES	AÑO
20	02	24

VALE N° 001758

Señor: CONSORCIO VIAL

Dirección: A.H. LOS ANGELES

Unidad N° DZF-798

Remitimos a Ud. en buenas condiciones lo siguiente

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	TOTAL
		Piedra Chancada	
		Piedra Zarandeada	
		Piedra de Base	
		Afirmado	
		Arena Gruesa	
		Hormigón	
		Tierra de Cultivo	
		Eliminación de Desmonte	
		Otros	
1	20m³	cesta de Agua	

RECIBÍ CONFORME



JJEK Servicios y Obras S.A.C.

Transporte y Venta de materiales de construcción

DIA	MES	AÑO
21	02	24

VALE N° 001759

Señor: CONSORCIO VIAL

Dirección: A.H. LOS ANGELES

Unidad N° DZF-798

Remitimos a Ud. en buenas condiciones lo siguiente

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	TOTAL
		Piedra Chancada	
		Piedra Zarandeada	
		Piedra de Base	
		Afirmado	
		Arena Gruesa	
		Hormigón	
		Tierra de Cultivo	
		Eliminación de Desmonte	
		Otros	
1	20m ³	Cisterna de Agua	

p. TRANSP. Y SERV. GENERALES NEYRA

RECIBÍ CONFORME



JJEK Servicios y Obras S.A.C.

Transporte y Venta de materiales de construcción

DIA	MES	AÑO
21	02	24

VALE N° 001758

Señor: CONSORCIO VIAL

Dirección: A.H. LOS ANGELES

Unidad N° DZF-798

Remitimos a Ud. en buenas condiciones lo siguiente

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	TOTAL
		Piedra Chancada	
		Piedra Zarandeada	
		Piedra de Base	
		Afirmado	
		Arena Gruesa	
		Hormigón	
		Tierra de Cultivo	
		Eliminación de Desmonte	
		Otros	
1	20m ³	Cisterna de Agua	

p. TRANSP. Y SERV. GENERALES NEYRA

RECIBÍ CONFORME



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA Nº **000525**

PROYECTO: Consergio Vial
OPERADOR: William
MAQUINA: Cisterna PLACA: B4L-895
LUGAR DE TRABAJO: _____
FECHA: 06-03-24
HORA DE LLEGADA: 12:50pm HORA DE SALIDA: _____

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>X</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

12 mts

OBSERVACIONES:

Operador

Controlador de Obra

Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA Nº **000524**

PROYECTO: Consergio Vial
OPERADOR: William
MAQUINA: Cisterna PLACA: B4L-895
LUGAR DE TRABAJO: _____
FECHA: 06-03-24
HORA DE LLEGADA: 8:00am HORA DE SALIDA: _____

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>X</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

18 mts

OBSERVACIONES:

Operador

Controlador de Obra

Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
 PARA TODO TIPO DE OBRAS,
 CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
 VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
 HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
 Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000528

PROYECTO: CONSERVA VIAL
 OPERADOR: Carlson
 MAQUINA: PISTONADO PLACA: 241-895
 LUGAR DE TRABAJO: _____
 FECHA: 0803-24
 HORA DE LLEGADA: 10:58 HORA DE SALIDA: _____

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>2</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12 metros cubicos

OBSERVACIONES:

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra [Signature] Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
 PARA TODO TIPO DE OBRAS,
 CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
 VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
 HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
 Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000526

PROYECTO: CONSERVA VIAL
 OPERADOR: Carlson
 MAQUINA: CERTEJA PLACA: 241-895
 LUGAR DE TRABAJO: _____
 FECHA: 0803-24
 HORA DE LLEGADA: _____ HORA DE SALIDA: _____

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>2</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12 metros cubicos

OBSERVACIONES:

[Signature] Operador [Signature] Controlador de Obra [Signature] Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
 PARA TODO TIPO DE OBRAS,
 CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
 VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
 HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
 Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000529

PROYECTO: ALCANTARAS POCORU
 OPERADOR: CSAP
 MAQUINA: CSAP PLACA: B11 89

LUGAR DE TRABAJO: _____
 FECHA: 09-03-24
 HORA DE LLEGADA: 9:32 HORA DE SALIDA: 10:05

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
100

OBSERVACIONES:

Operador _____ Controlador de Obra _____ Ing. Residente _____
Alfonso Pich



TRANSPORTE DE AGUA
 PARA TODO TIPO DE OBRAS,
 CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
 VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
 HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
 Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000527

PROYECTO: CONDICIONADO VIAL
 OPERADOR: TACKSON
 MAQUINA: CSAP PLACA: B41-295

LUGAR DE TRABAJO: _____
 FECHA: 08-03-24
 HORA DE LLEGADA: 07:30 HORA DE SALIDA: _____

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12 mts de base

OBSERVACIONES:

Operador _____ Controlador de Obra _____ Ing. Residente _____
Alfonso Pich



TRANSPORTE DE AGUA
 PARA TODO TIPO DE OBRAS,
 CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
 VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
 HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
 Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA Nº 000537

PROYECTO: CONSORCIO VIAL
 OPERADOR: CESAR
 MAQUINA: CIERNA PLACA: B42 895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 11-03-24

HORA DE LLEGADA: 12:55 HORA DE SALIDA: 1:25

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12m³

OBSERVACIONES:

Operador _____ Controlador de Obra _____ Ing. Residente _____
Alajón Pared



TRANSPORTE DE AGUA
 PARA TODO TIPO DE OBRAS,
 CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
 VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
 HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
 Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA Nº 000535

PROYECTO: CONSORCIO VIAL
 OPERADOR: CESAR
 MAQUINA: CIERNA PLACA: B42 895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 11-03-24

HORA DE LLEGADA: 7:45 HORA DE SALIDA: 8:10

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12m³

OBSERVACIONES:

Operador _____ Controlador de Obra _____ Ing. Residente _____
Alajón Pared



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000539

PROYECTO: CONSORCIO VIAL

OPERADOR: CESA

MAQUINA: CATERPILLAR PLACA: B411895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 12-03-24

HORA DE LLEGADA: 7:40 HORA DE SALIDA: 17:00

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12m³ - 12m³

OBSERVACIONES:

Operador

Controlador de Obra

Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000541

PROYECTO: CONSORCIO VIAL

OPERADOR: CESA

MAQUINA: CATERPILLAR PLACA: B411895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 13-3-24

HORA DE LLEGADA: 8:00 HORA DE SALIDA: _____

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12m³

OBSERVACIONES:

Operador

Controlador de Obra

Ing. Residente



SERVICE TRUCK
Transporte y Maquinaria Pesada

TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000544

PROYECTO: CONSORCIO VIAL

OPERADOR: CESAR

MAQUINA: CATERPILAR PLACA: B4L 895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 14-03-24

HORA DE LLEGADA: 8:05 HORA DE SALIDA: 9:10

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

12 m³

OBSERVACIONES:

Operador

Controlador de Obra

Ing. Residente



SERVICE TRUCK
Transporte y Maquinaria Pesada

TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000547

PROYECTO: CONSORCIO VIAL

OPERADOR: CESAR

MAQUINA: CATERPILAR PLACA: B4L 895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 15-03-24

HORA DE LLEGADA: 8:05 HORA DE SALIDA: 9:05

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

12 m³

OBSERVACIONES:

Operador

Controlador de Obra

Ing. Residente



SERVICE TRUCK
Transporte y Maquinaria Pesada

TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000549

PROYECTO: CONSORCIO VIAL

OPERADOR: CESAR

MAQUINA: ESTERNA PLACA: B42 895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 16-03-24

HORA DE LLEGADA: 8:00 HORA DE SALIDA: 8:55

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	✓
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12 M3

OBSERVACIONES:

Operador

Controlador de Obra

Ing. Residente



SERVICE TRUCK
Transporte y Maquinaria Pesada

TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000550

PROYECTO: CONSORCIO VIAL

OPERADOR: CESAR

MAQUINA: ESTERNA PLACA: B42 895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 16-03-24

HORA DE LLEGADA: 11:05 HORA DE SALIDA: 11:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	✓
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12 M3

OBSERVACIONES:

Operador

Controlador de Obra

Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000751

PROYECTO: CONSORCIO VEDC

OPERADOR: CEPAD

MAQUINA: ASBESTO

LUGAR DE TRABAJO: _____ PLACA: B4L895

FECHA: 19-03-24

HORA DE LLEGADA: 8:00

HORA DE SALIDA: _____

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>X</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12 M3

OBSERVACIONES:

Operador

Controlador de Obra

Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000754

PROYECTO: CONSORCIO VIAL

OPERADOR: CESAR

MAQUINA: CESTERNO PLACA: B4L 895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 21-03-24

HORA DE LLEGADA: 10:19 HORA DE SALIDA: 11:00

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12 M

OBSERVACIONES:

Operador

Controlador de Obra

Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000753

PROYECTO: CONSORCIO VIAL

OPERADOR: CESAR

MAQUINA: CESTERNO PLACA: B4L 895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 20-03-24

HORA DE LLEGADA: 9:10 HORA DE SALIDA: _____

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

HORA DE SALIDA: _____

OTROS (ESPECIFICAR):
12 M

OBSERVACIONES:

Operador

Controlador de Obra

Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000757

PROYECTO: CONSORCIO VIAL

OPERADOR: CSA

MAQUINA: CATERPILLAR PLACA: B4L895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 26-03-24

HORA DE LLEGADA: _____ HORA DE SALIDA: _____

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
1200

OBSERVACIONES:

Operador

Controlador de Obra

Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000755

PROYECTO: CONSORCIO VIAL

OPERADOR: CSA

MAQUINA: CATERPILLAR PLACA: B4L895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 22-03-24

HORA DE LLEGADA: 10:10 HORA DE SALIDA: _____

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
1200

OBSERVACIONES:

Operador

Controlador de Obra

Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000777

PROYECTO: CONSORCIO VIAL

OPERADOR: CSA

MAQUINA: CSE 800 PLACA: B4L 895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 4-04-24

HORA DE LLEGADA: 9:00

HORA DE SALIDA: 9:30

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

12M³

OBSERVACIONES:

[Signature]
Operador

[Signature]
Controlador de Obra

Ing. Residente

Ing. Stalini



TRANSPORTE DE AGUA
 PARA TODO TIPO DE OBRAS,
 CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
 VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
 HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
 Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA **Nº 000778**

PROYECTO: CONSORCIO UFAE

OPERADOR: CESSA

MAQUINA: CISTERNA PLACA: B41895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 5/11/21

HORA DE LLEGADA: 7:40 HORA DE SALIDA: 8:18

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):

OBSERVACIONES:

[Signature]
 Operador

[Signature]
 Controlador de Obra

 Ing. Residente



TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES

NEYRA

Jr. Ayacucho N° 252 Florida Alta - Chimbote

Nextel: 1000*2881 - Cel.: 942 117690

DIA	MES	AÑO
09	04	24

VALE

Nº 005254

Señor: CONSORCIO VIAL

Dirección: Los Angeles

Unidad N° D2F - 798

Remitimos a Ud. en buenas condiciones lo siguiente

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	TOTAL
		Piedra Chancada	
		Piedra Zarandeada	
		Piedra de Base	
		Afirmado	
		Arena Gruesa	
		Hormigón	
		Tierra de Cultivo	
		Otros	
1		Cisterna de Agua.	

p. TRANSP. Y SERV. GENERALES NEYRA

RECIBÍ CONFORME

72811635



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA Nº 000784

PROYECTO: CONSOLIDACION VIAL

OPERADOR: CESAR

MAQUINA: CATERPILLAR PLACA: B41895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 9-04-24

HORA DE LLEGADA: 12:45 HORA DE SALIDA: 1:15

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12 m

OBSERVACIONES:

Operador

Controlador de Obra

Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA Nº 000782

PROYECTO: CONSOLIDACION VIAL

OPERADOR: CESAR

MAQUINA: CATERPILLAR PLACA: B41895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 9-04-24

HORA DE LLEGADA: 7:50 HORA DE SALIDA: 8:30

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12 m

OBSERVACIONES:

Operador

Controlador de Obra

Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000785

PROYECTO: CORSORCISO UZDL

OPERADOR: CESAR

MAQUINA: CESTRON PLACA: B412 895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 10-04-24

HORA DE LLEGADA: 8:15 HORA DE SALIDA: 8:50

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
10 m³

OBSERVACIONES:

Operador _____ Controlador de Obra _____ Ing. Residente _____



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000786

PROYECTO: CORSORCISO UZDL

OPERADOR: CESAR

MAQUINA: CESTRON PLACA: B412 895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 10-04-24

HORA DE LLEGADA: 12:00 HORA DE SALIDA: 12:40

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12 m³

OBSERVACIONES:

Operador _____ Controlador de Obra _____ Ing. Residente _____



TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES

NEYRA

Jr. Ayacucho N° 252 Florida Alta - Chimbote
Nextel: 1000*2881 - Cel.: 942 117690

DIA	MES	AÑO
11	04	24

VALE

Nº 005259

Señor: comercio Vial.

Dirección: AM. Los Angeles.


Unidad N° D2F - 798

Remitimos a Ud. en buenas condiciones lo siguiente

CANT.	UNID.	DESCRIPCION	TOTAL
		Piedra Chancada	
		Piedra Zarandeada	
		Piedra de Base	
		Afirmado	
		Arena Gruesa	
		Hormigón	
		Tierra de Cultivo	
		Otros	
	1	Sistema de Agua.	

[Signature]
p. TRANSP. Y SERV. GENERALES NEYRA

[Signature]
RECIBÍ CONFORME





TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA Nº 000787

PROYECTO: CONSORCIO VEDL

OPERADOR: CSA

MAQUINA: CS56/104 PLACA: B4L 895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 18-04-24

HORA DE LLEGADA: 7:25 HORA DE SALIDA: 8:10

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12 M²

OBSERVACIONES:

Operador Controlador de Obra Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA Nº 000788

PROYECTO: CONSORCIO VEDL

OPERADOR: CSA

MAQUINA: CS56/104 PLACA: B4L 895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 12-04-24

HORA DE LLEGADA: 11:25 HORA DE SALIDA: 12:20

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12 M²

OBSERVACIONES:

Operador Controlador de Obra Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
 PARA TODO TIPO DE OBRAS,
 CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
 VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
 HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
 Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA Nº 000789

PROYECTO: CONSOCIO VEDL

OPERADOR: CISLA

MAQUINA: ESTERNA PLACA: R92895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 13-04-24

HORA DE LLEGADA: 7:35 HORA DE SALIDA: 8:10

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12.11.1

OBSERVACIONES:

Operador: _____ Controlador de Obra: _____ Ing. Residente: _____



TRANSPORTE DE AGUA
 PARA TODO TIPO DE OBRAS,
 CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
 VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
 HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
 Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA Nº 000794

PROYECTO: CONSOCIO VEDL

OPERADOR: CISLA

MAQUINA: ESTERNA PLACA: B4188

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 15-04-24

HORA DE LLEGADA: 1:20 HORA DE SALIDA: 2:00

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12.11.1

OBSERVACIONES:

Operador: _____ Controlador de Obra: _____ Ing. Residente: _____



TRANSPORTE DE AGUA
 PARA TODO TIPO DE OBRAS,
 CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
 VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
 HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
 Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000793

PROYECTO: CONSORCIO U.F.A.L.

OPERADOR: CEST

MAQUINA: CEST/ND PLACA: B42895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 15-04-24

HORA DE LLEGADA: 7:20 HORA DE SALIDA: 8:10

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>1</u>
ARENA GRUESA	<u>1</u>
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12m²

OBSERVACIONES:

Operador

Controlador de Obra

Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
 PARA TODO TIPO DE OBRAS,
 CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
 VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
 HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
 Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000796

PROYECTO: CONSORCIO U.F.A.L.

OPERADOR: CEST

MAQUINA: CEST/ND PLACA: B42895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 16-04-24

HORA DE LLEGADA: 10:30 HORA DE SALIDA: 11:00

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>X</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12m²

OBSERVACIONES:

Operador

Controlador de Obra

Ing. Residente



SERVICE TRUCK
Transporte y Maquinaria Pesada

TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000797

PROYECTO: CONSORCIO VIAL

OPERADOR: CSA

MAQUINA: CSA/EPN PLACA: B41893

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 19-04-24

HORA DE LLEGADA: 11:05 HORA DE SALIDA: 12:00

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	✓
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12 M²

OBSERVACIONES:

Operador: _____ Controlador de Obra: _____ Ing. Residente: _____



SERVICE TRUCK
Transporte y Maquinaria Pesada

TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000798

PROYECTO: CONSORCIO VIAL

OPERADOR: CSA

MAQUINA: CSA/EPN PLACA: B41893

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 18-04-24

HORA DE LLEGADA: 10:00 HORA DE SALIDA: _____

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12 M²

OBSERVACIONES:

Operador: _____ Controlador de Obra: _____ Ing. Residente: _____



TRANSPORTE DE AGUA
 PARA TODO TIPO DE OBRAS,
 CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
 VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
 HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
 Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000801

PROYECTO: CONSORCIO UEX

OPERADOR: ESOL

MAQUINA: ASTEROID PLACA: B4L 892

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 18-4-24

HORA DE LLEGADA: 5:30 HORA DE SALIDA: _____

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>1</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR): _____

OBSERVACIONES: _____

Operador: [Signature] Controlador de Obra: [Signature] Ing. Residente: _____



TRANSPORTE DE AGUA
 PARA TODO TIPO DE OBRAS,
 CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
 VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
 HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
 Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000802

PROYECTO: CONSORCIO UEX

OPERADOR: ESOL

MAQUINA: ASTEROID PLACA: B4L 892

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 19-04-24

HORA DE LLEGADA: 17:25 HORA DE SALIDA: 1:20

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>1</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR): _____

OBSERVACIONES: _____

Operador: [Signature] Controlador de Obra: [Signature] Ing. Residente: _____



TRANSPORTE DE AGUA
 PARA TODO TIPO DE OBRAS,
 CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
 VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
 HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
 Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000806

PROYECTO: CONSOPCJO VEN
 OPERADOR: CESAR
 MAQUINA: CISTARNA PLACA: B416895
 LUGAR DE TRABAJO: _____
 FECHA: 20-04-24

HORA DE LLEGADA: 6:40 HORA DE SALIDA: _____

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>X</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12 MZ

OBSERVACIONES:

Operador: _____
 Controlador de Obra: _____
 Ing. Residente: _____



TRANSPORTE DE AGUA
 PARA TODO TIPO DE OBRAS,
 CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
 VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
 HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
 Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000809

PROYECTO: CONSOPCJO VEN
 OPERADOR: CESAR
 MAQUINA: CISTARNA PLACA: B416895
 LUGAR DE TRABAJO: _____
 FECHA: 22-04-24

HORA DE LLEGADA: 8:10 HORA DE SALIDA: _____

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>1</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12 MZ

OBSERVACIONES:

Operador: _____
 Controlador de Obra: _____
 Ing. Residente: _____



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000819

PROYECTO: CONSURC50 V5DC
OPERADOR: PEYAR
MAQUINA: CATERPILAR PLACA: B411895
LUGAR DE TRABAJO: _____
FECHA: 23-04-24
HORA DE LLEGADA: 7:25 HORA DE SALIDA: 7:05

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	x
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12 Mc

OBSERVACIONES:

Operador: _____
Controlador de Obra: _____
Ing. Residente: _____



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000821

PROYECTO: CONSURC50 V5DC
OPERADOR: PEYAR
MAQUINA: CATERPILAR PLACA: B411895
LUGAR DE TRABAJO: _____
FECHA: 23-04-24
HORA DE LLEGADA: 7:40 HORA DE SALIDA: _____

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	x
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12 Mc

OBSERVACIONES:

Operador: _____
Controlador de Obra: _____
Ing. Residente: _____



SERVICE TRUCK
Transporte y Maquinaria Pesada

TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000823

PROYECTO: CONSORCIO VEDC

OPERADOR: CEBAL

MAQUINA: ESTERNA

LUGAR DE TRABAJO: _____ PLACA: B4L895

FECHA: 29.04.24

HORA DE LLEGADA: 11:58

HORA DE SALIDA: _____

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>1</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12 m²

OBSERVACIONES:

[Signature]
Operador

[Signature]
Controlador de Obra
70169170

Ing. Residente



SERVICE TRUCK
Transporte y Maquinaria Pesada

TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000822

PROYECTO: CONSORCIO VEDC

OPERADOR: CEBAL

MAQUINA: ESTERNA

PLACA: B4L895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 29.04.24

HORA DE LLEGADA: 7:10

HORA DE SALIDA: 7:40

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>1</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12 m²

OBSERVACIONES:

[Signature]
Operador

[Signature]
Controlador de Obra
70169170

Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA Nº 000824

PROYECTO: CONSORCIO UZAL

OPERADOR: CESA

MAQUINA: CISTERNA PLACA: B44895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 25-09-74

HORA DE LLEGADA: _____ HORA DE SALIDA: _____

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
1202

OBSERVACIONES:

[Signature] Operador
[Signature] Controlador de Obra
20169178

Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA Nº 000826

PROYECTO: CONSORCIO UZAL

OPERADOR: CESA

MAQUINA: CISTERNA PLACA: B44895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 26-09-74

HORA DE LLEGADA: 3:50 HORA DE SALIDA: 4:30

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
1202

OBSERVACIONES:

[Signature] Operador
[Signature] Controlador de Obra
20169178

Ing. Residente



TRANSPORTE DE AGUA
 PARA TODO TIPO DE OBRAS,
 CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
 VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
 HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
 Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA Nº 000825

PROYECTO: CONSORCIO VIAL
 OPERADOR: OSAL
 MAQUINA: OSTERND PLACA: B9L895
 LUGAR DE TRABAJO: _____
 FECHA: 20.04.24

HORA DE LLEGADA: 7:10 HORA DE SALIDA: 8:20

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>5</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
1210

OBSERVACIONES:

Operador: _____ Controlador de Obra: _____ Ing. Residente: _____



TRANSPORTE DE AGUA
 PARA TODO TIPO DE OBRAS,
 CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
 VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
 HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
 Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA Nº 000827

PROYECTO: CONSORCIO VIAL
 OPERADOR: OSAL
 MAQUINA: OSTERND PLACA: B9L895
 LUGAR DE TRABAJO: _____
 FECHA: 27.04.24

HORA DE LLEGADA: 11:10 HORA DE SALIDA: 11:40

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>X</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
1210

OBSERVACIONES:

Operador: _____ Controlador de Obra: _____ Ing. Residente: _____



TRANSPORTE DE AGUA
 PARA TODO TIPO DE OBRAS,
 CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
 VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
 HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
 Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000828

PROYECTO: CORSO PISO VIAL
 OPERADOR: CEBAL
 MAQUINA: CATERPILAR PLACA: B41C88
 LUGAR DE TRABAJO: _____
 FECHA: 29-04-24

HORA DE LLEGADA: 7:50 HORA DE SALIDA: _____

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
RM

OBSERVACIONES:

Operador: _____
 Controlador de Obra: _____
 Ing. Residente: _____



TRANSPORTE DE AGUA
 PARA TODO TIPO DE OBRAS,
 CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
 VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
 HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
 Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000829

PROYECTO: CORSO PISO VIAL
 OPERADOR: CEBAL
 MAQUINA: CATERPILAR PLACA: B41B95
 LUGAR DE TRABAJO: _____
 FECHA: 29-04-24

HORA DE LLEGADA: 3:40 HORA DE SALIDA: 3:25

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	X
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
RM

OBSERVACIONES:

Operador: _____
 Controlador de Obra: _____
 Ing. Residente: _____



TRANSPORTE DE AGUA
PARA TODO TIPO DE OBRAS,
CONSTRUCCIONES, RIEGO DE AREAS
VERDES, HACIENDAS, PISCINAS,
HOTELES, RESTAURANTES Y OTROS
Cel.: 994 063 556 / 923745212

PARTE DIARIO DE EQUIPOS Y AGUA N° 000830

PROYECTO: CONSORCIO UJAL

OPERADOR: FCN

MAQUINA: CISTERNA PLACA: B-12 895

LUGAR DE TRABAJO: _____

FECHA: 30.04.24

HORA DE LLEGADA: 1:15 HORA DE SALIDA: 2:00

INSUMO	CANTIDAD
AGUA TRATADA	<u>X</u>
ARENA GRUESA	
ARENA FINA	
BASE REGULAR	
SUB BASE GRANULAR	
PIEDRA CHANCADA	
TIERRA DE CHACRA	
ELIMINACIÓN DE M.E.	

OTROS (ESPECIFICAR):
12 m³

OBSERVACIONES:

[Signature] Operador
[Signature] Controlador de Obra

2016/170
Ing. Residente