

04-080013

11-080019

ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.  
AV. BRASIL 141 BAR. EZEQUIEL  
AZANGARO - AZANGARO - PUNO

FACTURA ELECTRONICA  
RUC: 20609617889  
E001-76

Fecha de Emisión : 09/08/2024  
Señor(es) : CONSORCIO UNION  
RUC : 20611789352  
Dirección del Receptor de la factura : COOP DE VIVIENDA VIÑA SAN MZA.  
K LOTE. 13 C FRENTE PARQUE VIÑA  
SAN FRANCISCO LIMA LIMA SANTA ANITA  
Establecimiento del Emisor : AV. BRASIL 141 BAR. EZEQUIEL  
PUNO-AZANGARO-AZANGARO  
Tipo de Moneda : SOLES  
Observación : RETENCION 10% DEL FONDO DE  
GARANTIA S/. 2074.12

Forma de pago: Crédito

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	VALORIZACION 07 - CORRESPONDIENTE A LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO OPOGRAFICO Y REPLANTEO DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.	17577.29	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

Sub Total Ventas :	S/ 17,577.29
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 17,577.29
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 3,163.91
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 20,741.20

SON: VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO Y 20/100 SOLES

Información de la detracción

Leyenda: Operación sujeta al Sistema de Pago de Obligaciones Tributarias con el Gobierno Central  
Bien o Servicio: 022 Otros servicios empresariales  
Medio de pago: 003 Transferencia de fondos  
Nro. Cta. Banco de la Nación: 00721311988 Porcentaje de detracción: 12.00 Monto detracción: S/ 2489.00

Información del crédito

Monto neto pendiente de pago : S/ 16,178.08  
Total de Cuotas : 1

Nº	Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto	Nº Cuota	Fec. Venc.	Monto
1		15/08/2024	16,178.08						

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



# CONSORCIO UNION



DOMICILIO LEGAL: Calle Manuel Ascencio Segura Mz. K Lt. 13C - Coop. Vifia San Francisco - Santa Anita Tel: 01-5762667

**OBRA : "AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA"**

SEÑORES:  
**ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.**

RUC **20609617889**

DIRECCION **AV. BRASIL N° 141 - BARRIO EZEQUIEL URBIOLA - AZANGARO - PUNO**  
TELEFONO **949371455**

ATENCION: Sr(ta) **RICHARD ABEL ITUSACA CALCINA**  
COTIZACION No.

## ORDEN DE SERVICIO

No  
**C. UNION / 002-2023**

FECHA ORDEN

**1-Dic-23**

PLAZO DEL SERVICIO

FACTURA:  
**CONSORCIO UNION**

**80 DIAS CALENDARIOS**

CONDICIONES DE PAGO

**ADELANTO 5%, RETENCION DE GARANTIA 10%, VALORIZACION MENSUAL**

LUGAR DE SERVICIO

**DEPARTAMENTO DE PIURA**

CONDICIONES DE CONFO

**ABROBACION DE LA SUPERVISION Y RESIDENTE DE OBRA**

ITEM	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	IMPORTE	
				S/.	S/.
			<b>LINEA PRIMARIA</b>		
	100.00	km	Revision, Validacion y Levantamiento Topografico de LP (Incluye revision de archivos nativos en Gabinete)	242.00	24,200.00
	100.00	km	Replanteo y Estaquedo de LP (Incluye señalizacion de hitos en Vertices y Alineamientos para instalacion de postes)	205.00	20,500.00
			<b>RED PRIMARIA</b>		
	111.00	S.E.	Replanteo y Estaquedo de RP (Incluye señalizacion de hitos en Derivaciones y Subestaciones, Alineamientos para instalacion de postes)	80.00	8,880.00
			<b>RED SECUNDARIA</b>		
	111.00	S.E.	Levantamiento Topografico de Planos Catastrales (Incluye Entrega de planos de lotizacion y definicion de centro de carga en Gabinete)	220.00	24,420.00
	111.00	S.E.	Replanteo y Estaquedo de RS (Incluye Recopilacion de documentacion de Usuarios)	280.00	31,080.00

### NOTAS:

- EL SERVICIO SE REALIZARA EL 100%
- EL PRECIO INCLUYE HASTA LA CONFORMIDAD DE LA SUPERVISION DE LA DGER Y EL RESIDENTE DE OBRA DEL CONSORCIO ENERGIA V
- EL SERVICIO INLUYE A TODO COSTO, ENTREGA DEL PERFIL TOPOGRAFICO, PLANOS DE LOTIZACION, PADRON DE USUARIOS A NIVEL DE REPLANTEO DE OBRA
- SE APLICARA PENALIDAD POR DIA DE RETRAZO POR EL 0.250% DEL TOTAL DE LA ORDEN DE SERVICIO POR CADA DIA.
- LA VALORIZACION DEL AVNACE DEL MES SERA APROBADA POR EL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE LA OBRA
- EL PROVEEDOR ACEPTA LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA ORDEN DE SERVICIO, CON LA FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA RECEPCION DE DICHA ORDEN.

**MUY IMPORTANTE: Sirvase facturar a Nombre de CONSORCIO UNION, RUC 20611789352, Calle Manuel Ascencio Segura Mz. K Lt. 13C - Coop. Vifia San Francisco - Santa Anita - Lima**

FACTURAR POR O/C HACIENDO MENCION A LA OBRA

VALOR VENTA S/.	109,080.00
DESCUENTO 2%	0.00
SUB TOTAL	109,080.00
IGV (18%) S/.	19,634.40
TOTAL S/.	128,714.40

5% 6,435.72

**CONSORCIO UNION**  
 HENRY LOZANO LOZANO  
 REPRESENTANTE COMUN

ING. HENRY LOZANO LOZANO  
CONSORCIO UNION

RICHARD ABEL ITUSACA CALCINA  
ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.  
CONFORMIDAD DE LA O/C

31-070013


**RESUMEN DE VALORIZACIÓN - REPLANTEO TOPOGRAFICO**  
**VALORIZACIÓN N° 07**

1	PROYECTO	:	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y LA EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA"	
2	CONTRATO No	:	C. UNION / 002-2023	
3	EMPRESA CONTRATISTA	:	CONSORCIO UNION	
4	VALORIZACION	:	07	
5	FECHA	:	30/07/2024	
6	EMPRESA COLABORADORA	:	ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES SAC	
	REPRESENTANTE LEGAL	:	RICHARD ABEL ITUSACA CALCINA	
7	MONTO CONTRATO	:	S/. 109,080.00	SIN IGV
7.1	MONTO CONTRATO-02	:	S/. 12,360.90	SIN IGV
8	MONTO ADELANTO N°01	:	S/. 5,454.00	SIN IGV

**CERTIFICADO DE PAGO**

RESUMEN DE VALORIZACIÓN		MONTO EN S/.
<b>DESCRIPCIÓN</b>		
<b>COSTOS DIRECTOS:</b>		
<b>A*</b>	<b>Total LP Reforzamiento (Incluye entrega de datos detallado en Partida)</b>	<b>5,668.82</b>
a.1	Revisión, Validación y Levantamiento Topografico de LP (Incluye revisión de archivos nativos en gabinete) (km)	0.00
a.2	Replanteo y Estaqueado de LP (Incluye señalización de Hitos en Vertices y alineamiento para instalación de postes) (km)	5,668.82
<b>A</b>	<b>Total Líneas Primarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida)</b> S/.	<b>14,888.47</b>
a.1	Revisión, Validación y Levantamiento Topografico de LP (Incluye revisión de archivos nativos en gabinete) (km)	6,887.32
a.2	Replanteo y Estaqueado de LP (Incluye señalización de Hitos en Vertices y alineamiento para instalación de postes) (km)	8,001.15
<b>B</b>	<b>Total Redes Primarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida)</b> S/.	<b>-580.00</b>
b.1	Replanteo y Estaqueado de RP (Incluye señalización de Hitos en Derivaciones, Subestaciones y alineamiento para instalación de postes) (S.E.)	-580.00
<b>C</b>	<b>Total Redes Secundarias (Incluye entrega de datos detallado en Partida)</b> S/.	<b>-2,400.00</b>
c.1	Levantamiento topografico de planos catastrales (Incluye Entrega de planos de Lotización y definición de centro carga en Gabinete) (S.E.)	-3,520.00
c.2	Replanteo y estaqueado de RS (Incluye Recopilación de Documentación de Usuarios) (S.E.)	1,120.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO S/.</b>		<b>17,577.29</b>
Monto No incluye I.G.V.		S/.

**PARA FACTURAR:**

RESUMEN GENERAL		MONTO EN S/.
<b>DESCRIPCIÓN</b>		
VALORIZACIÓN DE OBRA N° 05	S/.	17,577.29
AMORTIZACIÓN TOTAL DEL A.D.	S/.	0.00
<b>ADICIONALES</b>		
VALORIZACIÓN NETA N° 05	S/.	17,577.29
I.G.V. (18%)	S/.	3,163.91
<b>TOTAL A FACTURAR CON I.G.V. S/.</b>	S/.	<b>20,741.20</b>
RETENCIONES (10%)	S/.	2,074.12
<b>DETRACCION 12%</b>		<b>2,489.00</b>
<b>MONTO NETO A PAGAR</b>	S/.	<b>16,178.08</b>
 <b>CONSORCIO UNIÓN</b> <b>Ing. Juan N. Peña Cortez</b> <small>C.I.P. N° 33371</small> <b>RESIDENTE DE OBRA</b>		
ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A.C.	RESIDENTE OBRA CONSORCIO UNION	 <b>JEFE DE OBRA</b> CONSORCIO UNION

RAZON SOCIAL	:	ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES SAC
RUC	:	20609617889
Nro de cuenta corriente - BBVA	:	0011 0229 0100127372
Codigo de cuenta Interbancario	:	011 229 000100127372 29
Nro de cuenta Detracción	:	00-721-311988


BBVA

PAGOS MASIVOS

Número de Orden 309  
Tipo de Operación PAGO PLANILLA 230001 PROVEEDORES SUB CONTRATISTAS  
Cuenta de Cargo 0011-0377-0100070147 SOLES  
Fecha de Ejecución 09/08/2024 INMEDIATA  
Número de Ctas. de Abono 2  
Comisión Interbancaria(\*) 0.00 SOLES  
Importe total a cargar 21,211.92 SOLES

Relación de las cuentas de abono

Nro	Cuenta	Banco	Titular	Doc. Identidad	Importe	Celular	Correo	Cant. Doc.
1	0011-0229-0100127372	-	ECOING CONSULTORES Y EJECUTORE	R - 20609617889	16,178.08			0
2	0011-0314-0200508626	-	AREVALO DE LA PE#A GILBERTO	L - 41824695	5,033.84			0



**CONSTANCIA DE DEPÓSITO**  
**SISTEMA DE PAGO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS D.LEG. 940**

Número de constancia	242695703
Usuario SOL	NTIOUSTO
N° Cuenta de detracciones (Banco de la Nación)	00721311988
Tipo de Cuenta	Cuenta de Deduciones Convencional
Ruc del Proveedor	20609617889
Nombre/Razón Social del Proveedor	ECOING CONSULTORES Y EJECUTORES S.A
Tipo de Documento del Adquiriente	06 - REG. UNICO DE CONTRIBUYENTES
Número de Documento del Adquiriente	20611789352
Nombre/Razón Social del Adquiriente	CONSORCIO UNION
Tipo de Operación	01 - Venta de bienes o prestación de servicio
Tipo de Bien ó servicio	022 - Otros servicios empresariales
Monto del depósito	S/2489.00
Fecha y hora de pago	21/08/2024 16:09:52
Periodo Tributario	202408
Tipo de Comprobante	01 - FACTURA
Número de Comprobante	E001 - 00000076
Número de operación	4630496012
Número de Pago de Deduciones	